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Atodiad 1 - Taflwybr Datblygu Tai



Haen Anheddiad Safleoedd 
allweddol

Enw Safle a Ddyrannw yd Statws y safle Cyfanswm 
capasiti'r 

safle

Unedau heb 
ddechrau 1 
Ebrill 2025

Dan adeiladu 
Ebrill 1st 2025

Cyfnod ar gyfer 
trafodaethau cyn 

ymgeisio 
/ymgynghoriad

Amser rhwng 
cyfwyno cais 
cynllunio a'r 
penderfyniad

Amser rhwng 
cael caniatad a 

cynllunio a 
bodloni amodau 

perthnasol a 
galluogi 

adeiladuary 
safle

2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36

Y Barri HG1 KS1 Tir yng Ngogledd-orllewin y Barri Heb ddechrau 376 376 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 0 30 60 60 60 60 60 46 0

Dinas Powys HG1 KS2 I'r gogledd o Ddinas Powys, oddi ar Heol Caerdydd Heb ddechrau 250 250 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 0 30 60 60 60 40 0 0 0

Y Rhws HG1 KS3 Tir yn Readers Way Heb ddechrau 520 520 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 0 25 75 75 75 75 75 75 45

Sain Tathan HG1 KS4 Tir yn Church Farm, Sain Tathan Heb ddechrau 532 532 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 62 80 80 90 80 80 60 0 0

Sain Tathan HG1 KS5 Tir i'r Gorllewin o Sain Tathan Heb ddechrau 600 600 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 0 40 80 80 80 80 80 80 80

Cyfanswm 2278 2278 0 0 0 62 205 355 365 355 335 275 201 125

Haen Anheddiad Dyrannu tai 
ychwanegol

Enw Safle a Ddyrannw yd Statws y safle Cyfanswm 
capasiti'r 

safle

Unedau heb 
ddechrau 1 
Ebrill 2025

Dan adeiladu 
Ebrill 1st 2025

Cyfnod ar gyfer 
trafodaethau cyn 

ymgeisio 
/ymgynghoriad

Amser rhwng 
cyfwyno cais 
cynllunio a'r 
penderfyniad

Amser rhwng 
cael caniatad a 

cynllunio a 
bodloni amodau 

perthnasol a 
galluogi 

adeiladuary 
safle

2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36

Y Barri HG1 (1) Tir i'r gorllewin o Pencoedtre Lane Heb ddechrau 135 135 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 15 40 40 40 0 0 0 0 0

Y Barri HG1 (2) Tir ar The Mole, Y Barri Heb ddechrau 65 65 0 NA Cais cynllunio 
yn aros am 

benderfyniad

4 mis 0 0 35 30 0 0 0 0 0 0 0

Y Barri HG1 (3) Tir yn Hayes Lane, The Bendricks Heb ddechrau 70 70 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 0 15 25 30 0 0 0 0 0

Y Barri HG1 (4) Tir yn Neptune Road, Glannau'r Barri Heb ddechrau 40 40 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Llanilltud Fawr HG1 (5) Tir rhwng Ffordd Fynediad newydd y Gogledd a Heol 
Eglwys Brewis (Safle C)

Heb ddechrau 235 235 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 0 35 45 45 45 45 20 0 0

Y Bont-faen HG1 (6) Tir ger St. Athan Road, Y Bont-faen Heb ddechrau 105 105 0 NA Cais cynllunio 
yn aros am 

benderfyniad

5 mis 0 0 5 20 25 25 30 0 0 0 0

Sain Tathan HG1 (7) Hen Safle Stadiwm / Tir ger Burley Place, Sain Tathan Heb ddechrau 80 80 0 NA Cais cynllunio 
yn aros am 

benderfyniad

4 mis 0 0 30 50 0 0 0 0 0 0 0

Sain Tathan HG1 (8) Tir i'r de o Heol Clive, Sain Tathan Heb ddechrau 51 51 0 4 mis 6 mis 4 mis 0 0 21 30 0 0 0 0 0 0 0

Y Rhws HG1 (9) Tir i'r gogledd o'r Rheilffordd y Rhws (Dwyrain) Heb ddechrau 339 339 0 NA Cais cynllunio 
yn aros am 

benderfyniad

4 mis 0 35 60 60 60 60 64 0 0 0 0

Cyfanswm 1120 1120 0 0 35 206 280 195 200 139 45 20 0 0



Haen Anheddiad Safleoedd banc tir Enw Safle a Ddyrannw yd Statws y safle Cyfanswm 
capasiti'r 

safle

Unedau heb 
ddechrau 1 
Ebrill 2025

Dan adeiladu 
Ebrill 1st 2025

Cyfnod ar gyfer 
trafodaethau cyn 

ymgeisio 
/ymgynghoriad

Amser rhwng 
cyfwyno cais 
cynllunio a'r 
penderfyniad

Amser rhwng 
cael caniatad a 

cynllunio a 
bodloni amodau 

perthnasol a 
galluogi 

adeiladuary 
safle

2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36

Penarth HG2 (1) Tir yn Upper Cosmeston Farm Heb ddechrau 576 576 0 NA NA NA 0 0 26 45 60 70 75 75 75 75 75

Llanilltud Fawr HG2 (2) Tir rhwng Ffordd Fynediad y Gogledd ac Eglwys Brewis 
Road (Safle A - Parsel Gorllewinol)

Heb ddechrau 140 140 0 NA NA NA 0 0 0 15 25 50 50 0 0 0 0

Llanilltud Fawr HG2 (3) Tir rhwng Ffordd Fynediad y Gogledd ac Eglwys Brewis 
Road (Safle B - Parsel Dwyreiniol)

Heb ddechrau 100 100 0 NA NA NA 0 0 0 0 25 35 40 0 0 0 0

Llandochau HG2 (4) Tir i’r de o Fryn Llandochau / Heol Penarth Heb ddechrau 133 133 0 NA NA NA 0 0 15 25 40 53 0 0 0 0 0

Sili HG2 (5) Tir i’r gorllewin o Swanbridge Road (Cam 2) Heb ddechrau 175 175 0 NA NA NA 0 0 35 58 58 24 0 0 0 0 0

Cyfanswm 1124 1124 0 0 0 76 143 208 232 165 75 75 75 75

Haen Anheddiad Safleoedd a 
arweinir gan dai 

fforddiadwy

Enw Safle a Ddyrannw yd Statws y safle Cyfanswm 
capasiti'r 

safle

Unedau heb 
ddechrau 1 
Ebrill 2025

Dan adeiladu 
Ebrill 1st 2025

Cyfnod ar gyfer 
trafodaethau cyn 

ymgeisio 
/ymgynghoriad

Amser rhwng 
cyfwyno cais 
cynllunio a'r 
penderfyniad

Amser rhwng 
cael caniatad a 

cynllunio a 
bodloni amodau 

perthnasol a 
galluogi 

adeiladuary 
safle

2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36

Tregolwyn HG4(1) Tir i'r dwyrain o Dregolwyn, Heb ddechrau 25 25 0 4 mis 4 mis 4 mis 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0

Aberthin HG4 (2) Tir i'r gorllewin o Maendy Road Heb ddechrau 25 25 0 4 mis 4 mis 4 mis 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0

Y Wig HG4 (3) Tir yn Heol Fain Heb ddechrau 50 50 0 4 mis 4 mis 4 mis 0 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0

Fferm Goch HG4 (4) Tir i'r gogledd o Barc Busnes West Winds Heb ddechrau 22 22 0 4 mis 4 mis 4 mis 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0

Cyfanswm 122 122 0 0 0 0 0 62 60 0 0 0 0 0

Haen Anheddiad Safleoedd banc tir 
eraill

Enw Safle a Ddyrannw yd Statws y safle Cyfanswm 
capasiti'r 

safle

Unedau heb 
ddechrau 1 
Ebrill 2025

Dan adeiladu 
Ebrill 1st 2025

Cyfnod ar gyfer 
trafodaethau cyn 

ymgeisio 
/ymgynghoriad

Amser rhwng 
cyfwyno cais 
cynllunio a'r 
penderfyniad

Amser rhwng 
cael caniatad a 

cynllunio a 
bodloni amodau 

perthnasol a 
galluogi 

adeiladuary 
safle

2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36

Y Barri 2021/00622/FUL 81-85, Heol Holltwn, Y Barri - cyn Dan Evans O dan adeiladwaith 25 0 25 NA NA NA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y Barri  2024/00230/RG3 Tir yn Coldbrook Road East, Cadoxton O dan adeiladwaith 20 0 20 NA NA NA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y Barri 2024/00230/REG3 Cyn Seidiannau Rheilffordd, Ffordd y Mileniwm, Y Barri O dan adeiladwaith 56 56 0 NA NA NA 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y Barri  2023/00087/FUL Eglwys fethodistaidd Crossways, Y Barri O dan adeiladwaith 15 0 15 NA NA NA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y Barri  2022/0689/REG3 Olive Tree Lodge,  Port Road East, Y Barri O dan adeiladwaith 10 0 10 NA NA NA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y Barri 2023/01140/RES Ty Cadoxton, Y Barri O dan adeiladwaith 13 13 0 NA NA NA 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y Bont-faen 2017/00841/RES; 
2018/0240/RES

Tir i'r gogledd a'r gorllewin o Darren Close, Y Bont-faen O dan adeiladwaith 475 139 38 NA NA NA 0 38 58 58 23 0 0 0 0 0 0

Y Bont-faen 2018/01408/FUL Bloc 6ed Dosbarth y Bont-faen, Aberthin Road O dan adeiladwaith 34 0 34 NA NA NA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y Bont-faen 2023/00826/FUL Fferm Darren, Westgate Heb ddechrau 50 50 0 NA NA NA 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0



Y Bont-faen 2024/00565/FUL Gorsaf Heddlu y Bont-faen Heb ddechrau 14 14 0 NA NA NA 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Penarth 2022/00294/HYB Tir ger Oak Court, Penarth O dan adeiladwaith 102 32 70 NA NA NA 0 0 70 0 32 0 0 0 0 0 0

Penarth 2018/01420/FUL 56a, Windsor Road, Penarth (cyn Monty Smith Ltd) O dan adeiladwaith 21 0 21 NA NA NA 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0

Y Rhws 2022/00602/RES Tir i'r gogledd o Heol y Pentir, Y Rhws O dan adeiladwaith 15 0 15 NA NA NA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sain Tathan 2022/00452/RES St. Athan Boys Village, Sain Tathan Heb ddechrau 15 15 0 NA NA NA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0

Sain Tathan  2022/00266/RES Tir yn Higher End, Sain Tathan Heb ddechrau 25 25 0 NA NA NA 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Sain Tathan  2019/01408/RES Tir i'r dwyrain o Eglwys Brewis (Tir oddi ar Cowbridge 

Road)
O dan adeiladwaith 253 0 10 NA NA NA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sili 2019/00111/RES Tir i'r Gorllewin o Swanbridge Road, Sili  (Cam 1) O dan adeiladwaith 325 0 38 NA NA NA 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y Wig 2021/01081/FUL Tir yn St. Brides Road, Y Wig O dan adeiladwaith 17 0 17 NA NA NA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonvilston 2015/00960/FUL Tir i'r dwyrain o Bonvilston Safle wedi'i oedi - datblygwr 
newydd

120 80 0 NA NA NA 0 0 25 35 20 0 0 0 0 0 0

Ystradowen  2023/00948/FUL Tir yn Sandy Lane, Ystradowen (Cam 2) Heb ddechrau 46 46 0 NA NA NA 0 0 16 30 0 0 0 0 0 0 0

Southerndown 2019/00503/FUL Dunraven Court, Beach Road, Southerndown O dan adeiladwaith 22 22 0 NA NA NA 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Hensol 2018/00482/HYB; 
2022/01220/FUL 

Castell Hensol, Hensol Castle Road, Hensol Heb ddechrau 16 16 0 NA NA NA 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0

Leckwith 2020/01218/HYB Leckwith Quay Heb ddechrau 228 228 0 NA NA NA 0 0 28 50 50 50 50 0 0 0 0
Cyfanswm 1917 736 313 NA NA NA 150 141 329 198 131 50 50 0 0 0 0

CWBLHAU 
GWIRIONEDDOL

2021-22* 2022-23* 2023-24* 2024-25* 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36  2025-36 Cyfanswm

ANFONAU BACH 64 23 56 44 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 583 770
ANFONAU FAWR 82 73 90 30 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 720 995



YEAR 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36 2021-2036

Tai wedi eu cwblhau ar 
safleoedd mawr mewn 
gwirionedd

369 331 418 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1562

Tai wedi eu cwblhau ar 
safleoedd bach mewn 
gwirionedd

62 23 56 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185

Safleoedd a Neilltuwydynystod 
y flwyddyn

0 0 0 0 0 55 365 525 576 586 465 331 286 206 125 3520

Nifer y tai y disgwylir iddynt gael 
eu cwblhau ar fanciau tir yn 
ystod y flwyddyn

0 0 0 0 150 90 497 332 310 279 167 67 67 67 64 2090

Nifer y tai y disgwylir 
iddyntgaeleucwblhauarhapsafl
eoedd mawrynystod y flwyddyn

0 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 720

Nifer y tai y disgwylir iddyntgael 
eucwblhauarhapsafleoeddbach
ynystod y flwyddyn

0 0 0 0 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 583
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Taflwybr Datblygu Tai 

Tai wedi eu cwblhau ar safleoedd mawr mewn gwirionedd Tai wedi eu cwblhau ar safleoedd bach mewn gwirionedd

Safleoedd a Neilltuwydynystod y flwyddyn Nifer y tai y disgwylir iddynt gael eu cwblhau ar fanciau tir yn ystod y flwyddyn

Nifer y tai y disgwylir iddyntgaeleucwblhauarhapsafleoedd mawrynystod y flwyddyn Nifer y tai y disgwylir iddyntgael eucwblhauarhapsafleoeddbachynystod y flwyddyn

Cyfradd Adeiladu FlynyddolDdisgwyliedig



 

 

 

 

 

Atodiad 2 - Cynllun Cyflawni Seilwaith  
  



 

Gofynion Seilwaith Safle-benodol 

Fel rhan o Gynllunio Seilwaith manwl y Cyngor, cynhaliwyd asesiadau mewn perthynas 
ag effeithiau priffyrdd, trafnidiaeth gynaliadwy, cyfleusterau addysg, mannau agored a 
chyfleusterau cymunedol. Mae'r holl asesiadau manwl hyn yn ystyried y dyraniadau tai 
yn y Cynllun Adneuo. 

Bydd y gwaith o ddarparu seilwaith ychwanegol yn cael ei ariannu trwy rwymedigaethau 
cynllunio Adran 106, a bydd cyfraniadau priodol yn cael eu ceisio i sicrhau bod seilwaith 
angenrheidiol yn cael ei ddarparu gan ddatblygwr i fynd i'r afael ag effaith datblygu ar 
seilwaith. Gellir ceisio cyfraniadau ariannol i ariannu tai fforddiadwy, addysg, 
gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a chynaliadwy a seilwaith, gwella cyfleusterau 
cymunedol, gan ystyried y sefyllfa bresennol ar adeg y cais.   

Mae mwyafrif y safleoedd datblygu’n dibynnu ar fuddsoddiad a gweithrediad gan y sector 
preifat. Lle mae hyn yn wir, disgwylir i ddatblygwyr sector preifat ariannu seilwaith 
cyfleustodau hanfodol.   

Yn ogystal â'r goblygiadau strategol ehangach ar y rhwydwaith priffyrdd, mae'r Cynllun 
wedi ystyried materion priffyrdd a mynediad cychwynnol sy'n ymwneud â dyraniadau 
safleoedd. Lle mae angen cyfyngiadau sylweddol a / neu welliannau priffyrdd, cyfeirir at 
y rhain ochr yn ochr â materion safle-benodol eraill.   

Gan ystyried asesiadau safle manwl, arfarniadau hyfywedd, a chynllunio seilwaith, mae'r 
tablau canlynol yn rhoi crynodeb cyffredinol o'r materion allweddol sy'n gysylltiedig â 
phob dyraniad tai ac yn rhoi trosolwg o'r gofynion seilwaith sy'n gysylltiedig â phob 
dyraniad unigol y cynllun y ceisir yng ngham y cais cynllunio ffurfiol. Ar gyfer safleoedd 
sydd wedi sicrhau caniatâd cynllunio, darperir crynodeb o'r cyfraniadau cynllunio. 

Gofynion Ceisiadau Cynllunio 

Wrth werthuso safleoedd i'w cynnwys yn y CDLlN, mae hyrwyddwyr safleoedd wedi 
cyflwyno ystod o wybodaeth ategol sy'n tystio i’r gallu i gyflawni a hyfywedd safleoedd, 
ac wedi llywio’r gwaith cychwynnol o gynllunio safleoedd fel y manylir yn y CDLlN 
Adneuo.  

Serch hynny, yng ngham y cais cynllunio ffurfiol, bydd yn ofynnol i ddatblygwyr adolygu'r 
wybodaeth hon a'i diweddaru lle y bo hynny'n briodol. Isod mae rhestr o'r dystiolaeth 
debygol y bydd ei hangen yng ngham y cais cynllunio.  

• Adroddiad Ymgynghori Cyn Gwneud Cais 
• Datganiad Creu Lleoedd  
• Uwchgynllun Darluniadol 
• Arfarniad Ecolegol Cychwynnol  



• Arfarniad Hyfywedd Datblygu 
• Datganiad Seilwaith Gwyrdd 
• Asesiad Tirwedd  
• Asesiad Ansawdd Tir Amaethyddol 
• Datganiad Treftadaeth  
• Asesiad o’r Effaith ar Iechyd 
• Asesiad Trafnidiaeth  
• Strategaeth Ddraenio   
• Asesiad Canlyniadau Llifogydd  
• Asesiad Sŵn  
• Asesiadau Ansawdd Aer - bydd angen y rhain ar gyfer datblygiadau lle mae nifer y 

cerbydau sy'n gadael y safle bob blwyddyn yn hafal i ≥500 o deithiau'r dydd, ar 
gyfartaledd. Dylai'r asesiad ansawdd aer hefyd gynnwys asesiad o’r effaith 
adeiladu ar gyfer traffig adeiladu a chynhyrchu llwch. 

• Asesiad Modelu Hydrolig 
• Astudiaeth Cyfleustodau 
• Asesiad Archaeolegol Wrth Ddesg 
• Astudiaeth Geoamgylcheddol a Geotechnegol Wrth Ddesg 
• Astudiaeth Dopograffig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOFYNION SEILWAITH - DYRANIADAU TAI ALLWEDDOL   

Polisi: SP4: KS1 Gogledd-orllewin y Barri   
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

18.6 hectar  Preswyl   Dyraniad   376 2027-2036 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle i'r de o Port Road West yr A4226, ac i'r gorllewin o ddatblygiad preswyl ar Pontypridd Road a stad dai Nant Talwg Way. I'r 
gogledd-ddwyrain o'r safle, o flaen Port Road West mae nifer fach o adeiladau amaethyddol a phreswyl, ynghyd â thafarn/bwyty a 
gwesty. Ffin orllewinol y safle yw Lôn Cwm Ciddy, lôn trac sengl sy'n ffinio â gwrychoedd cadarn, sy'n arwain at gyfadeilad rhestredig 
Fferm Cwm Ciddy. Mae'r lôn yn parhau fel hawl tramwy cyhoeddus i Barc Gwledig Porthceri. Ffin ddeheuol y safle yw coetir llydanddail 
o'r enw Mill Wood. Mae hwn wedi'i nodi fel rhan o Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SoBCN, i’r gogledd-ddwyrain o Goedwig 
Knock Man Down) ac mae hefyd yn rhan o Barc Gwledig Porthceri.   
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Efallai y bydd angen asesiad o Orsaf Bwmpio Carthffosiaeth 
(GPC) Nant Talwg yn y Barri, i sefydlu a ellir darparu ar gyfer 
datblygiad.    

• Mae angen Asesiad Modelu Hydrolig (AMH) ar gyfer y 
rhwydwaith cyflenwi dŵr a’r rhwydwaith carthffosiaeth 
cyhoeddus. 

• Trefniadau mynediad a chyffordd ar yr A4226 a chyfraniad 
ariannol tuag at welliannau rhwydwaith priffyrdd strategol.    

• Diogelu gwrychoedd pwysig a nodweddion archaeolegol sy'n 
bresennol yn y safle.  

• Datblygiad i barchu lleoliad adeiladau rhestredig ger y safle 
yng Nghwm Ciddy.  

• Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd 
• O leiaf 30% o Dai Fforddiadwy 
• Strategaeth Seilwaith Gwyrdd  
• Cartrefi Carbon Sero-net 
• Teithio Cynaliadwy/Llesol 
• Budd Bioamrywiaeth Net 

 



• Pathewod wedi’u cofnodi yn yr ardal leol, a photensial ar 
gyfer dyfrgwn. Mae angen arolygon ecolegol cyfredol yng 
ngham y cais cynllunio.  

• Mae cwrs dŵr bach yn croesi rhan ganolog y safle, a bydd 
angen Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd i gefnogi cais 
cynllunio.  

• Angen byfferau 10m i gyrsiau dŵr a nodweddion cynefinoedd 
wedi'u cadw.   

• Mae'r safle o fewn Parth Dalgylch Hamdden Craidd 12.6km ar 
gyfer Safle Morol Ewropeaidd Aber Afon Hafren, a bydd yn 
cael ei ystyried ar gyfer cyfraniad ariannol fel rhan o'r 
Strategaeth Lliniaru ar gyfer y safle.  

• Nododd asesiadau wrth ddesg ac ymweliadau safle 
blaenorol y byddai’r datblygiad yn cael effaith fawr ar bum 
nodwedd, gan gynnwys gwrychoedd pwysig sy'n ffurfio ffiniau 
hanesyddol. Nodwyd nodweddion archaeolegol hefyd.  
 

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a 
Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  
 

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth uwchradd a 
meithrin cyfrwng Saesneg 
ychwanegol, ynghyd â 
darpariaeth Anghenion 
Dysgu Ychwanegol.  

Tua £3,730,000  
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol 
gan ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd digon o 
gapasiti ar gael mewn 
ysgolion cyfrwng 
Cymraeg, ysgolion 
enwadol ac ysgolion 
cynradd cyfrwng Saesneg 
y dalgylch.  
 



Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham y cais 
cynllunio. 

Priffyrdd Darparu tir ar draws blaen y 
safle er mwyn caniatáu ar 
gyfer lledu Port Road West yr 
A4226, a darparu llwybr 
Teithio Llesol ar draws blaen 
y safle fel rhan o lwybr 
Teithio Llesol Weycock 
Cross i Faes Awyr Caerdydd, 
fel y nodir ym Mholisi TR1.  
 
Creu cyffordd newydd â 
signalau ar Port Road West 
yr A4226, a bydd angen iddi 
ddarparu ar gyfer 
cyfleusterau croesfannau 
cerddwyr/beiciau a reolir. 
 
Cyfraniad tuag at welliannau 
oddi ar y safle i gapasiti a llif 
cylchfan Weycock Cross a 
chyffyrdd eraill ar y 
rhwydwaith priffyrdd 
strategol lle y bo angen.  

£ i’w gadarnhau   
 
Datblygwr i 
ddarparu llwybr 
teithio llesol ar 
y blaen a 
mynediad safle 
a throsglwyddo 
tir i'w ehangu i 
CBM. 
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr 
ar gyfer 
gwelliannau 
oddi ar y safle. 

Datblygwr i 
ddarparu 
mynediad a 
llwybr Teithio 
Llesol. 
 
CBM i gyflawni 
gwelliannau i 
gyffyrdd ar y 
Rhwydwaith 
Priffyrdd 
Strategol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

Cyn y 
feddiannaeth 
gyntaf. 

Dyluniad manwl ac 
archwiliad diogelwch 
ffyrdd o welliannau 
priffyrdd strategol i'w 
cynnal cyn y cais 
cynllunio.   



Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

Darparu llwybr Teithio Llesol 
ar draws blaen y safle ar hyd 
Port Road West yr A4226 fel 
rhan o lwybr Teithio Llesol 
Weycock Cross i Faes Awyr 
Caerdydd, fel y nodir ym 
Mholisi TR1.  
 
Cysylltiad â'r hawl tramwy 
cyhoeddus i Barc Gwledig 
Porthceri drwy Lôn Cwm 
Ciddy.   
 
Cyfraniad tuag at fesurau 
trafnidiaeth gynaliadwy oddi 
ar y safle yn yr ardal.  
 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr i 
ddarparu llwybr 
Teithio Llesol a 
chysylltiad hawl 
dramwy. 
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr 
ar gyfer 
trafnidiaeth 
gynaliadwy. 

Datblygwr i 
ddarparu llwybr 
teithio llesol ar 
hyd y blaen. 
 
CBM i gyflawni 
gwelliannau 
trafnidiaeth 
gynaliadwy 
eraill oddi ar y 
safle gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

Cyn y 
feddiannaeth 
gyntaf. 

 

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Cyfraniad ariannol oddi ar y 
safle tuag at ddarparu neu 
wella cyfleusterau 
cymunedol yn yr ardal.  

Tua £665,000 
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   

CBM  I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu yng ngham y cais 
cynllunio.  

Hamdden a 
Mannau Agored 

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau agored y 
Cyngor, uwch-gynllunio’r 
safle sy'n ymgorffori 
mesurau a nodwyd ym 
Mholisi KS1. 
 
Trosglwyddo ardal allweddol 
o fannau agored ger Parc 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr i 
ddarparu man 
agored ar y 
safle.  
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro  
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio. 



Porthceri i Gyngor Bro 
Morgannwg, ynghyd â 
chyfraniad ariannol priodol 
i'w reoli fel rhan o Barc 
Gwledig Porthceri.  
 

ar gyfer rheoli 
fel rhan o'r parc. 

Seilwaith Gwyrdd   Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol fel y nodir ym 
Mholisi KS1. 
 
SG i'w ddarparu ar y safle fel 
rhan o uwch-gynllunio 
manwl y safle.  

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr  I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y safle.  
Mae SG yn cynnwys 
mannau agored anffurfiol, 
mannau gwyrdd 
amwynder,  
parciau a gerddi, mannau 
naturiol a lled-naturiol, 
perllannau cymunedol a 
thyfu cymunedol.  

Systemau Draenio Mae AGLl yn ofynnol gan fod 
cyrsiau dŵr bach a llifogydd 
dŵr wyneb yn effeithio ar ran 
fach o'r safle.  
 
Draenio Trefol Cynaliadwy 
i'w ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  
 
Swm gohiriedig ar gyfer 
rheoli a chynnal a chadw 
parhaus. 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w penderfynu 
yng ngham y cais 
cynllunio / fel rhan o 
gymeradwyaeth y CCDC.   

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Mae angen AMH ar gyfer 
rhwydwaith cyflenwi dŵr a 

£ Cost AMH 
£5,000 i 
£50,000* 

Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

Mae'r safle yn dod o fewn 
dalgylch Gwaith Trin Dŵr 
Gwastraff (GTDG) Cog 



 

Polisi: SP4: KS2 Tir i'r gogledd o Ddinas Powys, oddi ar Heol Caerdydd 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws   Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

13.3 hectar  Preswyl  Dyraniad  250  2027-2036 
Disgrifiad o’r Safle  
 Mae'r safle i'r gogledd o Ddinas Powys, ac yn union i'r gogledd o stad dai bresennol gyda Heol Caerdydd yn ffurfio'r ffin ddwyreiniol. I'r 
gorllewin, y tu allan i ffin y safle, mae coetir, ardal chwarae a chae chwarae Parc Seel ac i'r gogledd-orllewin mae Mill Farm, sy'n 
cynnwys adeiladau fferm. Ymhellach i'r gogledd mae cyfres o gaeau yn ymestyn i brif anheddiad Llandochau, tua 600m i'r gogledd.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Mae angen Asesiad Modelu Hydrolig (AMH) ar gyfer y 
rhwydwaith cyflenwi dŵr.  

• Mae prif bibell ddŵr 18" diamedr a charthffos 1,450mm 
diamedr yn croesi’r safle. Mae angen i ddatblygwyr fod yn 
ymwybodol y byddai angen lled hawddfraint.   

• Uwchraddio priffyrdd, mynediad i gerddwyr a beicwyr i Heol 
Caerdydd a chysylltiadau â gwasanaethau lleol, gan 
gynnwys Gorsaf Eastbrook. 

• Cofnodwyd madfallod dwr cribog ac ystlumod yn yr ardal 
leol a photensial ar gyfer dyfrgwn. Mae angen arolygon 

• Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd  
• O leiaf 40% o Dai Fforddiadwy 
• Strategaeth Seilwaith Gwyrdd 
• Cartrefi Carbon Sero-net 
• Teithio Cynaliadwy/Llesol  
• Budd Bioamrywiaeth Net  

 

rhwydwaith carthffosiaeth 
cyhoeddus.  
 
Efallai y bydd angen asesiad 
o Orsaf Bwmpio 
Carthffosiaeth (GPC) Nant 
Talwg yn y Barri, i sefydlu a 
ellir darparu ar gyfer 
datblygiad.  

 
Datblygwr 

Moors sydd â'r gallu i 
ddarparu ar gyfer y 
llifoedd brwnt domestig 
o'r safle hwn. 



ecolegol cyfredol yng ngham y cais cynllunio. Angen 
byfferau priodol i gyrsiau dŵr a nodweddion cynefinoedd 
wedi'u cadw.   

• Mae cwrs dŵr bach yn croesi rhan o’r safle, a bydd angen 
Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd i gefnogi cais cynllunio.  

• Mae'r safle o fewn Parth Dalgylch Hamdden Craidd 12.6km 
ar gyfer Safle Morol Ewropeaidd Aber Afon Hafren, a bydd yn 
cael ei ystyried ar gyfer cyfraniad ariannol fel rhan o'r 
Strategaeth Lliniaru ar gyfer y safle.  

• Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn nodi tystiolaeth o 
weithgarwch cynhanesyddol, canoloesol ac ôl-ganoloesol 
sylweddol yn y cyffiniau, bydd angen asesiad wrth ddesg ac 
arolwg geoffisegol.   
 

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a 
Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  
 

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth gynradd, 
uwchradd a meithrin 
cyfrwng Saesneg 
ychwanegol, ynghyd â 
darpariaeth AGC ac 
Anghenion Dysgu 
Ychwanegol.  

Tua £4,320,000  
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   
  

CBM i 
ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol 
gan ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd digon o 
gapasiti ar gael mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg y 
dalgylch. 
 
Bydd hyn yn cael ei adolygu 
yng ngham y cais cynllunio. 

Priffyrdd Cyfraniad tuag at 
welliannau oddi ar y safle i 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  
 
 

Manylion i'w pennu drwy 
Asesiad Trafnidiaeth ac 
Uwch-gynllun 



gapasiti a llif cyffyrdd 
allweddol yn yr ardal.  
 
Creu cyffordd newydd â 
signalau ar Heol Caerdydd 
yr A4055 i wasanaethu fel y 
brif fynedfa, gyda mynedfa 
eilaidd yn agosach ar gyfer 
cerbydau brys yn ogystal â 
cherddwyr a beicwyr.  
 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

Cynnwys cysylltiadau 
cerdded a beicio rhwng y 
datblygiad a Pharc Seel a 
George's Row.  
 
Cyfraniad tuag at fesurau 
trafnidiaeth gynaliadwy 
oddi ar y safle yn yr ardal. 

£ i’w gadarnhau 
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Uwchraddio priffyrdd, 
mynediad i gerddwyr a 
beicwyr i Heol Caerdydd a 
chysylltiadau â 
gwasanaethau lleol, gan 
gynnwys Gorsaf Eastbrook. 

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Cyfraniad ariannol oddi ar 
y safle tuag at ddarparu 
neu wella cyfleusterau 
cymunedol yn yr ardal.   

Tua £443,000  
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio, a bydd yn cyfrif 
am ddarpariaeth leol 
bresennol, gan gynnwys 
unrhyw ddiffygion. 

Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau agored y 
Cyngor, uwch-gynllunio’r 
safle sy'n ymgorffori 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio. 



mesurau a nodwyd ym 
Mholisi KS2. 

Seilwaith Gwyrdd   Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol fel y nodir ym 
Mholisi KS2.  
 
SG i'w ddarparu ar y safle 
fel rhan o uwch-gynllunio 
manwl y safle. 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg  

I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y safle.  Mae 
SG yn cynnwys mannau 
agored anffurfiol, mannau 
gwyrdd amwynder, parciau 
a gerddi, mannau naturiol a 
lled-naturiol, perllannau 
cymunedol a thyfu 
cymunedol.  

Systemau Draenio Mae AGLl yn ofynnol gan 
fod cyrsiau dŵr bach a 
llifogydd dŵr wyneb yn 
effeithio ar ran fach o'r 
safle.  
 
Draenio Trefol Cynaliadwy 
i'w ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  
 
Swm gohiriedig ar gyfer 
rheoli a chynnal a chadw 
parhaus. 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w penderfynu 
yng ngham y cais cynllunio 
/ fel rhan o gymeradwyaeth 
y CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Mae angen Asesiad 
Modelu Hydrolig (AMH) ar 
gyfer y rhwydwaith 
cyflenwi dŵr a’r 
rhwydwaith carthffosiaeth 
cyhoeddus.  
 

Cost AMH 
£5,000 i 
£50,000* 
 
Datblygwr  

Datblygwr / 
DCWW 

I’w gadarnhau  Mae'r safle yn dod o fewn 
dalgylch Gwaith Trin Dŵr 
Gwastraff (GTDG) Cog 
Moors sydd â'r gallu i 
ddarparu ar gyfer y llifoedd 
brwnt domestig o'r safle 
hwn. 



 

 

 

Polisi: SP4: KS3 Tir yn Readers Way, Y Rhws 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

29.2 hectar  Preswyl  Dyraniad  520  2028-2036 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle ar ymyl ogleddol y Rhws. Mae'r safle wedi'i ffinio i'r gogledd gan gaeau amaethyddol. I ffin y de a'r gorllewin mae datblygiad 
preswyl presennol, ac yn union i'r dwyrain mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd. I'r gorllewin, ymhellach i ffwrdd, mae Parth Clustogi 
Chwarel Aberddawan. Mae Maes Awyr Caerdydd i'r gorllewin o'r lleoliad. Nid yw'r safle o fewn parth llifogydd, ac mae eitemau o 
ddiddordeb archaeolegol i ffin ddwyreiniol y safle. Mae Hawl Tramwy Cyhoeddus (HTC) yn rhedeg trwy ganol y safle. 
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Mae DCWW wedi cynghori bod angen Asesiadau Modelu 
Hydrolig (AMHau) Dŵr a Dŵr Brwnt i sefydlu effaith y cynnig 
ar y rhwydwaith dŵr presennol a'r rhwydwaith 
carthffosiaeth cyhoeddus, a byddai disgwyl i ddatblygwyr 
posib ariannu ymchwiliadau yn ystod y camau cyn 
cynllunio. 

• Mae prif bibell ddŵr 9" diamedr a charthffos 150mm 
diamedr yn croesi’r safle. Mae angen i ddatblygwyr fod yn 
ymwybodol y byddai angen lled hawddfraint.   

• Mae Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SoBCN) yn 
bresennol o fewn ffin y safle (SoBCN41 Pwll Readers Way) - 
mae angen mesur lliniaru priodol. 

• Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn nodi tystiolaeth o 
weithgarwch canoloesol sylweddol yn y cyffiniau, bydd 
angen asesiad wrth ddesg ac arolwg geoffisegol.   

• Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd  
• O leiaf 35% o Dai Fforddiadwy  
• Strategaeth Seilwaith Gwyrdd 
• Cartrefi Carbon Sero-net 
• Teithio Cynaliadwy/Llesol  
• Budd Bioamrywiaeth Net  

 



• Bydd angen mesurau lliniaru sŵn ar Faes Awyr Caerdydd i'r 
dwyrain o'r safle drwy ddyluniad y safle. 

• Darparu dau bwynt mynediad i'r briffordd oddi ar Readers 
Way a Celtic Way i alluogi mynediad diogel i gerbydau.  

• Darparu cysylltiadau llwybr teithio llesol gwell i bentref y 
Rhws a gorsaf reilffordd y Rhws. 

• Cofnodwyd madfallod dwr cribog yn yr ardal – arolygon 
ecolegol cyfredol yng ngham y cais cynllunio.  

 
Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a 
Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth gynradd, 
uwchradd a meithrin 
cyfrwng Saesneg 
ychwanegol, a 
darpariaeth Anghenion 
Dysgu Ychwanegol.  

£9,000,000 
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd digon o 
gapasiti ar gael mewn 
ysgolion cyfrwng 
Cymraeg ac ysgolion 
enwadol y dalgylch. 
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham y cais 
cynllunio. 

Priffyrdd Cyfraniad tuag at 
welliannau oddi ar y safle 
i gapasiti a llif cyffyrdd ar 
y rhwydwaith priffyrdd 
strategol fel y'i llywiwyd 
gan yr Asesiad 
Trafnidiaeth Strategol a'r 

Cost A106 i'w 
chadarnhau 

Datblygwr/Cyngor 
Bro Morgannwg   

I’w gadarnhau  Manylion i'w pennu drwy 
Asesiad Trafnidiaeth ac 
Uwch-gynllun 



Asesiad Trafnidiaeth 
safle-benodol.   
 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

Cyfraniad tuag at fesurau 
trafnidiaeth gynaliadwy 
oddi ar y safle yn yr ardal, 
gan gynnwys gwella 
cysylltiadau Teithio Llesol 
â gorsaf y Rhws ac ar hyd 
Fontygary Road a 
Fonmon Road. 

Datblygwr Datblygwr/Cyngor 
Bro Morgannwg  

I’w gadarnhau  Bydd llwybrau teithio 
llesol yn cael eu 
penderfynu yng ngham y 
cais cynllunio mewn 
cydweithrediad â 
chydweithwyr teithio 
llesol.  
 
Cyfraniadau ariannol tuag 
at wella trafnidiaeth 
gyhoeddus ac amlder 
bysus. Efallai y bydd y 
gost yn destun newid, i'w 
phenderfynu yng ngham y 
cais cynllunio.  
 

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Darparu adeilad 
cymunedol ar y safle neu 
gyfraniad ariannol oddi ar 
y safle tuag at ddarparu a 
gwella cyfleusterau 
cymunedol yn yr ardal.  
 
Cyflwyno uned fasnachol 
(A1 neu A3) ar y safle i 
gynyddu'r cynnig defnydd 
cymysg ar y safle.  

Datblygwr Datblygwr/Cyngor 
Bro Morgannwg   

I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio, a bydd yn cyfrif 
am ddarpariaeth leol 
bresennol, gan gynnwys 
unrhyw ddiffygion. 



Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau agored 
y Cyngor, uwch-
gynllunio’r safle sy'n 
ymgorffori mesurau a 
nodwyd ym Mholisi KS3.   

I’w gadarnhau  Datblygwr I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio, a bydd yn cyfrif 
am ddarpariaeth leol 
bresennol, gan gynnwys 
unrhyw ddiffygion. 

Seilwaith Gwyrdd   Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol fel y nodir ym 
Mholisi KS3. 
 
SG i'w ddarparu ar y safle 
fel rhan o uwch-gynllunio 
manwl y safle 

Datblygwr Datblygwr/Cyngor 
Bro Morgannwg   

I’w gadarnhau  Mae SG yn cynnwys 
mannau agored 
anffurfiol, mannau 
gwyrdd amwynder,  
parciau a gerddi, mannau 
naturiol a lled-naturiol,   
perllannau cymunedol a 
thyfu cymunedol.  

Systemau Draenio Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w ddarparu 
fel rhan o'r datblygiad.  
 
Swm gohiriedig ar gyfer 
rheoli a chynnal a chadw 
parhaus. 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w penderfynu 
yng ngham y cais 
cynllunio / fel rhan o 
gymeradwyaeth y CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Mae angen AMH ar gyfer 
rhwydwaith cyflenwi dŵr 
a rhwydwaith 
carthffosiaeth 
cyhoeddus.  
 
 

£ Cost AMH 
£5,000 i 
£50,000* 
 
Datblygwr 

Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

Mae'r safle yn dod o fewn 
dalgylch Gwaith Trin Dŵr 
Gwastraff (GTDG) Cog 
Moors sydd â'r gallu i 
ddarparu ar gyfer y 
llifoedd brwnt domestig 
o'r safle hwn. 

 



 

 

Polisi: SP4: KS4 Tir yn Church Farm 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws   Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

24.1 hectar  Defnydd Preswyl/ Cymysg  Dyraniad  532  2027-34 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r dyraniad yn Church Farm, sy'n cynrychioli'r estyniad dwyreiniol i Sain Tathan, yn cynnwys dwy ardal, y rhagwelir y byddant yn 
cael eu datblygu’n raddol. Mae'r ardal orllewinol, a oedd yn ddyraniad tai yn CDLl mabwysiedig 2011-2026, yn cynnwys dau gae 
amaethyddol ac yn ymestyn i gyfanswm o oddeutu 8.4 hectar. Yn ffinio â’r safle yn y gogledd mae Ysgol Gynradd Sain Tathan, eiddo 
preswyl ac adeiladau fferm. Mae'r B4265 yn ffinio â'r safle i'r de ac mae eiddo preswyl, rheilffordd Bro Morgannwg, a thir amaethyddol 
ar ochr arall y ffordd honno. Mae Cofeb Ryfel Restredig Gradd II Sain Tathan i'r de-orllewin o'r safle, ger cyffordd Gileston Road a'r 
B4265. Mae'r parsel dwyreiniol (16 hectar) yn cynnwys 4 parsel cae wedi'u gwahanu gan wrychoedd gyda thrac fferm a rhagor o dir 
amaethyddol pellach y tu hwnt i hynny. Mae gorsaf betrol ychydig y tu hwnt i ffin dde-ddwyreiniol y safle, yn ogystal â'r ffordd fynediad i 
safle Gorsaf Bŵer Aberddawan. Y B4265 hefyd yw'r ffin ddeheuol i'r parsel hwn o dir. 
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Capasiti cyfyngedig yng GTDG Gorllewin Aberddawan.   
Mae DCWW wedi cadarnhau bod gwaith uwchraddio wedi'i 
gynllunio fel rhan o raglen CRhA8 2025 a 2030.   

• Mae angen Asesiadau Modelu Hydrolig (AMHau) Dŵr a Dŵr 
Brwnt.   

• Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn nodi tystiolaeth 
o weithgarwch canoloesol sylweddol yn y cyffiniau, bydd 
angen asesiad wrth ddesg ac arolwg geoffisegol.   

• Cofnodwyd madfallod dwr cribog, pathewod, dyfrgwn ac 
ystlumod yn yr ardal – mae angen arolygon ecolegol 
cyfredol yng ngham y cais cynllunio.  

• Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd  
• O leiaf 35% o Dai Fforddiadwy  
• Seilwaith Gwyrdd   
• Cartrefi Carbon Sero-net 
• Teithio Cynaliadwy/Llesol  
• Budd Bioamrywiaeth Net  

 



• Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn nodi tystiolaeth 
o weithgarwch canoloesol sylweddol yn y cyffiniau, bydd 
angen asesiad wrth ddesg ac arolwg geoffisegol.   
 

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a 
Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth gynradd, 
uwchradd a meithrin 
cyfrwng Saesneg 
ychwanegol, a darpariaeth 
Anghenion Dysgu 
Ychwanegol.  
 
Darparu tir i ddarparu ar 
gyfer estyniad i Ysgol 
Gynradd Sain Tathan fel 
rhan o Gam 2.  

Cam 1 
£1,100,000.  
 
Cam 2 
£5,800,000 neu 
drosglwyddo tir 
ar gyfer estyniad 
Ysgol Gynradd 
Sain Tathan, 
ynghyd â 
chyfraniad.  
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd digon o 
gapasiti ar gael mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg 
ac ysgolion enwadol y 
dalgylch. 
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham y cais 
cynllunio. 
 
Mae Cam 1 yn rhagdybio 
cyfraniad yn seiliedig ar 
benderfyniad yn erbyn y 
polisi CDLl a 
fabwysiadwyd. Os 
penderfynir ar gais yn 
erbyn y CDLlN, bydd y 
ffigur hwn yn uwch.   

Priffyrdd Cyfraniad tuag at 
welliannau oddi ar y safle i 
gapasiti a llif cyffyrdd ar y 

£ i'w gadarnhau 
(Cam 1 a Cham 

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Manylion i'w pennu drwy 
Asesiad Trafnidiaeth ac 
Uwch-gynllun  



rhwydwaith priffyrdd 
strategol fel y'i llywiwyd 
gan yr Asesiad 
Trafnidiaeth Strategol a'r 
Asesiad Trafnidiaeth safle-
benodol.   
 
Darparu pwynt mynediad 
oddi ar Gileston Road i 
wasanaethu Cam 1 y 
datblygiad a'r siop fwyd.   
 
Lledu Gileston Road.   
 
Rhaid uwchraddio 
cyffordd Gileston Road a'r 
B4265 i gyffordd â 
signalau gyda 
chyfleusterau croesi a 
reolir i gerddwyr/beiciau.  
 
Bydd Cam 2 yn gofyn am 
ddarparu cyffordd 
flaenoriaeth wedi'i 
dylunio'n briodol i'r B4265, 
y mae'n rhaid iddi gysylltu 
drwy ffordd gyswllt 
feingefn i Gam 1 y 
datblygiad.  
 

2 i'w hystyried 
ar wahân). 
 
Datblygwr 



Mynedfa newydd i Ysgol 
Gynradd Sain Tathan 
drwy'r safle i ddisodli'r 
fynedfa israddol 
bresennol i'r ysgol o Rock 
Road. 
 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

Darparu llwybr Teithio 
Llesol ar hyd ffin y safle 
sy'n wynebu Gileston 
Road a'r B4265. 
 
Rhaid uwchraddio 
cyffordd safle bws 
Gileston Road/y B4265.  

£ i'w gadarnhau 
(Cam 1 a Cham 
2 i'w hystyried 
ar wahân). 
 
Datblygwr 

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Efallai y bydd y gost yn 
destun newid, i'w 
phenderfynu yng ngham y 
cais cynllunio.  

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Cyfraniad ariannol oddi ar 
y safle tuag at ddarparu 
neu wella cyfleusterau 
cymunedol yn yr ardal.   

£ i'w gadarnhau 
(Cam 1 a Cham 
2 i'w hystyried 
ar wahân). 
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio, a bydd yn cyfrif 
am ddarpariaeth leol 
bresennol, gan gynnwys 
unrhyw ddiffygion. 



Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau agored y 
Cyngor, uwch-gynllunio’r 
safle sy'n ymgorffori 
mesurau a nodwyd ym 
Mholisi KS4.    

I’w gadarnhau  Datblygwr I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu   
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio, a   
bydd yn cyfrif am 
ddarpariaeth leol 
bresennol, gan gynnwys 
unrhyw ddiffygion.  

Seilwaith Gwyrdd   Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol fel y nodir ym 
Mholisi KS4. 
 
SG i'w ddarparu ar y safle 
fel rhan o uwch-gynllunio 
manwl y safle 

Datblygwr Datblygwr/Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y safle.  
Mae SG yn cynnwys 
mannau agored anffurfiol, 
mannau gwyrdd 
amwynder, parciau a 
gerddi, mannau naturiol a 
lled-naturiol, perllannau 
cymunedol a thyfu 
cymunedol.  

Systemau Draenio Draenio Trefol Cynaliadwy 
i'w ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  
 
Swm gohiriedig ar gyfer 
rheoli a chynnal a chadw 
parhaus. 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w penderfynu 
yng ngham y cais cynllunio 
/ fel rhan o gymeradwyaeth 
y CCDC.     



Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Mae angen AMH ar gyfer 
rhwydwaith cyflenwi dŵr a 
rhwydwaith carthffosiaeth 
cyhoeddus.  
 
Mae'r safle yn dod o fewn 
dalgylch (GTDG) Gorllewin 
Aberddawan sydd â 
chapasiti cyfyngedig i 
ddarparu ar gyfer y llif 
brwnt domestig o'r safle 
hwn. Fodd bynnag, mae 
gwelliannau wedi'u 
cynllunio fel rhan o Raglen 
CRhA8 2025 i 2030. 
 

£ Cost AMH 
£5,000 i 
£50,000* 
 
Datblygwr 

Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

 

 

 

 

 

 

Polisi: SP4: KS5 Tir i'r Gorllewin o Sain Tathan 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws   Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

29.6 hectar  Preswyl  Dyraniad  600 2027-2036 
Disgrifiad o’r Safle  



Mae tir i'r gorllewin o Sain Tathan yn safle allweddol sy'n cynnwys dau barsel o dir ar gyrion prif anheddiad Sain Tathan. Mae'r mwyaf o'r 
ddau barsel yn 28.1 hectar ac mae'r ardal lai, ar ochr arall y B4265, yn 1.5 hectar. Ffurfir ffin ogleddol y safle hwn gan Llantwit Road, 
gydag annedd ynysig yng nghornel ogledd-orllewinol y safle a rhes o eiddo preswyl ar wahân i'r gogledd-ddwyrain. Mae cyfres o 
adeiladau diwydiannol iwtilitaraidd sy'n gysylltiedig ag Ardal Fenter Bro Tathan ymhellach i'r gogledd. I'r dwyrain o'r safle mae 
anheddiad Sain Tathan gyda thir yn union i'r dwyrain, gan gynnwys Canolfan Gymunedol Paul Lewis Sain Tathan gyda chaeau 
chwaraeon cysylltiedig, a mannau agored cyhoeddus gydag offer a heb offer. Mae tai ar ochr ddwyreiniol y ganolfan gymunedol. Mae 
ffin ddeheuol y safle yn cael ei ffurfio gan Reilffordd Bro Morgannwg.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Capasiti cyfyngedig yng GTDG Gorllewin Aberddawan. Mae 
DCWW wedi cadarnhau bod gwaith uwchraddio wedi'i 
gynllunio fel rhan o raglen CRhA8 2025 a 2030.   

• Mae angen Asesiadau Modelu Hydrolig (AMHau) Dŵr a Dŵr 
Brwnt.   

• Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn nodi tystiolaeth o 
weithgarwch canoloesol sylweddol yn y cyffiniau, bydd 
angen asesiad wrth ddesg ac arolwg geoffisegol.   

• Tir i'w ddiogelu i hwyluso gorsaf reilffordd newydd a 
chyfleuster parcio a theithio.  

 

• Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd  
• O leiaf 35% o Dai Fforddiadwy  
• Seilwaith Gwyrdd   
• Cartrefi Carbon Sero-net 
• Teithio Cynaliadwy/Llesol  
• Budd Bioamrywiaeth Net  

 

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a 
Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth uwchradd, 
cynradd a meithrin cyfrwng 
Saesneg ychwanegol, a 
darpariaeth Anghenion 
Dysgu Ychwanegol.  

£11,600,000  
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd digon o 
gapasiti ar gael mewn 
ysgolion cyfrwng 
Cymraeg ac ysgolion 
enwadol y dalgylch.  
 



Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham y cais 
cynllunio. 

Priffyrdd Darparu cyffordd â 
signalau i'r B4265 gyda 
chroesfannau Teithio Llesol 
yn darparu mynediad i'r 
ddau barsel o fewn 
dyraniad y safle.  
 
Cyfraniad tuag at 
welliannau oddi ar y safle i 
gapasiti a llif cyffyrdd ar y 
rhwydwaith priffyrdd 
strategol fel y'i llywiwyd 
gan yr Asesiad Trafnidiaeth 
Strategol a'r Asesiad 
Trafnidiaeth safle-benodol.   
 
Dylai cynllun a lled y ffordd 
fod o led a dyluniad digonol 
i ganiatáu ar gyfer darparu 
ffordd ddolen i hwyluso 
cysylltiad bws.  
 
Bydd angen i’r datblygiad 
uwchraddio croesffyrdd 
cyffordd bresennol 
Gileston Road/y B4265 i'r 
Gorllewin. 

Datblygwr 
Costau i'w 
gadarnhau  

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Manylion i'w pennu drwy 
Asesiad Trafnidiaeth ac 
Uwch-gynllun 



Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

Diogelu tir o fewn y parsel 
llai er mwyn galluogi 
cyflwyno gorsaf reilffordd 
newydd yn Sain Tathan, 
gan gynnwys lleoedd 
parcio ceir priodol i 
gefnogi'r defnydd o'r safle 
fel cyfnewidfa 
fysus/rheilffordd.  
 
 
Darparu llwybr Teithio 
Llesol ar hyd y B4265 
rhwng mynedfa'r safle a 
chyffordd Gileston Road i'r 
dwyrain. 
 
Cyfraniad tuag at ddarparu 
llwybr Teithio Llesol rhwng 
Sain Tathan a Llanilltud 
Fawr 
 
Diogelu tir o fewn ffin y 
safle mwy er mwyn galluogi 
darparu pont i gerddwyr a 
beiciau i wasanaethu 
cyfleuster addysg newydd 
ar dir i'r de fel y nodir ym 
Mholisi CI3 (2) Tir i'r de o'r 
rheilffordd, Sain Tathan. 

Datblygwr 
Costau i'w 
gadarnhau  

Datblygwr 
 
Cyngor Bro 
Morgannwg   
 
Network Rail 
 
Prif Ddinas  
Rhanbarth 

I’w gadarnhau  Bydd llwybrau teithio 
llesol yn cael eu 
penderfynu yng ngham y 
cais cynllunio mewn 
cydweithrediad â 
chydweithwyr teithio 
llesol.   
 
Cyfraniadau ariannol 
tuag at wella 
trafnidiaeth gyhoeddus 
ac amlder bysus. Efallai y 
bydd y gost yn destun 
newid, i'w phenderfynu 
yng ngham y cais 
cynllunio.   
 
 
Penderfynir ar ddarparu 
Gorsaf Reilffordd Sain 
Tathan gan gyllid 
rhanbarthol yn y dyfodol 
a chaiff ei llywio gan 
asesiadau AATC. 
 
 



 
Darparu cysylltiadau i 
gerddwyr/beiciau â 
Llantwit Road a 
gwelliannau i’r llwybr i 
gerddwyr ar hyd Llantwit 
Road. 

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Darparu adeilad 
cymunedol ar y safle i 
wasanaethu'r datblygiad.  
 
 

Datblygwr 
Costau i'w 
gadarnhau  

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio a bydd yn cyfrif 
am ddarpariaeth leol 
bresennol, gan gynnwys 
unrhyw ddiffygion. 

Seilwaith Gwyrdd   Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol fel y nodir ym 
Mholisi KS5.  
 

Datblygwr Datblygwr/Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y safle.  

Mannau Agored 
Hamdden  

Ymestyn Maes Hamdden 
Sain Tathan gan gynnwys 
darparu cae chwaraeon 
ychwanegol, mannau 
chwarae gydag offer a 
rhandiroedd cymunedol. 

I’w gadarnhau  Datblygwr I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o'r uwch-
gynllunio a bydd yn cyfrif 
am y ddarpariaeth leol 
bresennol, gan gynnwys 
unrhyw ddiffygion. 

Systemau Draenio Mae AGLl yn ofynnol gan 
fod llifogydd dŵr wyneb yn 
effeithio ar ran fach o'r 
safle.  

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w penderfynu 
yng ngham y cais 
cynllunio / fel rhan o 
gymeradwyaeth y CCDC.    



 
Draenio Trefol Cynaliadwy 
i'w ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  
 
Swm gohiriedig ar gyfer 
rheoli a chynnal a chadw 
parhaus. 

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Capasiti cyfyngedig yng 
GTDG Gorllewin 
Aberddawan. Mae DCWW 
wedi cadarnhau bod 
gwaith uwchraddio wedi'i 
gynllunio fel rhan o raglen 
CRhA8 2025 a 2030.    
 
Mae angen Asesiadau 
Modelu Hydrolig (AMHau) 
Dŵr a Dŵr Brwnt.    
 

£ Cost AMH 
£5,000 i 
£50,000* 
 
Datblygwr 

Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

 

 

 

 

GOFYNION SEILWAITH - DYRANIADAU TAI YCHWANEGOL  

Polisi: HG1 (1) Tir i’r dwyrain o Pencoedtre Lane 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  



4.45 hectar  Preswyl  Dyraniad  135  2027-2031 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle 4.45 hectar hwn i'r gogledd-orllewin o Bencoedtre, y Barri ac yn flaenorol roedd yn rhan o hen Ysgol Gyfun Bryn Hafren 
(Ysgol Uwchradd Pencoedtre bellach). Mae'r safle yn eiddo i Adran Tai Cyngor Bro Morgannwg ac mae wedi'i glustnodi i'w ddatblygu fel 
rhan o raglen datblygu tai'r Cyngor.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  
• Mae prif bibell ddŵr 125mm, 17" a 36" yn croesi'r safle. 

• Mae'r safle o fewn Parth Dalgylch Hamdden Craidd 12.6km 
ar gyfer Safle Morol Ewropeaidd Aber Afon Hafren, a bydd yn 
cael ei ystyried ar gyfer cyfraniad ariannol fel rhan o'r 
Strategaeth Lliniaru ar gyfer y safle.  

• Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn nodi safleoedd a 
nodweddion gan gynnwys chwarel ac odyn galch, 
crochenwaith canoloesol, ac o bosib hen ffordd, fferm a 
ffynnon. Byddai asesiad wrth ddesg ac mewn rhai ardaloedd 
arolwg geoffisegol, cyn unrhyw benderfyniad ar gais, yn 
llywio lliniaru, a allai gynnwys gwaith cyn penderfynu 
pellach. 

• Cofnodwyd madfallod dwr cribog yn yr ardal leol. Potensial 
ar gyfer pathewod. Bydd angen cefnogi cais gan wybodaeth 
arolwg ecolegol gyfredol.  

• Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd  
• O leiaf 30% o Dai Fforddiadwy 
• Seilwaith Gwyrdd   
• Cartrefi Carbon Sero-net 
• Teithio Cynaliadwy/Llesol  
• Budd Bioamrywiaeth Net  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a 
Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg   Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
Anghenion Dysgu 
Ychwanegol.  

Tua £92,000 
 

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd digon o 
gapasiti ar gael mewn 
ysgolion cyfrwng 



Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   
  

cyfraniadau 
A106. 

Cymraeg, Saesneg ac 
ysgolion enwadol y 
dalgylch. 
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham y cais 
cynllunio. 

Priffyrdd Cyfraniad tuag at 
welliannau oddi ar y 
safle i gapasiti a llif 
cyffyrdd allweddol 
yn yr ardal.  

£ i’w gadarnhau  
 
Datblygwr 

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Cyngor Bro Morgannwg   

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

£ i’w gadarnhau 
 
Cyfraniad A106 gan y 
datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Uwchraddio 
priffyrdd, 
mynediad i 
gerddwyr a 
beicwyr i Heol 
Caerdydd a 
chysylltiadau â 
gwasanaethau 
lleol, gan 
gynnwys Gorsaf 
Eastbrook. 

 

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Cyfraniad ariannol 
oddi ar y safle tuag 
at ddarparu neu 
wella cyfleusterau 
cymunedol yn yr 
ardal.   

Tua £240,000  
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio, a bydd yn cyfrif 
am ddarpariaeth leol 
bresennol, gan gynnwys 
unrhyw ddiffygion. 



Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau 
agored y Cyngor.  

£ i’w gadarnhau Datblygwr I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math y 
ddarpariaeth yn cael eu 
pennu fel rhan o uwch-
gynllunio. 

Seilwaith Gwyrdd   Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion 
SG penodol. 
 
SG i'w ddarparu ar y 
safle fel rhan o 
uwch-gynllunio 
manwl y safle. 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro  
Morgannwg 

I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y safle.  
Mae SG yn cynnwys 
mannau agored 
anffurfiol, mannau 
gwyrdd amwynder, 
parciau a gerddi, mannau 
naturiol a lled-naturiol,   
perllannau cymunedol a 
thyfu cymunedol.  

Systemau Draenio Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  
 
Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a 
chynnal a chadw 
parhaus. 

£ i’w gadarnhau 

 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w penderfynu 
yng ngham y cais 
cynllunio / fel rhan o 
gymeradwyaeth y CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

I’w cadarnhau  
 
 

I’w gadarnhau  Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

Mae'r safle yn dod o fewn 
dalgylch Gwaith Trin Dŵr 
Gwastraff (GTDG) Cog 
Moors sydd â'r gallu i 
ddarparu ar gyfer y 
llifoedd brwnt domestig 
o'r safle hwn. 



Polisi: HG1 (2) Tir yn y Mole, Glannau'r Barri   
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws   Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

3.1 hectar Preswyl/Cymysg Cais yn amodol ar 
benderfyniad  

65  2029-30 

Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle, sy'n eiddo i Gymdeithas Porthladdoedd Prydain, yn Noc Rhif 1 Glannau'r Barri ac mae'n cynnwys bwnd pier sy'n ymestyn 
tua 390m allan i fasn y doc, o oddeutu 3.1 hectar. Mae'r safle yn dir llwyd ac yn cynnwys hen dir diwydiannol. Mae Neptune Way yn 
ffurfio'r ffin orllewinol, gan ddarparu mynediad i gerbydau a cherddwyr i'r safle. Mae'r safle yn rhan o adfywio parhaus hen Ddociau'r 
Barri, ac yn ogystal â datblygiad preswyl, mae defnyddiau posib yn y dyfodol yn cynnwys defnyddiau manwerthu, swyddfeydd a 
hamdden. 
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Mae'r safle o fewn Parth Dalgylch Hamdden Craidd 12.6km ar 
gyfer Safle Morol Ewropeaidd Aber Afon Hafren, a bydd yn cael 
ei ystyried ar gyfer cyfraniad ariannol fel rhan o'r Strategaeth 
Lliniaru ar gyfer y safle.  

• Mae Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd wedi'i gyflwyno fel rhan 
o'r cais cynllunio, a’r risg llifogydd a ganfuwyd yn dderbyniol. 
Efallai y bydd angen adolygu hyn pe bai ceisiadau amgen yn 
cael eu cyflwyno.   

• Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd 
• O leiaf 30% o Dai Fforddiadwy 
• Seilwaith Gwyrdd   
• Teithio Cynaliadwy/Llesol  
• Budd Bioamrywiaeth Net  

 

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau   



Priffyrdd I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  
 
 

 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy / Teithio 
Llesol  

I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   

Cyfleusterau 
Cymunedol 

I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   

Mannau Agored 
Hamdden  

I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau Datblygwr I’w gadarnhau   

Seilwaith Gwyrdd   SG i'w ddarparu ar y 
safle fel rhan o uwch-
gynllunio manwl y 
safle 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro  
Morgannwg 

I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y safle.  

Systemau Draenio Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  
 
Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 
cynllunio / fel rhan o 
gymeradwyaeth y 
CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth 

I’w cadarnhau  I’w gadarnhau  Datblygwr 
Dŵr Cymru 
Welsh Water 

I’w gadarnhau  Mae'r safle yn dod o 
fewn dalgylch Gwaith 
Trin Dŵr Gwastraff 



(GTDG) Cog Moors 
sydd â'r gallu i 
ddarparu ar gyfer y 
llifoedd brwnt 
domestig o'r safle 
hwn. 

 

Polisi: HG1 (3) Tir yn Hayes Lane, y Barri  
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws   Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

1.92 hectar  Preswyl  Dyraniad  70  2028-2031 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle i'r de o Hayeswood Road, Bendricks y Barri, ger datblygiad preswyl i'r gogledd, ac yn ffinio â defnyddiau cyflogaeth 
presennol yn Ystad Fasnachu’r Iwerydd i'r de a'r dwyrain. Bydd y safle yn cael ei ddatblygu gan Gyngor Bro Morgannwg fel rhan o'i 
raglen datblygu tai.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Mae'r safle o fewn Parth Dalgylch Hamdden Craidd 12.6km 
ar gyfer Safle Morol Ewropeaidd Aber Afon Hafren, a bydd 
yn cael ei ystyried ar gyfer cyfraniad ariannol fel rhan o'r 
Strategaeth Lliniaru ar gyfer y safle.  

• Mae llifogydd dŵr wyneb yn effeithio ar ran fechan o 
ymylon y safle, a bydd angen Asesiad o Ganlyniadau 
Llifogydd i gefnogi cais cynllunio. 

 

Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd  
O leiaf 30% o Dai Fforddiadwy 
Seilwaith Gwyrdd   
Cartrefi Carbon Sero-net 
Teithio Cynaliadwy/Llesol  
Budd Bioamrywiaeth Net  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  

Nodiadau 



Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
gynradd, uwchradd a 
meithrin cyfrwng 
Saesneg ychwanegol.  

Tua £1,220,000  
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd 
digon o gapasiti ar 
gael mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg y 
dalgylch. 
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham y 
cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar gyfer 
tai fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu.   

Priffyrdd I’w cadarnhau  £ i’w gadarnhau Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  
 
 

 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

Cyfraniad tuag at 
fesurau trafnidiaeth 
gynaliadwy oddi ar y 
safle yn yr ardal. 

£145,260 Cyngor Bro 
Morgannwg   
 
I'w gadarnhau  
 
 

 Os datblygir safle ar 
gyfer tai fforddiadwy 
100%, bydd y ffigur 
hwn yn cael ei 
adolygu.  

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Cyfraniad ariannol 
oddi ar y safle tuag at 
ddarparu neu wella 
cyfleusterau 
cymunedol yn yr 
ardal.   

Tua £79,560  
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Bydd union lefel a 
math y ddarpariaeth 
yn cael eu pennu fel 
rhan o uwch-
gynllunio, a bydd yn 
cyfrif am ddarpariaeth 
leol bresennol, gan 



gynnwys unrhyw 
ddiffygion. 
 
Os datblygir safle ar 
gyfer tai fforddiadwy 
100%, bydd y ffigur 
hwn yn cael ei 
adolygu.  

Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau 
agored y Cyngor. 

£ i’w gadarnhau Datblygwr I’w gadarnhau  Bydd union lefel a 
math y ddarpariaeth 
yn cael eu pennu fel 
rhan o uwch-
gynllunio. 

Seilwaith Gwyrdd   SG i'w ddarparu ar y 
safle fel rhan o uwch-
gynllunio manwl y 
safle 

Datblygwr Datblygwr/Bro 
Morgannwg   

 I'w ddarparu ar y safle.  

Systemau Draenio Mae AGLl yn ofynnol 
gan fod llifogydd dŵr 
wyneb yn effeithio ar 
ran fach o'r safle. 
Dylai hyn ystyried 
effeithiau posib 
llifogydd oddi ar y 
safle ar fynediad a 
ffyrdd allan.   
 
Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 
cynllunio / fel rhan o 
gymeradwyaeth y 
CCDC.     



ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  
 
Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

I’w cadarnhau  
 
 

I’w gadarnhau  Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

Mae'r safle yn dod o 
fewn dalgylch Gwaith 
Trin Dŵr Gwastraff 
(GTDG) Cog Moors 
sydd â'r gallu i 
ddarparu ar gyfer y 
llifoedd brwnt 
domestig o'r safle 
hwn. 

 

 

 

 

 

Polisi: HG1 (4) Tir yn Neptune Road, Glannau’r Barri   
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

0.7 hectar Preswyl  Dyraniad  40  2027-2028 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle, siâp triongl yn fras, yn cynnwys tir llwyd gwag, rhwng Neptune Road a Ffordd y Mileniwm, Glannau'r Barri.   



Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  
• Mae'r safle o fewn Parth Dalgylch Hamdden Craidd 12.6km 

ar gyfer Safle Morol Ewropeaidd Aber Afon Hafren, a bydd 
yn cael ei ystyried ar gyfer cyfraniad ariannol fel rhan o'r 
Strategaeth Lliniaru ar gyfer y safle.  

• Mae llifogydd dŵr wyneb yn effeithio ar ran fechan o 
ymylon y safle, a bydd angen Asesiad o Ganlyniadau 
Llifogydd i gefnogi cais cynllunio.  

 

O leiaf 30% o Dai Fforddiadwy 
Seilwaith Gwyrdd   
Cartrefi Carbon Sero-net 
Teithio Cynaliadwy/Llesol  
Budd Bioamrywiaeth Net  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
uwchradd cyfrwng 
Saesneg ychwanegol.  

£228,568 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd 
digon o gapasiti ar 
gael mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg, ac 
ysgolion cynradd 
cyfrwng Saesneg y 
dalgylch.   
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham y 
cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar gyfer 
tai fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu.   

Priffyrdd I’w cadarnhau  £ i’w gadarnhau Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  
 

 



 
Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

Cyfraniad tuag at 
fesurau trafnidiaeth 
gynaliadwy oddi ar y 
safle yn yr ardal. 

£145,260 Cyngor Bro 
Morgannwg   
 
I'w gadarnhau  
 
 

 Os datblygir safle ar 
gyfer tai fforddiadwy 
100%, bydd y ffigur 
hwn yn cael ei 
adolygu.  

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Cyfraniad ariannol 
oddi ar y safle tuag at 
ddarparu neu wella 
cyfleusterau 
cymunedol yn yr 
ardal.   

Tua £79,560  
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Bydd union lefel a 
math y ddarpariaeth 
yn cael eu pennu fel 
rhan o uwch-
gynllunio, a bydd yn 
cyfrif am ddarpariaeth 
leol bresennol, gan 
gynnwys unrhyw 
ddiffygion. 
 
Os datblygir safle ar 
gyfer tai fforddiadwy 
100%, bydd y ffigur 
hwn yn cael ei 
adolygu.  

Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau 
agored y Cyngor. 

£ i’w gadarnhau Datblygwr I’w gadarnhau  Bydd union lefel a 
math y ddarpariaeth 
yn cael eu pennu fel 
rhan o uwch-
gynllunio. 

Seilwaith Gwyrdd   SG i'w ddarparu ar y 
safle fel rhan o uwch-

Datblygwr Datblygwr/Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y safle.  



gynllunio manwl y 
safle 

Systemau Draenio Mae AGLl yn ofynnol 
gan fod llifogydd dŵr 
wyneb yn effeithio ar 
ran fach o'r safle.  

Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  
 
Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

£ i’w gadarnhau 

 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 
cynllunio / fel rhan o 
gymeradwyaeth y 
CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

I’w cadarnhau  
 
 

I’w gadarnhau  Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

Mae'r safle yn dod o 
fewn dalgylch Gwaith 
Trin Dŵr Gwastraff 
(GTDG) Cog Moors 
sydd â'r gallu i 
ddarparu ar gyfer y 
llifoedd brwnt 
domestig o'r safle 
hwn. 

 

 

Polisi: HG1 (5) Tir rhwng Ffordd Fynediad y Gogledd ac Eglwys Brewys Road (Safle C - Parsel Canolog) 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  



7.9 hectar Preswyl  Dyraniad  235  2028-2034 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle yn eiddo i Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys ardal o dir maes glas. Mae'r safle wedi'i ffinio i'r gogledd gan Ffordd 
Fynediad y Gogledd y tu hwnt i Barc Carafanau Milland a thir maes glas yn bennaf. Mae’r safle wedi’i ffinio ag Eglwys Brewys Road i’r 
de, ac ymhellach y tu hwnt mae pentref Eglwys Brewys a’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn Sain Tathan. Mae ffordd ddienw yn ffinio i'r 
dwyrain o'r safle, y gellir cael mynediad ati drwy Eglwys Brewys Road, ac mae'r gorllewin wedi'i ffinio yn syth gan dir maes glas. Mae tref 
Llanilltud Fawr ymhellach i'r dwyrain o'r safle. Yn flaenorol, dyrannwyd y safle ar gyfer datblygiad preswyl o fewn CDLl mabwysiedig Bro 
Morgannwg.   
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Carthffos 150mm yn croesi'r safle. 
• Mae unrhyw ardal fach o'r safle o fewn Parth Llifogydd 2. Mae 

risg llifogydd afonol wedi'i chyfyngu i ffin ddeheuol y safle, 
gyda pharthau llifogydd yn gysylltiedig â Nant Trebefered sy'n 
llifo drwy'r safle. Dylai unrhyw gais cynllunio ar gyfer y safle 
gynnwys AGLl sy'n dangos sut mae'r cynigion yn bodloni 
gofynion NCT15. 

• Mae gwaith archaeolegol diweddar ar y safle cyfagos wedi 
dod ar draws nodweddion archaeolegol sylweddol gan 
gynnwys gweddillion dynol; mae ardal wedi'i chofrestru o 
ganlyniad. Byddai asesiad wrth ddesg ac arolwg geoffisegol, 
cyn unrhyw benderfyniad ar gais, yn llywio lliniaru, a allai 
gynnwys gwaith cyn penderfynu pellach. 

• Mae pathewod, madfallod dwr cribog ac ystlumod pedol 
lleiaf yn bresennol yn yr ardal. Bydd angen i'r cais gael ei 
gefnogi gan wybodaeth arolwg ecolegol gyfredol i lywio 
cynigion priodol ar gyfer cadwraeth rhywogaethau.   

Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd 
O leiaf 35% o Dai Fforddiadwy  
Seilwaith Gwyrdd   
Cartrefi Carbon Sero-net 
Teithio Cynaliadwy/Llesol  
Budd Bioamrywiaeth Net  
 

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a 
Ffynonellau Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni / 
cyflwyno  

Nodiadau 



Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
uwchradd cyfrwng 
Saesneg 
ychwanegol, a 
darpariaeth 
Anghenion Dysgu 
Ychwanegol.  

Tua £2,676,000  
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd digon o 
gapasiti ar gael mewn 
ysgolion cyfrwng 
Cymraeg, ac ysgolion 
cynradd cyfrwng 
Saesneg y dalgylch.    
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham y 
cais cynllunio. 

Priffyrdd Cyfraniad tuag at 
welliannau oddi ar y 
safle i gapasiti a llif 
cyffyrdd allweddol yn 
yr ardal.  
 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  
 
 

Manylion i'w pennu drwy 
Asesiad Trafnidiaeth ac 
Uwch-gynllun 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

Cyfraniad tuag at 
fesurau trafnidiaeth 
gynaliadwy oddi ar y 
safle yn yr ardal. 

£ i’w gadarnhau 
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Uwchraddio priffyrdd, 
mynediad i gerddwyr a 
beicwyr i Heol Caerdydd 
a chysylltiadau â 
gwasanaethau lleol, gan 
gynnwys Gorsaf 
Eastbrook. 

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Cyfraniad ariannol 
oddi ar y safle tuag at 
ddarparu neu wella 
cyfleusterau 

Tua £415,000  
 
Cyfraniad A106 
gan y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math 
y ddarpariaeth yn cael 
eu pennu fel rhan o 
uwch-gynllunio, a bydd 
yn cyfrif am 



cymunedol yn yr 
ardal.   

ddarpariaeth leol 
bresennol, gan gynnwys 
unrhyw ddiffygion. 

Seilwaith Gwyrdd   I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau 
agored y Cyngor. 

£ i’w gadarnhau Datblygwr I’w gadarnhau  Bydd union lefel a math 
y ddarpariaeth yn cael 
eu pennu fel rhan o 
uwch-gynllunio. 

Mannau Agored 
Hamdden  

Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion 
SG penodol. 
 
SG i'w ddarparu ar y 
safle fel rhan o 
uwch-gynllunio 
manwl y safle. 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro  
Morgannwg 

I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y safle.  
Mae SG yn cynnwys 
mannau agored 
anffurfiol, mannau 
gwyrdd amwynder, 
parciau a gerddi, 
mannau naturiol a lled-
naturiol, perllannau 
cymunedol a thyfu 
cymunedol.  

Systemau Draenio Mae AGLl yn ofynnol 
gan fod llifogydd 
afonydd yn effeithio 
ar ran fach o'r safle. 

Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  
 

£ i’w gadarnhau 

 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w penderfynu 
yng ngham y cais 
cynllunio / fel rhan o 
gymeradwyaeth y 
CCDC.     



Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

I’w cadarnhau  
 
 

I’w gadarnhau  Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

Mae'r safle yn dod o 
fewn dalgylch Gwaith 
Trin Dŵr Gwastraff 
(GTDG) Llanilltud Fawr 
sydd â'r gallu i ddarparu 
ar gyfer y llif brwnt 
domestig o'r safle hwn. 

 

  



Polisi: HG1 (6) Tir sy'n ffinio â St Athan Road, y Bont-faen 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

3.8 hectar Preswyl  Cais yn amodol ar benderfyniad  105  2027-2035 
Disgrifiad o’r Safle  
Yn flaenorol, dyrannwyd y safle ar gyfer datblygiad preswyl o fewn CDLl mabwysiedig Bro Morgannwg, ac ar hyn o bryd mae'n destun 
cais cynllunio. Mae safle’r cais yn ymestyn i oddeutu 3.9 hectar ac mae i'r de-ddwyrain o ganol tref y Bont-faen rhwng Windmill Lane a 
St Athan Road. Mae'r safle siâp petryal yn fras, ac mae'n cynnwys ardal o dir pori heb ei ddatblygu sydd wedi’i ffinio mewn ardaloedd 
gan wrychoedd a llethrau tua'r de-ddwyrain tuag at St Athan Road. Mae'r safle wedi'i ffinio i'r gogledd a'r gorllewin gan eiddo preswyl 
presennol sydd ar hyd Llanquian Close, Bessant Close a Windmill Lane yn y drefn honno. Mae St Athan Road yn ffinio â'r safle i'r 
dwyrain ac mae cefn gwlad agored i'r de.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Mae angen Asesiadau Modelu Hydrolig (AMHau) Dŵr a Dŵr 
Brwnt.     

• Cyflwynwyd strategaeth risg llifogydd a draenio i gefnogi'r cais 
cynllunio. Bydd angen diweddaru hyn os cyflwynir ceisiadau 
yn y dyfodol.   

• Mae rhan o'r ardal wedi cael gwerthusiad archaeolegol a 
nododd olion yr Oes Haearn / Rhufeinig. Byddai angen 
mesurau lliniaru archaeolegol pellach, a allai gynnwys 
cloddio pellach neu wahardd rhai ardaloedd o'r datblygiad 
cyn gwneud unrhyw benderfyniad cadarnhaol ar unrhyw gais 
cynllunio.   

O leiaf 40% o Dai Fforddiadwy 
Seilwaith Gwyrdd  
Teithio Cynaliadwy/Llesol  
Budd Bioamrywiaeth Net  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o Gost a 

Ffynonellau Cyllid 
Corff Cyflenwi Cyfnod 

amserlenni / 
cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
gynradd ac 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   



uwchradd 
cyfrwng Saesneg 
ychwanegol.  

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

I’w cadarnhau  Datblygwr Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   

Cyfleusterau 
Cymunedol  

I’w cadarnhau  Datblygwr Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   

Systemau Draenio Mae AGLl yn 
ofynnol gan fod 
cyrsiau dŵr bach 
a llifogydd dŵr 
wyneb yn 
effeithio ar ran 
fach o'r safle.  

Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel rhan 
o'r datblygiad.  

Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a 
chynnal a chadw 
parhaus. 

£ i’w gadarnhau 

 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng ngham 
y cais cynllunio / fel 
rhan o gymeradwyaeth 
y CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth 

Mae angen 
asesiad modelu 
hydrolig i nodi 
pwynt cysylltiad 
posib.    
 

Datblygwr 
 

Datblygwr 
Dŵr Cymru 
Welsh Water 

I’w gadarnhau  Mae'r safle yn dod o 
fewn dalgylch Gwaith 
Trin Dŵr Gwastraff 
(GTDG) y Bont-faen 
sydd â'r gallu i 
ddarparu ar gyfer y 



Mae capasiti yn 
bodoli o fewn y 
rhwydwaith 
carthffosiaeth 
gyhoeddus er 
mwyn derbyn y 
llif brwnt 
domestig yn unig 
o'r safle datblygu 
arfaethedig. 
 

llifoedd brwnt domestig 
o'r safle hwn. 

 

 

Polisi: HG1 (7) Hen Safle’r Stadiwm / cyfagos â Burley Place 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

2.2 hectar Preswyl  Cais yn amodol ar 
benderfyniad  

80  2027-2029 

Disgrifiad o’r Safle  
Yn flaenorol, dyrannwyd y safle ar gyfer datblygiad preswyl o fewn CDLl mabwysiedig Bro Morgannwg. Lleolir y safle tir llwyd 2.2.hectar 
hwn i’r dwyrain o bentref Sain Tathan ar gyn-gae chwaraeon. Mae'r safle yn ffinio i'r gogledd a'r gorllewin gan ardal breswyl bresennol, 
wrth i’r safle ffinio i’r de a’r dwyrain gan ran o'r cwrs golff ar gyfer Clwb Golff Sain Tathan.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Capasiti cyfyngedig yng GTDG Gorllewin Aberddawan.  
Mae DCWW wedi cadarnhau bod gwaith uwchraddio wedi'i 
gynllunio fel rhan o raglen CRhA8 2025 a 2030.   

• Mae angen Asesiadau Modelu Hydrolig (AMHau) Dŵr a Dŵr 
Brwnt.  

• Mae’r safle wedi'i gefnogi gan asesiad ecolegol 

• O leiaf 35% o Dai Fforddiadwy  
• Seilwaith Gwyrdd   
• Teithio Cynaliadwy/Llesol  
• Budd Bioamrywiaeth Net  

 



 
Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 
/ cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau   

Priffyrdd I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau  
 
 

 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   

Cyfleusterau 
Cymunedol 

I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   

Mannau Agored 
Hamdden  

I'w penderfynu fel 
rhan o'r cais 
cynllunio cyfredol.  

£ i’w gadarnhau Datblygwr I’w gadarnhau   

Seilwaith Gwyrdd  SG i'w ddarparu ar y 
safle fel rhan o uwch-
gynllunio manwl y 
safle 

£ i’w gadarnhau 
 
Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro  
Morgannwg 

I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle.  



Systemau Draenio Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  

Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

£ i’w gadarnhau 

 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 
cynllunio / fel rhan 
o gymeradwyaeth y 
CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Mae angen AMH ar 
gyfer rhwydwaith 
cyflenwi dŵr a 
rhwydwaith 
carthffosiaeth 
cyhoeddus.  
 
Mae'r safle yn dod o 
fewn dalgylch (GTDG) 
Gorllewin 
Aberddawan sydd â 
chapasiti cyfyngedig i 
ddarparu ar gyfer y llif 
brwnt domestig o'r 
safle hwn. Fodd 
bynnag, mae 
gwelliannau wedi'u 
cynllunio fel rhan o 
Raglen CRhA8 2025 i 
2030.  
 

£ Cost AMH £5,000 
i £50,000* 
 
Datblygwr 

Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

 

 



 

Polisi: HG1 (8) Heol Clive, Sain Tathan 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

1.68 hectar  Preswyl  Dyraniad  51  2027-2028 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle yn oddeutu 1.68 hectar o faint ac mae'n cynnwys glaswelltir yn bennaf, gyda chwrt chwaraeon/chwarae caled yng nghornel 
ogledd-ddwyreiniol y safle. Mae'r cwrt chwaraeon/chwarae wedi'i ffensio gyda mynediad trwy giât i Heol Clive ac oddi yno. Mae'r safle 
i'r de o Heol Clive a Heol y Bont-faen i'r gorllewin, i'r de o anheddiad Sain Tathan ac i'r dwyrain o Ardal Fenter Sain Tathan-Caerdydd. 
Mae'r safle wedi'i amgáu gan wrychoedd sefydledig i'r ffiniau gorllewinol a deheuol, datblygiad preswyl gyferbyn ag ochr ogleddol Heol 
Clive a thŷ clwb Clwb Golff Sain Tathan i'r dwyrain. Defnyddiwyd y safle fel man hamdden ffurfiol yn flaenorol. 
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Capasiti cyfyngedig yng GTDG Gorllewin Aberddawan.  
Mae DCWW wedi cadarnhau bod gwaith uwchraddio wedi'i 
gynllunio fel rhan o raglen CRhA8 2025 a 2030.   

• Mae angen Asesiadau Modelu Hydrolig (AMHau) Dŵr a Dŵr 
Brwnt. 

• Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn nodi tystiolaeth 
o weithgarwch cynhanesyddol hwyr a Rhufeinig sylweddol 
yn y cyffiniau, a bydd angen asesiad wrth ddesg ac arolwg 
geoffisegol.   
 

O leiaf 35% o Dai Fforddiadwy  
Seilwaith Gwyrdd   
Cartrefi Carbon Sero-net 
Teithio Cynaliadwy/Llesol  
Budd Bioamrywiaeth Net  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 
/ cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
gynradd, uwchradd a 

£874,856  
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd 
digon o gapasiti ar 
gael mewn ysgolion 



meithrin cyfrwng 
Saesneg ychwanegol.  

  ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

cyfrwng Cymraeg 
ac ysgolion 
enwadol y 
dalgylch. 
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu.   

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

£3,228 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).  

£80,700 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflawni 
gwelliannau 
teithio llesol / 
trafnidiaeth 
gynaliadwy yn yr 
ardal.  

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 

Cyfleusterau 
Cymunedol  

£1,758 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).   

£44,200 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflwyno 
gwelliannau i 
gyfleusterau 
cymunedol a 
thrafnidiaeth yn 
yr ardal. 

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 



Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau 
agored y Cyngor. 

Datblygwr 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr os na 
ddarperir ar y safle. 

Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle. Lle na ellir 
cyflawni hyn, bydd 
angen cyfraniad 
oddi ar y safle.   

Seilwaith Gwyrdd  Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol.  

Datblygwr Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle.   

Systemau Draenio Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  

Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

£ i’w gadarnhau 

 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 
cynllunio / fel rhan 
o gymeradwyaeth y 
CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Mae angen AMH ar 
gyfer rhwydwaith 
cyflenwi dŵr a 
rhwydwaith 
carthffosiaeth 
cyhoeddus.  
 
Mae'r safle yn dod o 
fewn dalgylch (GTDG) 
Gorllewin 
Aberddawan sydd â 
chapasiti cyfyngedig i 
ddarparu ar gyfer y llif 
brwnt domestig o'r 
safle hwn. Fodd 

£ Cost AMH £5,000 
i £50,000* 
 
Datblygwr 

Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

 



bynnag, mae 
gwelliannau wedi'u 
cynllunio fel rhan o 
Raglen CRhA8 2025 i 
2030.  
 

 

 

 

Polisi: HG1 (9) Tir i’r Gogledd o’r Rheilffordd (Dwyrain) 
Arwynebedd Safle  Math o 

Ddyraniad 
Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

13.5 hectar  Preswyl  Cais yn amodol ar benderfyniad  339  2025-2031 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle i'r dwyrain o anheddiad presennol y Rhws ac mae wrth ymyl y datblygiad preswyl a gwblhawyd yn ddiweddar sy'n ffurfio 
cam 1 o ddyraniad y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig "i'r gogledd o'r rheilffordd, y Rhws". Mae'r safle yn cynnwys pedwar cae rhyng-
gysylltiedig wedi'u gwahanu oddi wrth ei gilydd gan wrychoedd sy'n cynnwys coed gwasgaredig. Mae'r caeau yn cynnwys glaswelltir âr, 
wedi’i led-wella. Yn dopograffig, mae llethr esmwyth i’r safle, gyda llethr mwy serth yn ei ben deheuol. Mae mynediad sy’n bodoli 
eisoes i'r safle trwy Pentir y De sy'n rhedeg ar hyd y ffin ddwyreiniol. 
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  
 O leiaf 35% o Dai Fforddiadwy  
Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o Gost a 

Ffynonellau Cyllid 
Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 

/ cyflwyno  
Nodiadau 

Addysg Darparu neu 
wella 
cyfleusterau 
addysgol mewn 

£2,175,069   Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   



ysgolion sy'n 
gwasanaethu'r 
datblygiad ar 
gyfer plant ysgol 
uwchradd.  

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

Darparu neu 
wella mesurau 
teithio llesol a 
thrafnidiaeth 
gynaliadwy yn 
ardal y ward 
leol. 

£777,400  Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Darparu neu 
wella 
cyfleusterau 
cymunedol yn 
ardal y ward leol  

£427,140  Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   

Mannau Agored 
Hamdden  

Darparu neu 
wella mannau 
agored 
cyhoeddus 
(cyfleusterau 
chwaraeon 
awyr agored) yn 
ardal y ward 
leol. 

£535,373  Cyngor Bro 
Morgannwg   

I’w gadarnhau   

Systemau Draenio Cais cynllunio a 
gyflwynir gan 
strategaeth 
ddraenio.  

£ i’w gadarnhau 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 
cynllunio / fel rhan 



 

Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel 
rhan o'r 
datblygiad.  

Swm gohiriedig 
ar gyfer rheoli a 
chynnal a 
chadw parhaus. 

o gymeradwyaeth y 
CCDC.     

Cyflenwad 
dŵr/carthffosiaeth  

Bydd angen 
asesiad modelu 
hydrolig ar y 
rhwydweithiau 
carthffosiaeth a 
dŵr yfed. 

£ Cost AMH £5,000 i 
£50,000* 
 
Datblygwr 

Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

Mae'r safle yn dod 
o fewn dalgylch 
Gwaith Trin Dŵr 
Gwastraff (GTDG) 
Cog Moors sydd â'r 
gallu i ddarparu ar 
gyfer y llifoedd 
brwnt domestig o'r 
safle hwn. 

 

  



GOFYNION SEILWAITH - DYRANIADAU A ARWEINIR GAN DAI FFORDDIADWY  

Polisi: HG4 (1) Tir i'r Dwyrain o Dregolwyn  
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

1 hectar  Preswyl  Dyraniad  25  2026-2028 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle tir gwyrdd 1 hectar i'r dwyrain o ganol Tregolwyn. Mae'r safle wedi'i ffinio i'r gogledd a'r dwyrain gan dir amaethyddol, i'r de 
a'r gorllewin gan eiddo preswyl ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant i'r gorllewin.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Angen Asesiad Modelu Hydrolig (AMH) Dŵr Glân.  
• Bydd angen i'r cais gael ei gefnogi gan wybodaeth arolwg 

ecolegol gyfredol a mesurau cadwraeth fel y bo'n briodol.  

O leiaf 50% o dai fforddiadwy   

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod 
amserlenni/  
cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
uwchradd cyfrwng 
Saesneg ychwanegol.  

£285,710 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd 
digon o gapasiti ar 
gael mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg y 
dalgylch, ysgolion 
enwadol ac 
ysgolion cynradd 
cyfrwng Saesneg.  
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 



gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu.   

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

£3,228 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).  

£80,700 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflawni 
gwelliannau 
teithio llesol / 
trafnidiaeth 
gynaliadwy yn yr 
ardal.  

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 

Cyfleusterau 
Cymunedol  

£1,758 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).   

£44,200 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflwyno 
gwelliannau i 
gyfleusterau 
cymunedol a 
thrafnidiaeth yn 
yr ardal. 

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 

Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau 
agored y Cyngor. 

Datblygwr 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr os na 
ddarperir ar y safle. 

Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle. Lle na ellir 
cyflawni hyn, bydd 
angen cyfraniad 
oddi ar y safle.   

Seilwaith Gwyrdd  Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol.  

Datblygwr Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle.   



Systemau Draenio Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  

Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

£ i’w gadarnhau 

 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 
cynllunio / fel rhan 
o gymeradwyaeth y 
CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Mae angen AMH ar 
gyfer y rhwydwaith 
cyflenwi dŵr. 
 
 

£ Cost AMH £5,000 
i £50,000* 
 
Datblygwr 

Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

Disgwylir i'r 
rhwydwaith 
carthffosiaeth allu 
darparu ar gyfer y 
safle hwn.  
 
Mae'r safle yn dod 
o fewn dalgylch 
Gwaith Trin Dŵr 
Gwastraff (GTDG) y 
Bont-faen sydd â'r 
gallu i ddarparu ar 
gyfer y llifoedd 
brwnt domestig o'r 
safle hwn. 

 

 

 

Polisi: HG4 (2) Tir i'r Gorllewin o Maendy Road, Aberthin 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws   Cyfanswm Cartrefi   Cyfnod amserlenni/cyflwyno  



1.81 hectar  Preswyl  Dyraniad  25  2026-2028 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle oddeutu 1.81 hectar o faint ac mae ar dir maes glas, i'r gorllewin o Maendy Road, Aberthin. Y prif lwybr mynediad a gadael 
yw trwy Faes Lloi i'r de o'r safle, wedi'i gysylltu â Maendy Road (A4222). Mae'r safle wedi'i ffinio i'r gogledd, i'r gorllewin a'r gogledd-
ddwyrain gan faes glas, ac i'r de-ddwyrain gan ddatblygiadau preswyl.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Mae'r safle yn rhannol o fewn Parthau Llifogydd 2 a 3 o'r 
MLlC - Afonydd, felly bydd angen AGLl fel rhan o unrhyw 
gais cynllunio sy'n dangos sut mae'r cynigion yn bodloni 
gofynion NCT15.  

• Bydd angen i'r cais gael ei gefnogi gan wybodaeth arolwg 
ecolegol gyfredol a mesurau cadwraeth fel y bo'n briodol.  

O leiaf 50% o dai fforddiadwy  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofynion Amcangyfrif o 

Gost a Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 
/ cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
uwchradd cyfrwng 
Saesneg ychwanegol.  

£285,710  
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd 
digon o gapasiti ar 
gael mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg y 
dalgylch, ysgolion 
enwadol ac 
ysgolion cynradd 
cyfrwng Saesneg.  
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 



fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu.   

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

£3,228 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).  

£80,700 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflawni 
gwelliannau 
teithio llesol / 
trafnidiaeth 
gynaliadwy yn yr 
ardal.  

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 

Cyfleusterau 
Cymunedol  

£1,758 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).   

£44,200 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflwyno 
gwelliannau i 
gyfleusterau 
cymunedol a 
thrafnidiaeth yn 
yr ardal. 

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 

Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau 
agored y Cyngor. 

Datblygwr 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr os na 
ddarperir ar y safle. 

Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle. Lle na ellir 
cyflawni hyn, bydd 
angen cyfraniad 
oddi ar y safle.   

Seilwaith Gwyrdd  Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol.  

Datblygwr Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle.   

Systemau Draenio Mae AGLl yn ofynnol 
gan fod llifogydd 
afonydd a dŵr wyneb 

£ i’w gadarnhau 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 



yn effeithio ar ran 
fach o'r safle.  

Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 
ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  

Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

cynllunio / fel rhan 
o gymeradwyaeth y 
CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Dd/B Dd/B Dd/B Dd/B 
 
 

Disgwylir i'r 
rhwydwaith dŵr a'r 
rhwydwaith 
carthffosiaeth allu 
darparu ar gyfer y 
safle hwn.  
 
Mae'r safle yn dod 
o fewn dalgylch 
Gwaith Trin Dŵr 
Gwastraff (GTDG) y 
Bont-faen sydd â'r 
gallu i ddarparu ar 
gyfer y llifoedd 
brwnt domestig o'r 
safle hwn. 

 

 

Polisi: HG4 (3) Tir yn Heol Fain, Y Wig  



Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 
Cartrefi   

Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

1.5 hectar Preswyl  Dyraniad  50  2027-2029 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae'r safle ar ochr orllewinol anheddiad y Wig. Mae'r safle, sy'n mesur tua 1.5 hectar, yn cynnwys glaswelltir yn bennaf, gyda 
gwrychoedd a choed i'w ffiniau gogleddol a gorllewinol a ffensys haearn gyr ar y ffiniau dwyreiniol a deheuol; gan wahanu'r safle oddi 
wrth ddatblygiad preswyl cyfagos. Mae'r safle yn ffinio â thir amaethyddol i'r gogledd a'r gorllewin (y tu hwnt i Heol Fain); ac i'r dwyrain 
a'r de gan ddatblygiad preswyl. Mae gorsaf bwmpio carthion, sy'n gysylltiedig â'r datblygiad preswyl diweddar, hefyd i'r gorllewin o'r 
safle.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Bydd angen i'r cais gael ei gefnogi gan wybodaeth arolwg 
ecolegol gyfredol a mesurau cadwraeth fel y bo'n briodol.  

O leiaf 50% o dai fforddiadwy  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofyniad  Amcangyfrif o 

Gost a Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 
/ cyflwyno 

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
uwchradd cyfrwng 
Saesneg ychwanegol.  

£457,136 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd 
digon o gapasiti ar 
gael mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg y 
dalgylch, ysgolion 
enwadol ac 
ysgolion cynradd 
cyfrwng Saesneg.  
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 



fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu.   

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

£3,228 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).  

£161,400 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflawni 
gwelliannau 
teithio llesol / 
trafnidiaeth 
gynaliadwy yn yr 
ardal.  

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 

Cyfleusterau 
Cymunedol  

£1,758 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).   

£88,400 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflwyno 
gwelliannau i 
gyfleusterau 
cymunedol a 
thrafnidiaeth yn 
yr ardal. 

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 

Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau 
agored y Cyngor. 

Datblygwr 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr os na 
ddarperir ar y safle. 

Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle. Lle na ellir 
cyflawni hyn, bydd 
angen cyfraniad 
oddi ar y safle.   

Seilwaith Gwyrdd  Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol.  

Datblygwr Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle.   

Systemau Draenio Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 

£ i’w gadarnhau 

Datblygwr 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 



ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  

Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

cynllunio / fel rhan 
o gymeradwyaeth y 
CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth  

Mae angen AMH ar 
gyfer y rhwydwaith 
cyflenwi dŵr. 
 
 

£ Cost AMH £5,000 
i £50,000* 
 
Datblygwr 

Datblygwr/  
Dŵr Cymru 

I’w gadarnhau  
 
 

Disgwylir i'r 
rhwydwaith 
carthffosiaeth allu 
darparu ar gyfer y 
safle hwn.  
 
Mae capasiti 
cyfyngedig yng 
GTDG y Wig, ond 
mae DCWW wedi 
cynghori bod digon 
o gapasiti i 
ddarparu ar gyfer 
un cynllun 
ychwanegol o 50 
uned yn yr ardal.  

 

 

Polisi: HG4 (4) Tir i'r gogledd o Barc Busnes West Winds, Fferm Goch  
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

0.73 hectar  Preswyl  Dyraniad  22  2026-2028 
Disgrifiad o’r Safle  



Mae'r safle ym mhentref Ferm Goch ac i'r gorllewin o'r B4268, ac mae'n ffinio â Pharc Busnes West Winds i'r de, a datblygiad preswyl i'r 
gogledd.   
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  

• Mae Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn nodi tystiolaeth o 
weithgarwch cynhanesyddol, Rhufeinig a chanoloesol 
sylweddol yn y cyffiniau. Byddai angen gwaith archaeolegol 
(gan gynnwys arolwg geoffisegol a chloddio ffosydd 
gwerthuso) cyn gwneud unrhyw benderfyniad cadarnhaol ar 
unrhyw gais cynllunio.  

•  

• Creu Lleoedd ac Uwch-gynllunio Safleoedd. 
• 50% tai fforddiadwy.   
• Strategaeth Seilwaith Gwyrdd. 
• Cartrefi Carbon Sero-net. 
• Teithio Cynaliadwy/Llesol. 
• Budd Bioamrywiaeth Net. 

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Gofyniad  Amcangyfrif o 

Gost a Ffynonellau 
Cyllid 

Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 
/ cyflwyno  

Nodiadau 

Addysg Cyfraniad tuag at 
ddarpariaeth 
uwchradd cyfrwng 
Saesneg ychwanegol.  

£228,568 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   
  

CBM i ddarparu 
lleoedd ysgol 
ychwanegol gan 
ddefnyddio 
cyfraniadau 
A106. 

I’w gadarnhau  Rhagwelir y bydd 
digon o gapasiti ar 
gael mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg, 
ysgolion enwadol 
ac ysgolion 
cynradd cyfrwng 
Saesneg y 
dalgylch.  
 
Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 



bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu.   

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy/Teithio 
Llesol 

£3,228 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).  

£71,016 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflawni 
gwelliannau 
teithio llesol / 
trafnidiaeth 
gynaliadwy yn yr 
ardal.  

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 

Cyfleusterau 
Cymunedol  

£1,758 fesul annedd 
(ffigur CCA y CDLl a 
fabwysiadwyd ynghyd 
â chwyddiant).   

£38,896 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr.   

CBM i gyflwyno 
gwelliannau i 
gyfleusterau 
cymunedol a 
thrafnidiaeth yn 
yr ardal. 

I’w gadarnhau  Bydd hyn yn cael ei 
adolygu yng ngham 
y cais cynllunio. Os 
datblygir safle ar 
gyfer tai 
fforddiadwy 100%, 
bydd y ffigur hwn yn 
cael ei adolygu. 

Mannau Agored 
Hamdden  

I'w darparu yn unol â 
gofynion mannau 
agored y Cyngor. 

Datblygwr 
 
Cyfraniad A106 gan 
y datblygwr os na 
ddarperir ar y safle. 

Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle. Lle na ellir 
cyflawni hyn, bydd 
angen cyfraniad 
oddi ar y safle.   

Seilwaith Gwyrdd  Strategaeth seilwaith 
gwyrdd a gofynion SG 
penodol.  

Datblygwr Datblygwr I’w gadarnhau  I'w ddarparu ar y 
safle.   

Systemau Draenio Draenio Trefol 
Cynaliadwy i'w 

£ i’w gadarnhau 

 

Datblygwr / 
Cyngor Bro 
Morgannwg 

I’w gadarnhau  Manylion i'w 
penderfynu yng 
ngham y cais 



ddarparu fel rhan o'r 
datblygiad.  

Swm gohiriedig ar 
gyfer rheoli a chynnal 
a chadw parhaus. 

Datblygwr cynllunio / fel rhan 
o gymeradwyaeth y 
CCDC.     

Cyflenwad dŵr / 
carthffosiaeth 

I’w cadarnhau  I’w gadarnhau  I’w gadarnhau  I’w gadarnhau  Mae'r safle yn dod 
o fewn dalgylch 
Gwaith Trin Dŵr 
Gwastraff (GTDG) 
Penybont Merthyr 
Mawr sydd â'r gallu 
i ddarparu ar gyfer y 
llifoedd brwnt 
domestig o'r safle 
hwn. 

 

 

 

 

GOFYNION SEILWAITH - SAFLEOEDD BANC TIR MAWR  

Polisi: HG1 (10) Tir yn Fferm Upper Cosmeston  
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

22 hectar   Preswyl  Caniatâd cynllunio 
amlinellol yn amodol ar 
A106  

576  2027-2036 



Disgrifiad o’r Safle: 
 Mae'r safle yn eiddo i Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol 2020/01170/OUT ar 21/03/2024 yn amodol ar A106. 
Mae'r safle yn cynnwys tua 25 hectar o dir ar ymyl ddeheuol Cosmeston. Mae'r rhan fwyaf o'r safle, hyd at yn ddiweddar, wedi bod 
mewn defnydd amaethyddol/marchogaeth ac mae'n cynnwys saith parsel cae. Mae'r safle yn cynnwys rhan o reilffordd segur, rhan o 
Chwarel Larnog sydd bellach yn segur, hen safle tirlenwi o'r enw ‘Hen Domen Rhif 1 Cosmeston', a nifer o draciau mynediad a phocedi 
a choridorau o goetir a llystyfiant. Mae'r rheilffordd segur sy'n rhedeg yn ganolog trwy'r safle hefyd yn cael ei nodi gan y Cyngor fel 
llwybr teithio llesol yn y dyfodol.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  
Mae cyfyngiadau safle wedi'u hystyried wrth ystyried y cais cynllunio 
cymeradwy ac mae amodau cynllunio wedi'u hatodi i'r 
gymeradwyaeth i sicrhau mesur lliniaru priodol i fynd i'r afael ag 
unrhyw gyfyngiadau a nodwyd.  

40% o dai fforddiadwy wedi'u sicrhau (A106) gyda darpariaeth 
ychwanegol o 10% i'w hariannu gan Lywodraeth Cymru.  
Seilwaith Gwyrdd  
Seilwaith Cymunedol (fel y manylir isod)  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Amcan o’r gost   Ffynonellau 

ariannu 
Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 

/ cyflwyno  
Nodiadau 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy 

£1,324,800  A106 Cyngor Bro 
Morgannwg   

Fel y nodir gan 
gytundeb cyfreithiol 
A106  

 

Addysg  £6,476,088 a 
throsglwyddo 1 
hectar o dir ar gyfer 
datblygu ysgol 
newydd gyda'r 
datblygiad.  

A106 Cyngor Bro 
Morgannwg   

Fel y nodir gan 
gytundeb cyfreithiol 
A106  

 

Darpariaeth Mannau 
Agored 

Darparu man agored 
addas o fewn 
cyfyngiadau'r safle 
(gan gynnwys 1 

A106 Cyngor Bro 
Morgannwg   

Fel y nodir gan 
gytundeb cyfreithiol 
A106  

 



AOChC, 3 AOChL a 4 
Ardal Chwarae Leol.  

Cyfraniadau 
Trafnidiaeth Ysgol  

£54,149 A106 Cyngor Bro 
Morgannwg   

Fel y nodir gan 
gytundeb cyfreithiol 
A106  

 

Cyfleusterau 
Cymunedol 

Tua 0.1-0.2 hectar o 
fewn y datblygiad.   

Datblygwr Cyngor Bro 
Morgannwg   

  

Iechyd  Mae Bwrdd Iechyd 
Caerdydd a'r Fro wedi 
mynegi diddordeb 
mewn darparu 
cyfleusterau iechyd 
fel rhan o unrhyw 
gyfleuster cymunedol 
yn y dyfodol gyda'r 
datblygiad. 

A106 (adeiladu 
cymunedol) 
 
Bwrdd Iechyd Lleol 
Caerdydd a’r Fro 

Cyngor Bro 
Morgannwg / 
Bwrdd Iechyd 
Lleol Caerdydd 
a'r Fro 

I'w benderfynu   Gofod posib ar 
gyfer galluogi 
gwasanaethau 
iechyd i gael eu 
harchwilio drwy 
ddarparu adeilad 
cymunedol 
amlbwrpas. 

 

 

 

 

Polisi: HG1 (11) Tir rhwng Ffordd Fynediad y Gogledd ac Eglwys Brewys Road (Safle A - Parsel Gorllewinol)  
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

7.9 hectar  Preswyl   Caniatâd cynllunio 
amlinellol yn amodol ar 
a106  

140  2028-2032 

Disgrifiad o’r Safle  



Mae safle'r cais yn 7.9 hectar o dir ger Ffordd Fynediad y Gogledd, Eglwys Brewys. Mae'r safle yn eiddo i Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd 
caniatâd cynllunio amlinellol 2020/00351/OUT ar 24/03/2021 yn amodol ar A106. Mae'r safle yn ffinio ag Eglwys Brewys Road i'r de 
(gydag anheddau y tu hwnt), gan Ffordd Fynediad y Gogledd i'r gogledd (gyda chaeau y tu hwnt), gan y B4265 i'r gorllewin (gydag 
anheddiad Llanilltud Fawr y tu hwnt) a chaeau i'r dwyrain.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  
Mae cyfyngiadau safle wedi'u hystyried wrth ystyried y cais cynllunio 
cymeradwy ac mae amodau cynllunio wedi'u hatodi i'r 
gymeradwyaeth i sicrhau mesur lliniaru priodol i fynd i'r afael ag 
unrhyw gyfyngiadau a nodwyd.  

30% Tai Fforddiadwy  
Seilwaith Cymunedol (fel y manylir isod)  
Seilwaith Gwyrdd  
 

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Amcan o’r gost   Ffynonellau 

ariannu 
Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 

/ cyflwyno  
Nodiadau 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy 
Cyfleusterau Addysg a 
Chymunedol  

Cyfraniad cyfunol o 
£1,165,000  

A106  Cyngor Bro 
Morgannwg   

Fel y nodir gan 
gytundeb cyfreithiol 
A106  

 

 

 

 

 

Polisi: HG1 (12) Tir rhwng Ffordd Fynediad y Gogledd ac Eglwys Brewys Road (Safle B - Parsel Dwyreiniol)  
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm 

Cartrefi   
Cyfnod amserlenni/cyflwyno  

4.3 hectar Preswyl  Caniatâd cynllunio amlinellol 
yn amodol ar A106  

100  2028-2031 

Disgrifiad o’r Safle  



Mae'r safle i'r gorllewin o Sain Tathan ac yn gyfagos i Eglwys Brewys Road i'r de (gydag annedd a chanolfan y Weinyddiaeth Amddiffyn y 
tu hwnt), ger y Ffordd Fynediad i'r Gogledd (gyda chaeau y tu hwnt), a chan gaeau i'r dwyrain a'r gorllewin. Mae'r safle yn eiddo i 
Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar 24/03/2021.  
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  
Mae cyfyngiadau safle wedi'u hystyried wrth ystyried y cais cynllunio 
cymeradwy ac mae amodau cynllunio wedi'u hatodi i'r 
gymeradwyaeth i sicrhau mesur lliniaru priodol i fynd i'r afael ag 
unrhyw gyfyngiadau a nodwyd.  

30% Tai Fforddiadwy  
 

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Amcan o’r gost   Ffynonellau 

ariannu 
Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 

/ cyflwyno  
Nodiadau 

Cyfraniadau cyfunol a 
sicrhawyd yn 
gysylltiedig â safle 
HG1.11 Tir rhwng 
Ffordd Fynediad y 
Gogledd ac Eglwys 
Brewys Road (Safle A - 
Parsel Gorllewinol) 

Cyfraniadau cyfunol 
a sicrhawyd yn 
gysylltiedig â safle 
HG1.11 Tir rhwng 
Ffordd Fynediad y 
Gogledd ac Eglwys 
Brewys Road (Safle A 
- Parsel Gorllewinol) 

A106 Cyngor Bro 
Morgannwg   

Dd/B Dd/B 

 

 

 

Polisi: HG1 (13) Tir i’r De o Fryn Llandochau / Heol Penarth 
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm Cartrefi   Cyfnod amserlenni/cyflwyno  
4.2 hectar  Preswyl   Caniatâd llawn  133  2027-31 
Disgrifiad o’r Safle  



Mae'r safle oddeutu 4.2 hectar o dir ar ymyl ogledd-ddwyreiniol Llandochau. Mae Heol Penarth yr A4160 i'r gogledd-orllewin o'r safle, 
mae Bryn Llandochau i'r gogledd, a Cogan Pill Road i'r de-orllewin. Mae cronfa ddŵr segur wedi'i gorchuddio ac annedd (Bwthyn y 
Gwaith Dŵr) ger ffin dde-ddwyrain y safle. Rhoddwyd caniatâd cynllunio 2020/01590/HYB ar 31/03/2024.   
Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  
Mae cyfyngiadau safle wedi'u hystyried wrth ystyried y cais cynllunio 
cymeradwy ac mae amodau cynllunio wedi'u hatodi i'r 
gymeradwyaeth i sicrhau mesur lliniaru priodol i fynd i'r afael ag 
unrhyw gyfyngiadau a nodwyd.  

Tai Fforddiadwy (15% ar hyn o bryd fel y pennir gan arfarniad 
hyfywedd safle)  
Seilwaith Cymunedol (fel y manylir isod)  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith   Amcan o’r gost   Ffynonellau 

ariannu 
Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 

/ cyflwyno  
Nodiadau 

Addysg  £520,470 A106  Cyngor Bro 
Morgannwg   

Fel y nodir gan 
gytundeb cyfreithiol 
A106  

 

 

 

 

 

 

Polisi: HG1 (14) Tir i’r gorllewin o Swanbridge Road (Cam 2)  
Arwynebedd Safle  Math o Ddyraniad Statws  Cyfanswm Cartrefi   Cyfnod amserlenni/cyflwyno  
6.5 hectar  Preswyl  Caniatâd llawn  175  2027-31 
Disgrifiad o’r Safle  
Mae safle’r cais yn dir i'r gorllewin o Swanbridge Road, Sili, ac mae'n gyfagos i ran ddwyreiniol y pentref. Mae'r safle yn mesur tua 400m 
o led x 160m o ddyfnder, ac mae'n cynnwys caeau amaethyddol (6.5 hectar o arwynebedd). 2016/01520 190 o anheddau wedi'u 
cymeradwyo 18/08/2022 



Materion a chyfyngiadau safle allweddol  Gofynion polisi allweddol  
Mae cyfyngiadau safle wedi'u hystyried wrth ystyried y cais cynllunio 
cymeradwy ac mae amodau cynllunio wedi'u hatodi i'r 
gymeradwyaeth i sicrhau mesur lliniaru priodol i fynd i'r afael ag 
unrhyw gyfyngiadau a nodwyd.  

40% tai fforddiadwy   
Seilwaith Cymunedol (fel y manylir isod)  

Gofynion Seilwaith Allweddol (gan gynnwys costau eang lle y bo'n hysbys): 
Seilwaith  Amcan o’r gost   Ffynonellau 

ariannu 
Corff Cyflenwi Cyfnod amserlenni 

/ cyflwyno  
Nodiadau 

Addysg £2,411,176 A106 Cyngor Bro 
Morgannwg   

Fel y nodir gan 
gytundeb cyfreithiol 
A106  

 

Cyfleusterau 
Cymunedol 

£229,520 A106 Cyngor Bro 
Morgannwg   

Fel y nodir gan 
gytundeb cyfreithiol 
A106  

 

Trafnidiaeth 
Gynaliadwy 

£418,000 A106 Cyngor Bro 
Morgannwg   

Fel y nodir gan 
gytundeb cyfreithiol 
A106  

 

 

 

 

 

* Ar ôl ei gomisiynu a'i gwblhau, bydd yr AMH yn nodi'r gwelliannau penodol sydd eu hangen i ddarparu ar gyfer y datblygiad. Mae'r gost o ddarparu'r datrysiad a 
nodwyd yn ychwanegol at y gost o ymgymryd ag AMH, fodd bynnag, gellir hawlio'r ateb sydd ei angen i gyflwyno'r safle trwy ddarpariaethau Deddf y Diwydiant Dŵr 
1991. Y budd i ddatblygwr o allu defnyddio'r broses hawlio yw bod cost cynllun yn cael ei wrthbwyso gan yr incwm a gynhyrchir i Ddŵr Cymru drwy filiau cwsmeriaid 
o'r datblygiad dros gyfnod o 12 mlynedd. Pe bai’r incwm y mae Dŵr Cymru yn ei dderbyn yn fwy na chost y cynllun, yna nid oes unrhyw gyfraniad gan y datblygwr. I'r 
gwrthwyneb, pe bai'r incwm a dderbynnir yn llai na chost y cynllun, byddai'n ofynnol i ddatblygwr wneud iawn am y diffyg.    



Monitro 
 
Mae monitro yn ran allweddol o ymagwedd 'Cynllunio, Monitro a Rheoli' Llywodraeth Cymru at y system gynllunio ac mae hefyd yn sicrhau bod y CDLlN yn 
cael ei gyflawni'n llwyddiannus. Er mwyn asesu effeithiolrwydd y polisïau hyn yn y Cynllun, mae’n rhaid i’r Cyngor lunio Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 
i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn ar ôl mabwysiadu’r CDLlN.  
 
Pwrpas yr AMB yw galluogi'r Cyngor i asesu perfformiad CDLlN Bro Morgannwg o ran cynnydd cynigion datblygu o fewn y cynllun a gweithrediad polisïau.  
 
Gall yr AMB gynorthwyo'r Cyngor i:  
• Adnabod meysydd llwyddiant  
• Adnabod lle nad yw rhai polisïau'n llwyddo i gyflawni'r amcanion a fwriadwyd;  
• Adnabod bylchau yn y sail dystiolaeth, efallai yn sgil newid yn yr economi, y mae angen mynd i'r afael â nhw a'u hadlewyrchu yn y CDLlN; a  
• Nodi pa gamau a gymerir i fynd i'r afael â'r materion a nodwyd i sicrhau bod y CDLlN yn cael ei weithredu, gan gynnwys unrhyw ddiwygiadau sydd 

angen eu gwneud i'r CDLlN.  
 
Yn ogystal â monitro blynyddol, bydd y Cynllun yn destun adolygiad llawn bob 4 blynedd a fydd yn rhoi cyfle i'r Cyngor adolygu'r cynnydd o ran gweithredu'r 
polisïau a gwneud addasiadau lle bo hynny'n briodol.  Mae’r adolygiad hefyd yn galluogi'r Cyngor i sicrhau bod y CDLlN yn cynnwys y wybodaeth 
ddiweddaraf am newidiadau mewn polisi cynllunio cenedlaethol a dogfennau cysylltiedig. 
 
Fframwaith Monitro  
 
Er mwyn gallu cyflawni'r CDLlN yn effeithiol, datblygodd y Cyngor gyfres o dargedau a dangosyddion y gellir mesur perfformiad y polisïau a'r cynigion 
datblygu yn eu herbyn.  Mae targedau wedi'u gosod ar gyfer lefelau datblygu naill ai'n flynyddol neu ar flynyddoedd penodol yn ystod cyfnod y CDLl. Targed 
y Cynllun cyflawn yw cyflawni'r gwaith o weithredu strategaeth y CDLl.   
 
Mae Rheoliad CDLl 37 yn rhagnodi un dangosydd craidd y mae'n rhaid ei gynnwys yn yr Adroddiad Monitro Blynyddol:  

• Nifer yr anheddau fforddiadwy a marchnad agored ychwanegol net a adeiladwyd yn ardal yr ACLl.  
 
Mae dangosyddion allweddol eraill wedi'u nodi yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3, 2020) ac mae'r rhain wedi'u nodi isod ac wedi eu 
hadlewyrchu yn y fframwaith monitro.  

• Dosbarthiad gofodol datblygiadau tai. 
• Lefel flynyddol y tai a gwblheir wedi’i fonitro yn erbyn y Gyfradd Adeiladu Flynyddol a Ragwelir (CAFR).  
• Cyfanswm cronnol y cyflawniadau wedi’i fonitro yn erbyn y gyfradd gwblhau gronnol ddisgwyliedig.  
• Lefel y tai fforddiadwy a gaiff eu cwblhau yn cael ei fonitro yn erbyn targed trosfwaol y cynllun. 
• Deiliadaeth tai fforddiadwy a gwblheir. 



• Defnydd o dir cyflogaeth yn erbyn dyraniadau. 
• Twf swyddi. 
• Cyflawni’r polisi tai fforddiadwy yn erbyn trothwyon a thargedau ar gyfer pob ardal is-farchnad. 
• Tueddiadau hyfywedd.  
• Cyfradd y datblygiadau ar ddyraniadau allweddol (gorffeniadau sy'n gysylltiedig â thaflwybrau graddol a chynlluniau seilwaith, lle y bo'n briodol). 
• Darparu seilwaith allweddol sy'n sail i strategaeth y cynllun. 
• Cwblhau safleoedd Sipsiwn a Theithwyr i ddiwallu'r angen a nodwyd. 
• Graddfa/math o ddatblygiadau agored iawn i ddifrod a ganiateir o fewn ardaloedd perygl llifogydd C2. 

 
Dangosyddion Lleol  
Mae'r fframwaith monitro hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddangosyddion lleol sy'n ategu'r dangosyddion craidd uchod. Mae'r dangosyddion lleol yn 
ymwneud â chyd-destun Bro Morgannwg ac yn cyfeirio at ofynion penodol polisïau a chynigion unigol a geir yn y CDLlN. Maen nhw hefyd yn seiliedig ar 
argaeledd ac ansawdd data lleol. Mae'r dangosyddion craidd a’r rhai lleol yn gysylltiedig ag amcanion y CDLlN ac maent yn bwysig wrth fonitro 
effeithiolrwydd strategaeth a pholisïau'r CDLl. 
 
Bydd angen i'r cynllun ystyried y cysylltiadau rhwng proses fonitro'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig a phroses fonitro'r CDLl er mwyn osgoi dyblygu. 
 
Monitro Dangosyddion a Phwyntiau Sbarduno  
 
Mae fframwaith monitro'r CDLlN yn cynnwys cyfres o ddangosyddion a thargedau a bennir yn erbyn pwyntiau sbarduno i ddangos a yw un rhan o'r cynllun 
yn methu â chyflawni'r canlyniadau a ddymunir. Mae pwyntiau sbarduno wedi'u cynnwys i asesu’r lefel y mae Polisi wedi gwyro oddi wrth y targed monitro  
i'r fath raddau fel y gallai nodi bod y Polisi yn methu â chael ei weithredu neu bod angen ei ddiwygio. Mae llawer o'r dangosyddion yn cynnwys targedau 
bob chwe mis neu'n cyfeirio at ddyddiadau targed priodol ar gyfer datblygiadau / cyfleusterau penodol i asesu perfformiad y Cynllun.  
 
 
 

Parhau i Fonitro (Gwyrdd)  
 

Pan fo dangosyddion yn awgrymu bod Polisïau’r CDLl yn cael eu gweithredu’n effeithiol ac nad oes achos i adolygu.  
 

Angen Hyfforddiant (Glas)  
 

Pan fo dangosyddion yn awgrymu nad yw polisïau’r CDLl yn cael eu gweithredu fel y bwriadwyd a bod angen 
hyfforddiant pellach ar swyddogion neu Aelodau. 
 

Canllaw Cynllunio Atodol yn 
Ofynnol a Briffiau Datblygu 
(Porffor) 
 

Gall dangosyddion awgrymu yr angen i ddarparu canllawiau pellach yn ychwanegol at y rhai a glustnodwyd eisoes yn 
y Cynllun. Yn ogystal, os nad yw safleoedd yn dod ymlaen fel y disgwylid, bydd y Cyngor yn ymgysylltu'n weithredol â 
datblygwyr / tirfeddianwyr i ddwyn Briffiau Datblygu yn eu blaen ar safleoedd allweddol er mwyn helpu i gychwyn y 
broses ddatblygu.  



Ymchwil Polisi (Melyn)  Pan fo dangosyddion yn awgrymu nad yw Polisïau’r CDLl mor effeithiol ag y dylent fod bydd 
angen ymchwil ac ymchwiliadau pellach. Gall hyn hefyd gynnwys defnyddio dangosyddion cyd-destunol a  
gallai cymariaethau ag awdurdodau lleol eraill ac ystadegau cenedlaethol fod yn angenrheidiol lle y bo'n briodol. 
 

Adolygiad Polisi (Oren)  
 

Pan fo dangosyddion yn awgrymu bod Polisïau’r CDLl yn methu â rhoi’r strategaeth ar waith bydd angen adolygiad o'r 
Polisi.  Gallai fod angen cynnal ymchwiliadau ac ymchwil pellach cyn cadarnhau penderfyniad i adolygu'n ffurfiol. 
 

Adolygu’r Cynllun (Coch)  
 

Pan fo dangosyddion yn awgrymu bod strategaeth y CDLl yn methu a bod angen adolygiad ffurfiol o’r Cynllun yn 
ofynnol. Bydd angen ymchwilio yn llawn ac ymgymryd â’r opsiwn hwn i adolygu’r Cynllun yn llawn yn dilyn ystyriaeth 
ddwys. 
 

 
 
Mae'r dangosyddion monitro wedi'u categoreiddio isod fesul amcanion y CDLlN ac maent yn gysylltiedig â pholisïau perthnasol y CDLl / amcanion yr AoG. 
Pan fydd dyddiadau interim / targed wedi'u cynnwys yn y fframwaith, maent yn ymwneud ag 1 Ebrill y flwyddyn honno a chyhoeddi'r AMB. Fodd bynnag, 
mae'n bosib bod y data arolwg y mae'r wybodaeth yn ymwneud â hi wedi ei chasglu a'i dadansoddi ar adegau eraill yn ystod y flwyddyn flaenorol. 
 
Fel rhan o'r broses AMB, bydd y Cyngor hefyd yn cynnwys diweddariad cynnydd ar weithredu'r safleoedd a ddyrannwyd. Bydd hyn yn tynnu sylw at ba 
weithgaredd sydd wedi digwydd ar y safle, paratoi astudiaethau neu gynnydd datblygu. Os nad yw safle yn cael ei symud ymlaen yn unol â'r dyddiadau 
targed arfaethedig a nodwyd yn y fframwaith monitro, bydd hyn yn cael ei ddehongli fel sbardun a bydd y Cyngor yn cymryd camau priodol os oes angen.  
 
Nid yw'r Targedau Polisi a gynhwysir yn yr adrannau canlynol yn cael eu hystyried yn gyd-anghynhwysol ac wrth geisio cyflawni'r amcanion gallai nifer o 
ddangosyddion Targed Polisi fod yn berthnasol. Bydd hyn yn cael ei wneud yn glir o fewn AMBau lle ystyrir bod hyn yn wir. 
  



 
DARPARIAETH TAI – GOFYNIAD TAI 
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 2 - Gwella Iechyd a Lles Meddyliol a Chorfforol 
Amcan 3 - Cartrefi i Bawb  
Amcan 4 – Creu Lleoedd  

SP1 Strategaeth Twf Cynaliadwy  
SP6 Gofyniad Tai 
SP7 Darpariaeth Tai Fforddiadwy   
SP8 Gofynion Tai Fforddiadwy  
HG1 Dyraniadau Tai  
HG4 Tai Fforddiadwy Gwledig  
 

Canlyniad Monitro Dangosydd(ion) Targed Sbardun Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

I ddarparu 7,890   
o gartrefi i gwrdd â'r  
gofyniad tai 
dros gyfnod y Cynllun.  
 
 

Lefel flynyddol yr anheddau a 
gwblheir (marchnad a 
fforddiadwy) wedi’i fonitro yn 
erbyn y Gyfradd Adeiladu 
Flynyddol a Ragwelir (CAFR). 

Cyfradd adeiladu flynyddol o 
526 annedd y flwyddyn 2021 i 
2036.  
  

Cyflawni islaw cyfradd adeiladu / 
targed blynyddol y Cynllun am o 
leiaf 2 flynedd yn olynol.  

AMB   
Taflwybr Tai  
 
Data ffurflenni monitro 
blynyddol tai 
fforddiadwy yr 
awdurdod lleol  Cyfanswm cronnol y 

cyflawniadau wedi ei fonitro yn 
erbyn y Gyfradd Gyflawni 
Gronnol Ddisgwyliedig (CGGDd). 

Yr anheddau blynyddol a gaiff 
eu cyflawni yn unol â'r CAFR 
fel y nodir yn y  taflwybr tai 
mabwysiedig. 
 

Mae'r gyfradd gyflawni yn is na'r 
CAFR am 2 flynedd yn olynol. 

Cyfanswm cronnol y 
cyflawniadau wedi ei fonitro yn 
erbyn y Gyfradd Gyflawni 
Gronnol Ddisgwyliedig (CGGDd). 

Cyfanswm cronnol yr 
anheddau  a gaiff eu cwblhau 
yn unol â'r CGGDd fel y'i nodir 
yn y taflwybr tai mabwysiedig. 

Mae'r gyfradd gyflawni yn is na'r 
CAFR am 2 flynedd yn olynol. 

Nifer y cyflawniadau annisgwyl 
blynyddol yn unol â'r lwfans 
annisgwyl y taflwybr tai 

Lwfans datblygu annisgwyl 
blynyddol - 80 o gyflawniadau 
annisgwyl mawr, 53 o rai 
annisgwyl bach 

Mae'r gyfradd gyflawni yn is na'r 
CAFR am 2 flynedd yn olynol. 

 
 
 
 
 



DARPARIAETH TAI - DYRANIADAU TAI  
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 2 - Gwella Iechyd a Lles Meddyliol a Chorfforol 
Amcan 3 - Cartrefi i Bawb  
Amcan 4 – Creu Lleoedd  
 

HG1 Dyraniadau Tai  
HG4 Safle a Arweinir gan Dai Fforddiadwy Gwledig 
Safle Allweddol - Polisïau KS1, KS2, KS3, KS4 a KS5 
 

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Cyflawni Polisi HG1 
Dyraniadau Tai a 
Safleoedd Banc Tir 

Nifer yr anheddau a 
gwblhawyd yn flynyddol ar 
Ddyraniadau Tai a Safleoedd 
Tai Banc Tir a nodwyd ym 
Mholisi HG1  
 

Cyflawniadau cronnus yn unol 
â'r gyfradd gronnol a ragwelir ar 
gyfer dyraniadau Tai a 
Safleoedd Tai Banc Tir fel y 
nodir yn y taflwybr tai 
mabwysiedig 

Oedi cyn bod safleoedd yn 
weithredol fel y manylir yn y 
taflwybr tai/a neu gyflawniadau 
blynyddol yn disgyn yn is na'r 
taflwybr disgwyliedig am ddwy 
flynedd yn olynol.  

Data monitro tai 
blynyddol Bro 
Morgannwg.  
 
AMB   
Taflwybr Tai  

Cyflawni Polisi HG4 
Safleoedd dan 
arweiniad Tai 
Fforddiadwy   

Nifer yr anheddau a 
gwblhawyd yn flynyddol ar 
safleoedd dan arweiniad Tai 
Fforddiadwy a nodwyd ym 
Mholisi HG4  
 

Cyflawniadau cronnus yn unol 
â'r gyfradd gronnol a ragwelir ar 
gyfer safleoedd dan arweiniad 
tai fforddiadwy fel y nodir yn y 
taflwybr tai mabwysiedig 

Oedi cyn bod safleoedd yn 
weithredol fel y manylir yn y 
taflwybr tai/a neu gyflawniadau 
blynyddol yn disgyn yn is na'r 
taflwybr disgwyliedig am ddwy 
flynedd yn olynol.  

Data monitro tai 
blynyddol Bro 
Morgannwg.  
 
AMB   
Taflwybr Tai  

Cyflawni Safle 
Allweddol KS1 Gogledd 
Orllewin y Barri. 
 
 
 

Nifer yr anheddau a 
ddarparwyd, a'r gofynion 
seilwaith a gyflawnwyd yn 
unol â KS1. 

Cyflawniadau yn unol â'r llwybr 
tai fesul cam.  Gofynion 
seilwaith wedi'u sicrhau drwy 
A106   

Oedi cyn bod safleoedd yn 
weithredol fel y manylir yn y 
taflwybr tai/a neu gyflawniadau 
blynyddol yn disgyn yn is na'r 
taflwybr disgwyliedig am ddwy 
flynedd yn olynol.  

Taflwybr Tai, 
Cytundeb A106 



Cyflawni Safle 
Allweddol KS2 Tir i'r 
gogledd o Ddinas 
Powys. 

Nifer yr anheddau a 
gyflawnwyd, a gofynion 
Seilwaith a gyflawnwyd yn 
unol â KS2. 

Cyflawniadau yn unol â'r 
taflwybr tai fesul cam.  Gofynion 
seilwaith wedi'u sicrhau drwy 
A106 

Oedi cyn bod safleoedd yn 
weithredol fel y manylir yn y 
taflwybr tai/a neu gyflawniadau 
blynyddol yn disgyn yn is na'r 
taflwybr disgwyliedig am ddwy 
flynedd yn olynol.  
 
 
 
 
 

Taflwybr Tai,   
Cytundeb A106  

Cyflawni Safle 
Allweddol KS3 Tir yn 
Readers Way, Y Rhws. 
 

Nifer yr anheddau a 
gyflawnwyd, a gofynion 
seilwaith a gyflawnwyd yn 
unol â KS3. 

Cyflawniadau yn unol â'r 
taflwybr tai fesul cam.  Gofynion 
seilwaith wedi'u sicrhau drwy 
A106 

Oedi cyn bod safleoedd yn 
weithredol fel y manylir yn y 
taflwybr tai/a neu gyflawniadau 
blynyddol yn disgyn yn is na'r 
taflwybr disgwyliedig am ddwy 
flynedd yn olynol.  

Taflwybr Tai,   
Cytundeb A106  



Cyflawni Safle 
Allweddol KS4 Tir yn 
Church Farm, Sain 
Tathan. 
 
 
 

Nifer yr anheddau a 
ddarparwyd, a gofynion 
Seilwaith a gyflawynwyd yn 
unol â KS4. 

Cyflawniadau yn unol â'r 
taflwybr tai fesul cam.  Gofynion 
seilwaith wedi'u sicrhau drwy 
A106 

Oedi cyn bod safleoedd yn 
weithredol fel y manylir yn y 
taflwybr tai/a neu gyflawniadau 
blynyddol yn disgyn yn is na'r 
taflwybr disgwyliedig am ddwy 
flynedd yn olynol.  

Taflwybr Tai,   
Cytundeb A106  

Cyflawni Safle 
Allweddol KS5 Tir i'r 
Gorllewin o Sain 
Tathan. 
 
 

Nifer yr anheddau a 
ddarparwyd, a gofynion 
seilwaith a gyflawnwyd yn 
unol â KS5. 

Cyflawniadau yn unol â'r 
taflwybr tai fesul cam.  Gofynion 
seilwaith wedi'u sicrhau drwy 
A106 

Oedi cyn bod safleoedd yn 
weithredol fel y manylir yn y 
taflwybr tai/a neu gyflawniadau 
blynyddol yn disgyn yn is na'r 
taflwybr disgwyliedig am ddwy 
flynedd yn olynol.  

Taflwybr Tai,   
Cytundeb A106  

 
 
 
 
 
 



DARPARIAETH TAI – TAI FFORDDIADWY 
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 2 - Gwella Iechyd a Lles Meddyliol a Chorfforol 
Amcan 3 - Cartrefi i Bawb  
Amcan 4 – Creu Lleoedd  

SP1 Strategaeth Twf Cynaliadwy  
SP4 Creu Lleoedd  
SP6 Gofyniad Tai 
SP7 Darpariaeth Tai Fforddiadwy  
SP8 Gofynion Tai Fforddiadwy  
HG1 Dyraniadau Tai  
HG4 Safleoedd dan Arweiniad Tai Fforddiadwy Gwledig 

Canlyniad Monitro  Dangosydd(ion) Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Darparu 3,070 o gartrefi 
fforddiadwy dros gyfnod 
y Cynllun. 

Nifer y cyflawniadau tai 
fforddiadwy blynyddol 
sy'n cael eu monitro yn 
erbyn targed y 
cynlluniau ers 
mabwysiadu'r cynllun  

2025 – 702 o gartrefi fforddiadwy 
wedi'u cwblhau (safle sylfaenol).   
 
2,368 o gartrefi fforddiadwy i'w 
darparu yn yr 11 mlynedd sy'n weddill 
- cyfradd gyflawni flynyddol o 215 y 
flwyddyn. 
 
 
 
 
 

Nifer y cartrefi fforddiadwy wedi'u 
cwblhau yn disgyn mwy nag 20% 
yn is na'r gyfradd gyflawni 
gyfartalog flynyddol (172 uned) y 
flwyddyn am ddwy flynedd yn 
olynol 

AMB  
Taflwybr Tai  
 
Data ffurflenni monitro 
blynyddol tai 
fforddiadwy yr 
awdurdod lleol  



Cymysgedd a deiliadaeth 
tai fforddiadwy i'w 
darparu yn unol â'r 
angen a nodwyd yn yr 
Asesiad o’r Farchnad Dai 
Leol (AFDL) diweddaraf y 
Cyngor 
 
 

Deiliadaeth tai 
fforddiadwy a gwblheir 
yn flynyddol. 
 
Deiliadaeth AFDL:  65% 
SR 35% Perchentyaeth 
Cost Isel 
 

Deiliadaeth tai fforddiadwy i’w 
cwblhau yn flynyddol i fod yn unol â'r 
angen a nodwyd yn yr AFDL 
diweddaraf. 

Y Tai fforddiadwy a gaiff eu 
cwblhau yn gwyro o'r rhaniad 
deiliadaeth a nodwyd yn yr AFDL 
diweddaraf 

Data ffurflenni monitro 
blynyddol tai 
fforddiadwy yr 
awdurdod lleol 
 
Asesiad o’r Farchnad 
Dai Leol  

Sicrhau cyflawni'r 
targedau tai fforddiadwy 
yn unol â Pholisi SP8  

Nifer y cartrefi 
fforddiadwy a sicrhawyd 
drwy a106 yn unol â 
chanrannau ardal y 
farchnad fel y nodir gan 
Bolisi SP8 
 

Y Barri:  30% o dai fforddiadwy 
(cynnydd net o 5 annedd) 
 
Y Rhws, Sain Tathan, Llanilltud Fawr:  
35% yn dai fforddiadwy (cynnydd net 
o 5 annedd) 
 
Penarth, Dinas Powys, Llandochau, 
Sili, Y Bont-faen, Prif Aneddiadau a 
Mân Aneddiadau Gwledig:  40% yn 
dai fforddiadwy (1 enillion net 1 
annedd adeilad newydd enillion net 2 
annedd ar gyfer trosi adeiladau 
presennol) 

Canran y tai fforddiadwy yn disgyn 
yn is na'r gofynion polisi ar 1 neu 
fwy o safleoedd mewn 2 flynedd 
yn olynol. 
 
 
 

Data monitro Adran 
106 yr awdurdod lleol 

Ystyried rhagdybiaethau 
hyfywedd yn erbyn 
newidiadau'r farchnad   

Pris cyfartalog tŷ o'i 
gymharu â phris 
cyfartalog tŷ ar adeg 
paratoi'r astudiaeth 
hyfywedd 
 

Data cyfartaledd prisiau tai newydd 
adeg yr adolygiad hyfywedd - 
£372,779  
 
Data cyfartaledd prisiau tai presennol 
adeg yr adolygiad hyfywedd - 
£283,829 

Newid ym mhris cyfartalog tai o 
fwy nag 20% o'r gwerthoedd 
gwaelodol. 

Data’r Cofrestrfa Tir  
 
Data Hometrack 



Cyflawni'r safleoedd dan 
arweiniad tai 
fforddiadwy yn unol â 
pholisi HG4 

Canran y tai fforddiadwy 
ar safleoedd tai 
fforddiadwy a nodwyd o 
dan Bolisi HG4  

Darparu o leiaf 50% o dai fforddiadwy 
ar ddyraniadau HG4.  

1 safle yn darparu llai na'r gofynion 
tai fforddiadwy o 50% 

Taflwybr Tai  
AFDL   

 
 
 
 
 
 

CYFLAWNI’R STRATEGAETH OFODOL 
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 4 - Creu Lleoedd 
Amcan 7 - Meithrin Cymunedau Amrywiol, Bywiog a Chysylltiedig  
Amcan 8 - Hyrwyddo Dewisiadau Teithio Llesol a Chynaliadwy  

SP1 Strategaeth Twf Cynaliadwy  
SP2 Hierarchaeth Aneddiadau  
SP3 Datblygu yng Nghefn Gwlad  
SC1 Datblygu o fewn ffiniau aneddiadau  

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Datblygiadau tai 
newydd i gael eu 
dosbarthu yn unol â 
Strategaeth Ofodol y 
CDLlN 

Dosbarthiad gofodol 
datblygiadau tai 

Dosbarthiad y cyflawniadau tai 
blynyddol i fod yn unol â'r strategaeth 
dwf a’r hierarchaeth aneddiadau: 
 
Ardal Dwf- (91%) 
Anheddiad Allweddol-25% 
Canolfannau Gwasanaeth-26%  
Prif Aneddiadau-40%  
 
Tu Allan i’r Ardal Dwf-(9%) 

Amrywiad o 10% o'r dosbarthiad 
disgwyliedig am o leiaf ddwy 
flynedd yn olynol.  
 
 
 
 
 
 
 

Taflwybr tai   
 
Data monitro tai 
blynyddol Bro 
Morgannwg.  
 



Prif Aneddiadau a rhai Mân- 5% 
Pentrefannau ac aneddiadau llai  

 

Annog defnydd tir 
cynaliadwy 

Faint o ddatblygiadau 
annisgwyl sy’n derbyn 
caniatâd bob blwyddyn 
ar ddatblygiadau tir 
maes glas a thir llwyd.  
 
 

Dim targed – dangosydd wedi'i osod i 
fonitro polisi  

Swm y tir maes glas a ddatblygir 
yn fwy na'r tir llwyd a ddatblygir   

Data monitro tai 
blynyddol Bro 
Morgannwg.  

Dwyseddau Tai   
• Aneddiadau 

allweddol, 
canolfannau 
gwasanaeth a phrif 
aneddiadau: 35 o 
safleoedd dwysedd yr 
hectar (dyh) o 0.5 neu 
fwy o anheddau 

• Aneddiadau gwledig 
bach 30 dyh  

(safleoedd o 0.5 neu 
fwy o anheddau)  

Nifer y ceisiadau a gymeradwywyd yn 
groes i ddwyseddau datblygu Polisi 
PGD2 

1 neu fwy o geisiadau wedi eu 
cymeradwyo ar gyfer tai sy'n 
disgyn is-law’r isafswm 
dwyseddau datblygu a nodir yn 
PGD2 

Data monitro tai 
blynyddol Bro 
Morgannwg.  

 
 
  



 
 

DATBLYGU ECONOMAIDD  
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 9 - Adeiladu Economi Ffyniannus a Gwyrdd  
 
 

SP1 Strategaeth Twf Cynaliadwy  
SP1 Twf Cyflogaeth  
EMP2 Gwarchod Safleoedd ac Eiddo Cyflogaeth Presennol  
EMP3 Cynigion nad ydynt yn Gyflogaeth ar ardaloedd 
cyflogaeth ac Eiddo presennol 
 

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Er mwyn bodloni'r tir 
cyflogaeth rhagamcanol 
o 67.8 hectar dros gyfnod 
y cynllun 

Cyflenwad tir cyflogaeth 
net   

Prif Safleoedd Cyflogaeth- 2.8 
hectar o dir ar gyfartaledd i’w 
gymeradwyo bob blwyddyn 
 
Safleoedd Cyflogaeth Lleol-1.8 ha o 
dir ar gyfartaledd i’w gymeradwyo 
bob blwyddyn  

0. ha o ddefnydd tir cyflogaeth ar 
safleoedd cyflogaeth a 
ddyrannwyd am o leiaf 2 flynedd 
yn olynol.  

Arolwg Tir Cyflogaeth 
Blynyddol 
Rheoli Datblygu   
Monitro.  
 
Dangosydd 
Cynaliadwyedd LlC:  
Arwynebedd llawr 
(metrau sgwâr) a 
roddwyd a'i wrthod ar 
gyfer datblygu 
economaidd yn ystod y 
flwyddyn:  
Safleoedd a 
Ddyrannwyd 
Safleoedd Heb eu 
Dyrannu  

Caniatâd cynllunio wedi'i 
roi ar gyfer datblygiadau 
newydd ar safleoedd 
Cyflogaeth Mawr fel y'u 
nodir ym Mholisi SP14 

Ni roddwyd unrhyw ganiatâd 
cynllunio ar safleoedd cyflogaeth 
mawr a nodwyd ym Mholisi SP4 
am 2 flynedd yn olynol.  

Caniatâd cynllunio wedi'i 
roi ar gyfer datblygiadau 
newydd ar safleoedd 
Cyflogaeth Lleol fel y'u 
nodir ym Mholisi SP14 

Sicrhau cyflenwad 
digonol o dir cyflogaeth 
ac i ddiogelu safleoedd 
ac adeiladau cyflogaeth 
presennol 

Faint o dir neu  
arwynebedd llawr 
cyflogaeth presennol a 
gollir i ddefnyddiau nad 
ydynt yn ddosbarth B yn 
groes i bolisi EMP3 bob 
blwyddyn 

Lleihau colli tir cyflogaeth i 
ddefnyddiau nad ydynt yn B1, B2 a 
B8. 

Un neu fwy o geisiadau cynllunio 
wedi eu cymeradwyo bob 
blwyddyn sy'n arwain at golli 
defnyddiau B1, B2 neu B8 yn groes 
i bolisi EMP3 

Arolwg Tir Cyflogaeth 
Blynyddol 
Monitro Rheoli 
Datblygu.  
 



Annog a chefnogi 
arallgyfeirio'r economi 
wledig   

Nifer y ceisiadau a 
gymeradwywyd ar gyfer 
arallgyfeirio gwledig a 
defnyddiau cyflogaeth 
newydd bob blwyddyn. 

Dim dangosydd targed wedi'i osod i 
fonitro cyflwyno ymagwedd polisi 
newydd.  

Dim sbardun -- dangosydd wedi'i 
osod i fonitro cyflwyno ymagwedd 
polisi newydd 

Monitro Rheoli 
Datblygu   
 

Twf cyflogaeth Twf swyddi blynyddol  Nifer y swyddi a sicrheir yn flynyddol 
ar ddyraniadau cyflogaeth (targed o 
335 y flwyddyn) 
 
 

Dim caniatâd ar gyfer Defnydd 
Dosbarth B1, B2 a B8 mewn 
unrhyw 1 flwyddyn 
 
Twf swyddi cyfartalog blynyddol 
heb ei wireddu dros 2 flynedd yn 
olynol   
 

Monitro Rheoli 
Datblygu.   
 
SYG (Ystadegau'r 
farchnad lafur - Arolwg 
Blynyddol y 
Boblogaeth) 

 
 
 
 
LLETY SIPSIWN A THEITHWYR 
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 3 - Cartrefi i Bawb  SP9 Darpariaeth Sipsiwn a Theithwyr 

GT1 Llety Sipsiwn a Theithwyr   
Polisi/Cynnig Allweddol  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 

wybodaeth 
I ddiwallu’r  
anghenion a nodwyd ar 
gyfer Llety Sipsiwn  
a Theithwyr 
Asesiad (ALlSTh) 

Cwblhau safle(oedd) 
Sipsiwn a Theithwyr i 
ddiwallu'r angen a 
nodwyd o 7 llain dros 
gyfnod y Cynllun 

Y safle Cyngor Sipsiwn a 
Theithwyr yn Llan-gan a 
nodwyd ym Mholisi SP9 i'w 
gwblhau o fewn cyfnod y 
Cynllun, i ddiwallu'r angen a 
nodwyd yn yr ALlSTh (2024) 
 
Monitro cymeradwyo 
safleoedd sy'n eiddo preifat 
yn unol â Pholisi GT1 sy'n 
diwallu'r angen a nodwyd yn 
yr ALlSTh diweddaraf. 

Ni roddir caniatâd cynllunio ar gyfer y safle 
Sipsiwn a Theithwyr dyranedig a nodwyd ym 
Mholisi S9 yn ystod cyfnod y Cynllun, neu 
safleoedd eraill lle mae angen heb ei 
ddiwallu yn bodoli o hyd. 
 

Rheoli Datblygu   
 
Diweddariadau ALlSTh  



Diwallu unrhyw angen 
newydd sy'n codi am 
safleoedd Sipsiwn, 
Teithwyr a Phobl Sioe  
sy’n codi y tu allan i'r  
ALlSTh 

Dim targed  Dim targed Rheoli Datblygu   
 
Diweddariadau ALlSTh  

 
 
 
 
TRAFNIDIAETH GYNALIADWY 
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 1 - Lliniaru ac Addasu i Newid yn yr Hinsawdd  
Amcan 4 – Creu Lleoedd  
Amcan 7 - Meithrin Cymunedau Amrywiol, Bywiog a Chysylltiedig  
Amcan 8 - Hyrwyddo Dewisiadau Teithio Llesol a Chynaliadwy  

SP4 Creu Lleoedd  
SP5 Creu Lleoedd a Gofodau Iach a Chynhwysol  
SP10 Trafnidiaeth Gynaliadwy 
SP13 Seilwaith Cymunedol a Rhwymedigaethau Cynllunio   
TR1 Cynigion Trafnidiaeth  

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Cyflawni Cynlluniau 
Trafnidiaeth Strategol 
fel y manylir ym 
Mholisi TR1  
 

Teithio Llesol 
Y Barri i Ddinas Powys  
Croes Weycock i Faes 
Awyr Caerdydd  
Sili i Cosmeston  

Cyflawni'r cynlluniau teithio 
llesol canlynol erbyn 2036:  
Y Barri i Ddinas Powys  
Waycock Cross i Faes Awyr 
Caerdydd  
Sili i Cosmeston  

Ymchwilio pellach os nad yw'r cynigion a 
nodir yn cael eu gweithredu yn unol â'r 
amserlenni targed. 

Rheoli Datblygu    
 
Grant Trafnidiaeth    

Trafnidiaeth 
Gyhoeddus  
Cyfnewidfa Drafnidiaeth 
Sain Tathan  
Cyfnewidf Drafnidiaeth 
Cogan  

Sicrhau cyllid a chyflawni 
erbyn 2036:  
Cyfnewidfa Drafnidiaeth Sain 
Tathan  
Cyfnewidfeydd Drafnidiaeth 
Cogan 
 

Gwelliannau Priffyrdd   
Cylchfan Waycock Cross, 
y Barri 

Sicrhau cyllid a chyflawni 
erbyn 2036:  



Cyffordd Gileston Road, 
Sain Tathan  
Cyffordd Pen y Turnpike 
a Heol Lecwydd, 
Llandochau   
 

Cylchfan Waycock Cross, y 
Barri 
Cyffordd Gileston Road, Sain 
Tathan  
Cyffordd Pen y Turnpike a 
Heol Lecwydd, Llandochau   

Nifer y cynlluniau 
trafnidiaeth cynaliadwy 
a sicrhawyd drwy 
gyfraniadau cynllunio 
adran 106  

Dim targed Dim sbardun Rheoli Datblygu 
 
Monitro A106 
blynyddol 

 
 
 
 
 
 
 
SEILWAITH CYMUNEDOL  
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 4 – Creu Lleoedd  
Amcan 7 - Meithrin Cymunedau Amrywiol, Bywiog a Chysylltiedig  
 

SP4 Creu Lleoedd  
SP5 Creu Lleoedd a Gofodau Iach a Chynhwysol  
SP13 Seilwaith Cymunedol a Rhwymedigaethau Cynllunio   
CI1 Darpariaeth Mannau Agored 
C13 Gwarchod Mannau Agored 
CI4 Gwarchod a gwella cyfleusterau cymunedol presennol 

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Sicrhau cyflawniad   
seilwaith i gefnogi  
Strategaethau Twf a 
Gofodol y CDLlN 

Swm blynyddol o a106 a 
sicrhawyd ar gyfer 
cyflawni seilwaith  

Sicrhau cyfraniadau a106 
priodol yn unol â pholisi a'u 
cyflawni yn gydamserol â 
datblygiadau 

Dim sbardun  Rheoli  
Datblygu 
Monitro A106 
blynyddol 



 Monitro darpariaeth 
seilwaith cymunedol 
bob blwyddyn:  
Ysgolion 
Tir Claddu 

Ysgolion 
Tir yng Ngerddi Clare, Y 
Bont-faen (Addysg) – 2028  
Ysgol Gynradd Sain Tathan, 
Sain Tathan (Addysg) - 2030  
Ysgol Uwchradd Gatholig 
Sant Richard Gwyn, Y Barri 
(Addysg) - 2028 
Fferm Cosmeston Isaf, 
Penarth (Addysg) - 2026  
Fferm Cosmeston Uchaf, 
Penarth (Addysg, Gofod 
Cymunedol) - 2030  
 
Estyniad Mynwent Porthceri 
– erbyn 2036  
 

Oedi wrth gyflawni seilwaith a glustnodwyd 
yn ôl dyddiad cyflawni 

 
Ffynhonnell Data a 
Awgrymir: 
Dangosydd 
Cynaliadwyedd 
Llywodraeth Cymru  
 
Arwynebedd mannau 
agored cyhoeddus (ha) 
a fyddai’n cael ei golli 
a’i ennill o ganlyniad i 
ganiatâd cynllunio a 
roddwyd yn ystod y 
flwyddyn. 

Faint o fannau agored 
ychwanegol a ddarperir 
yn flynyddol yn unol â 
pholisi CI1 Darpariaeth 
Mannau Agored 

Dim targed Dim sbardun  

Colled mannau agored 
cyhoeddus i ddatblygiad 
bob blwyddyn yn groes i 
Bolisi CI3 

Dim colled mannau agored 
cyhoeddus yn groes i Bolisi 
CI3 Gwarchod Mannau 
Agored 

Colli 1 neu fwy o ardaloedd o fannau agored 
cyhoeddus yn groes i Bolisi CI3 Gwarchod 
Mannau Agored 

 
 
 
 
 
 
 



SEILWAITH CYMUNEDOL (PARHAD) 
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 4 – Creu Lleoedd  
Amcan 5 – Diogelu a Gwella'r Amgylchedd Naturiol  
Amcan 8 - Hyrwyddo Dewisiadau Teithio Llesol a Chynaliadwy   

SP4 Creu Lleoedd  
SP5 Creu Lleoedd a Gofodau Iach a Chynhwysol  
SP13 Seilwaith Cymunedol a Rhwymedigaethau Cynllunio   
CI1 Darpariaeth Mannau Agored 
CI3 Gwarchod Mannau Agored 
CI4 Diogelu a gwella cyfleusterau cymunedol presennol  
 

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Sicrhau cyflawniad   
seilwaith i gefnogi 
Strategaethau Twf a 
Gofodol y CDLlN 
Spatial Strategy 
 
 

Cyfanswm y 
cyfraniadau ariannol 
(£) a gytunwyd sy'n 
deillio o roi caniatâd 
cynllunio i 
ddatblygiadau newydd 
yn ystod y flwyddyn ar 
gyfer darparu seilwaith 
cymunedol trwy a106. 

Ni osodwyd targed Adrodd yn flynyddol werth arian S106 a 
sicrhawyd/dyrannwyd  

Rheoli Datblygu  
Adroddiad Blynyddol 
a106 
 
 

Nifer y cyfleusterau 
cymunedol newydd 
neu well a ddarperir 
bob blwyddyn  

Dim targed Adrodd yn flynyddol ar gyfleusterau 
ychwanegol a ddarperir neu a gaiff eu 
gwella. 

Nifer y cyfleusterau 
cymunedol a gollir i 
ddatblygu.  

Ni chollwyd cyfleusterau 
cymunedol yn groes i bolisi 
C14. 

1 neu fwy o gyfleusterau cymunedol wedi'u 
colli i ddatblygu yn groes i bolisi CI4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NEWID YN YR HINSAWDD - PERYGL LLIFOGYDD  
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 1 - Lliniaru ac Addasu i Newid yn yr Hinsawdd  
Amcan 5 – Diogelu a Gwella'r Amgylchedd Naturiol  

Polisi SP16 5 Lliniaru ac Addasu ar gyfer y Newid yn yr Hinsawdd 

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Sicrhau bod 
datblygiadau newydd 
yn cyfrannu tuag at 
liniaru ac addasu i 
effeithiau newid yn yr 
hinsawdd.  

Faint o ddatblygu  
a ganiateir o fewn 
ardaloedd gorlifdir Parth 
2 a 3 nad ydynt yn 
bodloni pob prawf 
NCT15.  

Nid oes unrhyw geisiadau 
wedi'u cymeradwyo o fewn 
ardaloedd gorlifdir Parthau 2 
a 3 oni bai bod pob prawf 
NCT15 yn cael eu bodloni.  

1 cais neu fwy wedi ei ganiatáu i'w 
ddatblygu mewn unrhyw 1 flwyddyn nad 
yw'n bodloni pob prawf NCT15. 

Monitro Rheoli 
Datblygu.  
 

Graddfa/math o 
ddatblygiad agored iawn 
i ddifrod a ganiateir o 
fewn ardaloedd perygl 
llifogydd Parth 3. 

Dim ceisiadau perthnasol  
wedi eu cymeradwyo o fewn 
ardaloedd perygl llifogydd 
Parth 3. 

1 cais wedi ei ganiatáu ar gyfer datblygiad 
agored iawn i ddifrod o fewn Gorlifdir Parth 
3 mewn unrhyw 1 flwyddyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NEWID YN YR HINSAWDD - DATBLYGIADAU CARBON ISEL A SERO NET  
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 1 - Lliniaru ac Addasu i Newid yn yr Hinsawdd  
Amcan 5 – Diogelu a Gwella'r Amgylchedd Naturiol  

CC1 Datblygiadau Carbon Sero Net Preswyl Gweithredol  
CC2 Rhagdybiaeth yn Erbyn Dymchwel 
CC4 Creu Ynni Adnewyddadwy Carbon Isel a Sero  

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad   Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Cyfrannu tuag at y 
pontio i ddatblygu sero 
net 
 

Nifer yr anheddau 
newydd a 
gymeradwywyd i 
safonau sero net a nodir 
ym Mholisi CC1 
Datblygiadau Carbon 
Sero Net Preswyl 
Gweithredol  

Cynyddu'n flynyddol nifer yr 
anheddau newydd a 
gymeradwywyd yn unol â 
Pholisi CC1 Datblygiadau 
Carbon Sero Net Preswyl 
Gweithredol  

Cynnydd blynyddol yn nifer y % o anheddau 
newydd a adeiladwyd yn unol â Pholisi CC1 
 
 
 

Rheoli Datblygu  
 
 

Nifer y ceisiadau a 
gymeradwywyd i'w 
dymchwel yn groes i 
Bolisi CC2 Rhagdybiaeth 
yn erbyn Dymchwel  

Dim ceisiadau wedi'u 
cymeradwyo ar gyfer 
dymchwel yn groes i Bolisi 
CC2 Rhagdybiaeth yn erbyn 
Dymchwel  

1 cais neu fwy wedi'u cymeradwyo i'w 
dymchwel yn groes i Bolisi CC3 

Cyfrannu tuag at y 
pontio i ddatblygu sero 
net 

Nifer a chapasiti (MW) y  
datblygiadau ynni 
adnewyddadwy, carbon 
isel a sero a 
gymeradwywyd /  
weithredwyd (gan 
gynnwys ceisiadau DAC) 

Erbyn 2036 cyflawni 458.4 
GWh o gynhyrchu ynni 
adnewyddadwy a charbon 
isel. 

Dim caniatâd wedi'u rhoi na’u gweithredu o 
fewn 5 mlynedd i fabwysiadu'r cynllun 

Rheoli Datblygu 
 

Nifer y rhwydweithiau 
gwres newydd a 
gomisiynwyd fesul 
blwyddyn 

Dim targed  Dim sbardun 

 



 
 
 

IECHYD A LLES 
 
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 2 - Gwella Iechyd a Lles Meddyliol a Chorfforol 
Amcan 4 - Creu Lleoedd 

SP5 Creu Lleoedd a Gofodau Iach a Chynhwysol  

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Bydd yr amgylchedd 
adeiledig yn gwneud 
cyfraniad cadarnhaol tuag 
at wella'r iechyd meddwl a 
chorfforol  

Nifer y ceisiadau mawr 
a gymeradwywyd bob 
blwyddyn sydd wedi 
bod yn destun Rhestr 
Wirio Creu Lleoedd 
Iach neu Asesiad 
Cyflym o’r Effaith ar 
Iechyd  
 

Pob datblygiad mawr 
cymwys i'w hategu gan Restr 
Wirio Creu Lleoedd Iach neu 
Asesiad Cyflym o’r Effaith ar 
Iechyd. 

Dim targed - pwrpas y dangosydd yw 
monitro ymagwedd polisi newydd. 
Monitro ac adolygu'n flynyddol gyda 
rhanddeiliaid   

Rheoli Datblygu 

 
MANWERTHU  
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 4 - Creu Lleoedd 
Amcan 7 - Meithrin Cymunedau Amrywiol, Bywiog a Chysylltiedig  
Amcan 9 - Adeiladu Economi Ffyniannus a Gwyrdd  

SP12 Darpariaeth Gofod Llawr Manwerthu 
RCS1 Canolfannau Manwerthu, Masnachol a Gwasanaeth 
RCS3 Siopau tecawê poeth 

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Sicrhau bod canolfannau 
manwerthu'r Fro yn fywiog, 
yn hyfyw ac yn wydn i 
newid  
 
 

Darpariaeth capasiti 
gofod llawr manwerthu 
wedi ei nodi ym mholisi 
SP12 

Faint o arwynebedd gofod 
llawr manwerthu newydd a 
gymeradwywyd bob 
blwyddyn yn erbyn gofod 
manwerthu posib a nodwyd                 

Dim sbardun Rheoli Datblygu 

Cyfraddau blynyddol 
eiddo masnachol gwag 

Lleihau cyfraddau gwag 
eiddo masnachol yn y 
canolfannau manwerthu  

Cynnydd yn y cyfraddau gwag wedi eu 
cofnodi am 2 flynedd yn olynol 



o fewn y canolfannau 
manwerthu 
Nifer blynyddol yr 
unedau manwerthu a 
gollwyd i ddefnydd nad 
ydynt yn fanwerthu/ 
canol trefi yn groes i 
Bolisi RCS1  

1 cais neu fwy wedi'i 
gymeradwyo bob blwyddyn  

Gostyngiad yng nghyfanswm nifer yr 
adeiladau manwerthu sydd â 
chanolfannau manwerthu mewn 2 flynedd 
yn olynol  

Canran y bwyd tecawê 
poeth sy'n bresennol 
mewn canolfannau 
trefi, ardal, lleol a 
chymdogaeth fel y 
nodir ym mholisi RCS3 
Bwyd poeth Tecawê  

Cynnal dwysedd bwyd 
tecawê poeth (BTPau) yn 
unol â Pholisi RCS3 Tecawê 
bwyd poeth 
 
Canolfannau Tref ac Ardal - 
6% BTPau 
Canolfannau manwerthu â 
chyfanswm o dros 20 uned – 
10% BTPau 
 
Canolfannau manwerthu â 
chyfanswm rhwng 10 - 20 o 
unedau – 20% BTPau 
 
Canolfannau manwerthu 
gyda chyfanswm o dan 10 
uned – 30% BTPau 

Amrywiad yn y canrannau o fwyd tecawê 
poeth uwch law'r hyn a bennir ym mholisi 
RCS3 mewn dwy flynedd yn olynol. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TWRISTIAETH GYNALIADWY 
 
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 6 - Cofleidio Diwylliant a Threftadaeth 
Amcan 9 - Adeiladu Economi Ffyniannus a Gwyrdd  
Amcan 10 – Hyrwyddo Twristiaeth Gynaliadwy  

SP15 Twristiaeth Gynaliadwy  



Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Cefnogi 
cynlluniau/cyfleusterau 
twristiaeth gynaliadwy.  

Nifer y datblygiadau 
twristiaeth newydd 
bob blwyddyn  

Dim targed Adrodd yn flynyddol ar ddatblygiadau 
twristiaeth ychwanegol a gymeradwywyd. 

Rheoli Datblygu  

Nifer y cyfleusterau 
twristaidd a gollir drwy 
ddatblygu.  

Lleihau'r golled   Colli unrhyw 1 cyfleuster twristiaeth 
mewn unrhyw 1 flwyddyn.  

 
 
 

RHEOLI GWASTRAFF CYNALIADWY  
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 1 - Lliniaru ac Addasu i Newid yn yr Hinsawdd  
Amcan 5 – Diogelu a Gwella'r Amgylchedd Naturiol  

SP17 Rheoli Gwastraff Cynaliadwy  
WA1 Asesu Cynigion Rheoli Gwastraff  

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

 Sicrhau digon o 
gyfleusterau rheoli 
gwastraff i ddarparu ar 
gyfer gwastraff sy'n dod 
o du’r awdurdod. 

Nifer y cyfleusterau 
rheoli gwastraff 
cynaliadwy ychwanegol 
a gymeradwywyd yn 
flynyddol  

Dim targed  
 

Dim sbardun  Rheoli Datblygu    

 
 

RHEOLI MWYNAU’N GYNALIADWY  
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 1 - Lliniaru ac Addasu i Newid yn yr Hinsawdd  
Amcan 5 – Diogelu a Gwella'r Amgylchedd Naturiol  

SP18 Darparu Mwynau yn Gynaliadwy 
MIN1 Datblygu mewn Ardaloedd Diogelu Mwynau  

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

Cyfrannu at y cyflenwad 
rhanbarthol o adnoddau 
mwynol   

Banc tir agregau ar 
gyfer Bro Morgannwg 
mewn blynyddoedd. 

Cynnal banc tir 10 
mlynedd o gronfeydd 
agregau a ganiateir 

Ymchwilio pellach os nad oes banc tir 10 
mlynedd yn cael ei gynnal. 

Datganiad Agregau 
Rhanbarthol -  
Gweithgor Rhanbarthol 
Agregau y De (GARhD) 



Nifer y  datblygiadau 
sterileiddio parhaol 
nad ydynt yn fwynau a 
ganiateir ar safleoedd 
gwarchodedig.  

Lleihau nifer y   
datblygiadau parhaol 
nad ydynt yn fwynau 
ar safleoedd 
gwarchodedig.  

Ymchwilio pellach os caniateir unrhyw 
ddatblygiadau o'r fath 

AMB   
Rheoli Datblygu 

 
 
 
 
 

YR AMGYLCHEDD NATURIOL AC ADEILEDIG 
 
Amcanion Strategol Fframwaith Polisi 
Amcan 1 - Lliniaru ac Addasu i Newid yn yr Hinsawdd  
Amcan 5 – Diogelu a Gwella'r Amgylchedd Naturiol  

SP19 Seilwaith Gwyrdd  
SP20 Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau 
 

Canlyniad Monitro  Dangosydd Targed Sbardun/Amrywiad  Ffynhonnell yr 
wybodaeth 

I gynnal, gwarchod 
a gwella seilwaith 
gwyrdd, tirwedd a 
bioamrywiaeth. 
 
 

Seilwaith Gwyrdd  
Nifer y datblygiadau 
newydd a gafodd 
ganiatâd cynllunio sy'n 
darparu digon o SG ar y 
safle yn unol â Pholisi 
SP19. 

SG wedi ei ddarparu ar 
safleoedd datblygu fel 
nad oes angen 
gwneud iawn oddi ar y 
safle. 

Gostyngiad arfaethedig neu wirioneddol mewn 
darpariaeth SG gymeradwy sydd ar wahân i’r 
ddarpariaeth SDCau 

Rheoli Datblygu 

BIOAMRYWIAETH A 
CHYDNERTHEDD 
ECOSYSTEMAU   
Nifer y datblygiadau 
newydd a gafodd 
ganiatâd cynllunio sy'n 
darparu manteision net  
ar gyfer bioamrywiaeth 

Mae'r holl 
ddatblygiadau 
perthnasol yn cyflawni   
budd net ar gyfer 
bioamrywiaeth.  

Cymeradwyo un neu fwy o ddatblygiadau lle 
nad yw'r budd net i fioamrywiaeth yn cael ei 
gyflawni.   

Rheoli Datblygu   

 



Atodiad 4
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Atodiad 7: Safleoedd o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur 
 

Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 
ar gyfer 
Cadwraeth 
Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

1 Craig Tan-y-Lan 
2 I’r De o Dyla Gwyn 
3 Cae Coed 
4 I’r Gogledd o Gae Coed 
5 Ffynnon y Dera 
6 Penymynydd 
7 Fferm Ruthin Fach 
8 Coed Mawr 

9 Tir i’r Dwyrain o Fynydd 
Ruthin & Mynydd Ruthin 

11 
Tir i’r De o Fynydd Ruthin & 
I’r Gogledd Orllewin o Fferm 
Pant-y-Lliwydd 

13 Coed Breigam  
14 Coed y Brynau 
15 Pwll Gladstone Road 

16 Pwll i’r Gogledd o Gae-Rhys-
Ddu 

17 Coed Pant-Llywydd  

19 Tir i’r Dwyrain o Fferm 
Tynytrach  

20 I’r De o Chwarel Forest Wood 
21 Fferm Fforest Fach 

22 Tir i’r Gorllewin o Fferm 
Llanfarach 

24 Tir rhwng yr M4 a’r Ystâd 
Ddiwydiannol 

25 Tir i’r De o Fferm Llanfarach  

26 Tir i’r Gorllewin o Fferm Tŷ 
Newydd 

27 I’r gogledd o Wern-y-Gedrych  
28 King’s Wood 
29 Long Wood  
30 I’r De o Long Wood  
31 I’r Gogledd o Gorntwn  
32 Cottage Wood  
33 Tir i’r De o Moor Mill  

34 I’r Gogledd Orllewin o Court 
Farm  

36 Tir i’r Gorllewin o Langan  
37 Tir i’r Gogledd o Langan  
38 Coed Mansel  
41 Pwll Readers Way  

Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 

ar gyfer 
Cadwraeth 

Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

42 Coed y Stanby  
43 Ham Wood & Coed y Graig 

44 Tir i’r Gogledd Orllewin o’r 
Hen Felin 

45 Pwll Pysgod Penllyn  
46 Coed Llansanwyr  
47 Coed y Graig  
48 I’r De Orllewin o King Coed  
49 Coed Pen-Cyrn  
50 Mynydd y Fforest  
51 Gogledd Ystradowen  

52 Yr Hen Chwarel, Heol y Bont-
faen  

53 Coed Wern-Fawr  
54 Coed Cattwg-Glas  
55 Pwll Llwyn-yoy  
56 Coed Llwyn-Rhyddid  

57 I’r De Ddwyrain o Fythynnod 
Llwyn-Rhyddid 

58 
I’r Gogledd o Goed Leision & 
I’r Gorllewin o Stablau 
Newydd 

60 Tir ger Coed Pen-Brych  

61 I’r Gorllewin o Fferm Clawdd-
Coch 

62 Coed Waunn-Lloff  
63 I’r De Orllewin o Gastell Bach  
64 Tir ger Melin Hensol  
65 Tir i’r De o Hafod Y Wennol  

66 Tir i’r Gorllewin o Felin 
Hensol  

67 Hafod Y Wennol  
68 Llyn Hensol  
69 Pyllau’r Felin  
70 Coed Fros-Ceibr  

71 I’r De Orllewin o Ddyffryn 
Bach  

73 Coed Cadw  

74 I’r Gogledd o Rostir 
Pendeulwyn  

75 Tir ger Gwern y Gae Isaf  

76 Tir i’r Gogledd o Brooklands 
Farm  



Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 

ar gyfer 
Cadwraeth 

Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

77 I’r Gorllewin o Markswood  
78 Tir i’r De o Oakfield  
79 Tir i’r De o Glenholme  
80 Fferm Maendy 

81 I’r De Orllewin o Barc Coed 
Machen 

82 I’r De Orllewin o The 
Paddocks  

83 I’r Gogledd Orllewin o Fferm 
Hillfields 

84 Tir ger Pyllau Sant y-Nyll 
85 I’r Gogledd o Fferm Palla  
86 I’r De o Fferm Forty  
87 Gogledd Aber Ogwr  
88 Tir ger Afon Ogwr  
89 Pant Norton  
90 Craig Ddu  
91 Twyni Ogwr  
92 Pant Mari Flanders  
94 Cwm Alun  
95 Cwm Alun  
96 Morfa Heli Aber Afon Ewenni 
98 Glaswelltir Slon Lane 
99 Gerddi  
100 Coed y Parc  
102 Gwely Fioled 
103 Coed y Castell  
104 Llwyn Ffawydd  
105 I’r Gorllewin o Drebettyn  

106 Pwll Coetir Ymddiriedolaeth 
Amelia  

107 Gwlithbwll Ymddiriedolaeth 
Amelia  

108 Tir yn Nhrerhyngyll  
109 Gogledd Caercady  
110 De Caercady  
111 I’r Gorllewin o Dŷ Mynydd  
112 I’r Gogledd o Landdunwyd  
113 Tir i’r Gogledd o Dŷ'r Mynydd  
114 Tir ar bwys Tŷ'r Mynydd  
117 Tir ar bwys Forester’s House 
118 Pwll y Felin  

119 
Parc Fferm Warren Mill & I’r 
Gorllewin o Barc Fferm 
Warren Mill 

121 Coed Counsellor  
122 Tir yn Rhostir Pendeulwyn  

Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 

ar gyfer 
Cadwraeth 

Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

123 I’r Dwyrain o Dy'n-y-Pwll  

124 I’r Gogledd Orllewin o Gapel 
Bedyddwyr Croes-y-Parc 

125 Gwern-y-Steeple  
126 Coed Pen-y-ffordd-fawr 
127 Kingsland  
128 I’r Dwyrain o Kingsland  
129 I’r Dwyrain o Homri Farm  

130 I’r Dwyrain o Waith Dŵr 
Glyncory  

131 Tir i’r De Ddwyrain o 
Fythynnod Ffordd 

132 Coed Quinnet 
133 Tir ger Bythynnod Ffordd  

134 Tir i’r De Ddwyrain o 
Fythynnod Ffordd 

135 Tir i’r Gogledd o 
Goedarhydyglyn  

136 I’r Gogledd o Castle Farm  
137 Coed Rhostir Pen-llin 
138 Pant y Groes  
139 Pwll y Mer  
141 Nant Clemenstone  
143 Church Farm  
144 Franklen Farm  
145 Tir i’r De o Fferm Parcau  

146 Tir i’r Gogledd Orllewin o 
Stembridge Farm 

147 Ty-Draw i’r De o Dregolwyn  

148 Pwll ar Lawnt Flaen Castell 
Gwenfô 

149 Planhigfeydd Hilton  
150 Bears Wood 
151 I’r De Orllewin o Lyswyrny  
152 Pwll 11 Rhostir Biglis 
153 Pwwl Erw-Naw 
154 I’r Gogledd o Rostir Cog 
156 I’r Gorllewin o Lyswyrny  

157 Tir i’r Gogledd o Limefield 
House  

158 Twyni Bryn Llanfleiddan  

159 Tir i’r De Orllewin o 
Lanfleiddan 

160 Coed y Castell  
161 Coed Bach  

162 Tir i’r Gorllewin o Ysgol Gyfun 
y Bont-faen 



Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 

ar gyfer 
Cadwraeth 

Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

163 Coed Llanquian  
164 Tir i’r De o Whitefield Farm  
165 Tir ar hyd Nant Aberthin  
166 Long Grove  
167 Coed y Seler  
168 Ravenswood  
169 Coed Gaer  
170 Log Wood  
171 Coed Cottrell  
172 Coed y Lan  
173 Redland Wood  
174 Coed Betty Lucas  
175 Coed y Cwm  
177 Tir yn Winchpit  

178 Tir i’r Gogledd Orllewin o 
Goed Nant Bran 

179 Coed Nant-Bran  
180 Beechwood  
181 I’r Gorllewin o White Hall  
182 Cae Tegeirian Gwenfô  

183 I’r Dwyrain o Gae Tegeirian 
Gwenfô   

184 The Downs 
185 Coed y Cymdda  
186 Coed y Dylluan  
187 West Hill Wood 
188 Factory Wood 
189 Coed y Gronfa Ddŵr  
190 Parc Dwnrhefn  
191 Cwm Mawr  
192 Tir yn Sutton  

193 Tir i’r Gogledd o Fferm Tŷ-
Newydd  

194 Factory Brook  
195 Rhostir Ruff 
196 Tir i’r De o Rostir Ruff  

197 Tir i’r De Ddwyrain o 
Lanmihangel 

198 Coed y Pentre  
199 I’r De o Brookside Farm  
200 Tir ger Ffynnon Math Lwdd  

201 Tir i’r Gorllewin o Goed y 
Pentre  

202 Crookland Gorse 
204 Coetir Castell Dinas Powys 
205 Coed y Grabla  
206 Coed y Seler  

Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 

ar gyfer 
Cadwraeth 

Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

207 Coed yr Arglwydd  
208 Coed y Gellast  
209 Coed Francis  
211 Coed Hills  
212 Coed Arthur  
213 I’r Gogledd o’r Garn 

214 Tir i’r Gogledd o Fferm 
Llanfeuthin 

215 I’r Gogledd Orllewin o Fferm 
Garnllwyd 

216 Tir ar hyd Nant Llancarfan  
217 Tir i’r De o Dy'n-y-Coed  
218 Coed Quinnet  
219 I’r Gorllewin o Goed Quinnet  
220 Tir i’r De o Blackland Farm  

221 Tir i’r Gogledd o Whitton 
Rosser Farm 

223 Brook Wood  
224 Coed Sion Hywel  
225 Coed y Graig  

226 Tir i’r Gogledd o Little 
Hamston Farm 

227 Tir i’r De o Little Hamston  
228 Tir i’r Gorllewin o Ddyffryn  

229 Tir i’r Dwyrain o Ddyffryn 
Springs  

230 Great Hamston  
231 Dyffryn Golwch  
232 Gerddi Dyffryn  
233 Tir i’r Gogledd o Ddyffryn  
234 Tir ar hyd Nant Bran  
235 Coed Maesyfelin  
236 Pwll Goldsland Farm  
237 Coed Gwenfô  
240 Tir ger Nant Winstone 
241 Coed Ysgubor-Goch  

242 Coed Clwyd-Gwyn i’r De 
Orllewin o Llanfihangel y Pwll 

243 Coed Twyncyn  
244 Case Hill Wood  
245 Cwm Cewydd  
246 Clawdd y Mynach 
247 Pwll Glan-y-môr 
248 Pwll Sealands Farm 
249 Cae a Phwll Beacon Towers 

250 I’r Dwyrain o Blanhigfa 
Meadowvale  



Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 

ar gyfer 
Cadwraeth 

Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

251 Frampton Court Farm 
252 East Flemingston  

253 Tir i’r Gogledd o Rostir 
Llanbydderi  

254 Tir i’r De o Fwthyn Treguff  
255 Coed y Colwn  

256 Tir i’r Gorllewin o Rostir 
Llanbydderi  

257 I’r Gogledd o Bant y Coed  
258 I’r De o Bant y Coed  

259 Tir i’r De Orllewin o Bant y 
Coed 

262 I’r Gorllewin o Dŷ-to-Maen  
263 Tir i’r Gorllewin o Lancarfan  
264 Tir i’r Gogledd o Lancarfan  

265 Tir i’r Gogledd Ddwyrain o 
Lancarfan  

266 Tir oddi ar Pancross Farm  

267 Tir i’r Gorllewin o Fferm Pen 
Onn 

268 Tir i’r Gorllewin o Pen-Doines  
269 Pen-Doines  

271 Tir i’r Gogledd Ddwyrain o 
Benmarc  

272 Tir i’r Gogledd o Fferm Pen 
Onn 

273 De Ddwyrain Llancarfan 
274 Ford Farm  
275 Cwm Flaxland  
276 Tir i’r Gogledd o Broomwell  
277 Coed y Cwm  
278 Breach Wood  
279 Tir i’r Gogledd o Goed y Cwm  

281 Tir i’r Gorllewin o Northcliff 
Farm  

282 Coed Garw  

284 I’r Gogledd Orllewin o 
Ganolfan Heboca Cymru 

285 I’r Gorllewin o Goleg y Barri  
286 I’r Gogledd o Highlight Farm  
287 Tir yn Nant Bryhill  
288 Brynhill  
289 Caeau ym Merthyr Dyfan  
290 Tir i’r Gogledd o Port News  
291 Tir i’r Gorllewin o Windrush  

292 I’r Gogledd Orllewin o Goed 
Pencoedtre 

Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 

ar gyfer 
Cadwraeth 

Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

293 I’r Gorllewin o Goed 
Pencoedtre  

294 Rhostir Dinas Powys  
295 Shortlands Wood  
296 I’r Gogledd o Pop Hill  
297 Cross Common  
298 Pop Hill  
299 Rhostir Cog  
300 Pwll Cogan  
301 Llynnoedd Cosmeston  
302 Cwm Marcroes  
303 Coedwig yn Llanddunwyd  
304 Cwm Tresilian  
305 I’r Gorllewin o Gwm Colhuw  
306 Cwm Colhuw  
307 East Orchard Wood 
308 Oxmoor Wood 
309 Ox Moor  
310 Coed Llancadle  
311 Dyffryn Afon Ddawan Isaf  

312 I’r Gogledd o Waith Sment 
Aberddawan 

313 Tir ar bwys Planhigfa Burton 
314 Tir i’r De o Lancadle  
315 Llancadle  

316 Hen Chwarel Dwyrain 
Aberddawan  

317 Llancadle Gorse 
318 Tir ar bwys Kenson Wood  
319 Kenson Wood 
320 Castle Wood  
321 Cliff Wood  
322 Tir i’r De o Benmarc  

323 Tir i’r De Orllewin o Curnix 
Farm  

324 Tir i’r De o Curnix Farm  
325 Curnix Farm  
326 Church Hill Wood  

327 Tir i’r Gogledd o Blackton 
Farm  

328 Gogledd Orllewin Bullhouse 
Brook  

329 Gogledd Bullhouse Brook  

330 I’r Gorllewin o’r Hen 
Reithordy  

331 Knock Man Down Wood  
  



Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 

ar gyfer 
Cadwraeth 

Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

332 I’r Gogledd Ddwyrain o Knock 
Man Down Wood 

333 I’r De o Fferm Cwm Ciddy 
335 Gogledd Cwm Barri  
337 Gwlypdiroedd Tregatwg 
338 Afon Tregatwg  
339 I’r Gogledd o North Road  
341 Tŷ’r Orsaf  
342 Dwyrain Trwyn Larnog  
343 Pyllau Water Lane 
344 Gwlithbwll 2 Highfield Farm  
345 Summerhouse Bay West 
346 Pwll Sutton Road 
347 Pwll Parc Busnes Dyffryn 

348 Yr Arfordir ym Mhwerdy 
Aberddawan 

349 Y Waliau yn Aberddawan  
350 Tir yn Nwyrain Aberddawan  
351 Fontygari 
352 Trwyn y Rhws  
353 I’r De Orllewin o Church Farm 
354 I’r Dwyrain o Borthceri Isaf  
355 Pwll Flaxland 
356 Pwll Pentref Llanddunwyd 
357 Friars Point 
358 Nell’s Point East 
359 Lawnt y Coed 
360 Coed Lecwydd 
361 Downs Wood 
362 Goldsland Wood 
363 Coed Uchaf 
364 Llain Ymyl Ffwl-y-mwn B4265 
365 Coedwig Ham Llanilltud Fawr 
366 Coedwig Nant Hoddnant 1 
367 Coedwig Nant Hoddnant 2 

368 Tir i'r de o Ben-marc ger 
SoBCN 322 

369 Glaswelltir ger Flaxlands 
Llancarfan 

370 Glaswelltir Pont Kenson 1 
371 Estyniad Cwm Colhuw 
372 Cae Chwaraeon segur y Barri 

373 Caeau uwchben Bwlch y 
Bullring 

374 Traeth Mawr oddi ar Gwm 
Bach 

375 Cwm Colhuw i Draeth Leys 

Rhif y Safle o 
Bwysigrwydd 

ar gyfer 
Cadwraeth 

Natur 

Enw’r Safle o Bwysigrwydd ar gyfer 
Cadwraeth Natur 

376 Dwyrain Aberddawan i Fae 
Summerhouse 

377 Y Bulwarks i Barc Carafanau 
Ffont-y-gari 

378 Traeth Cerrig Porthceri i Cold 
Knap Point 

379 Hen Harbwr y Barri 
380 Ynys Sili i Black Rock 

381 Forrest Road i Cliff Road, 
Penarth 

382 Y Cymin i forglawdd y Marina 

383 Penarth Head i forglawdd y 
Marina 



 
 
 
 
 



Dynodiadau Amgylchedd Hanesyddol 
 
Dosbarthiad Adeiladau Rhestredig 

 
 

Cymuned Cyfanswm Gradd II Gradd II* Gradd I 
Y Barri 58 50 7 1 

Tregolwyn 11 10 0 1 
Y Bont-faen gyda Llanfleiddan 98 88 8 2 
Dinas Powys a Saint Andras 16 14 2 0 

Ewenni 26 14 5 7 
Llancarfan 19 14 4 1 
Llandochau 4 4 0 0 

Llandŵ 24 18 4 2 
Llanfair 27 22 4 1 
Llangan 15 14 0 1 

Llanmaes 11 8 3 0 
Llanilltud Fawr 78 70 7 1 
Llanfihangel 8 6 1 1 

Penarth 54 52 1 1 
Pendeulwyn 11 9 1 1 

Penllyn 26 23 1 2 
Llanbedr-y-fro 20 19 1 0 

Y Rhws 36 29 6 1 
Sain Tathan 39 32 6 1 
Saint-y-brid 36 33 2 1 

Sain Dunwyd 39 33 1 5 
Sain Siorys 12 8 2 2 
Sain Niclas 21 19 2 0 

Sili 13 12 1 0 
Llanddunwyd 4 3 0 1 

Gwenfô 18 16 2 0 
Y Wig 20 19 1 0 

Cyfanswm 744 639 72 33 

 CYFANSWM Y CWBL o ran Adeiladau Rhestredig ym Mro 
Morgannwg (Hydref 2025): 744 



Dosbarthiad Henebion Cofrestredig 
 

Cymuned Enw 

Y Barri 

Safle Melin a Chafn Melin Ganoloesol Cliffwood 
Castell y Barri 
Capel Sant Baruch 
Safle Rhufeinig Cnap 
Beddrod Crwn 612 m i’r Gogledd o Bendrick Rock 
Beddrod Crwn Westward Corner 
Safle Tŷ Canoloesol Uchelolau 
Eglwys Uchelolau, Gweddillion 

Y Bont-faen a Llanfleiddan 

Castell Llanfleiddan 
South Gate 
Castell Llanquian 
Caer Dynnaf 
Beddrod Crwn Stalling Down 
Beddrod Crwn 800 m i’r De Ddwyrain o Blasty Marlborough 
Beddrodau Crynion i’r Gogledd o Breach Farm 
Gwersyll Coed Llanquian 

Dinas Powys 
Dinas Powys Castle 
Fferm Rufeinig-Brydeinig, Tir Comin Dinas Powys 

Ewenny Priordy Ewenni 
Clostir Sarn Corntwn 

Llancarfan 

Mynachlog Llancarfan (Ei safle) 
Gwersyll Llanfeuthin 
Gwersyll Llantriddyd 
Amddiffynfa Trewallter 
Safle Tŷ Canoloesol, Llantrithyd 
Pentref Canoloesol Anghyfannedd Llancadle 
Canolfan Reoli Magl Maes Awyr yr Awyrlu Brenhinol 
Treguff 
Plas Llantriddyd, Gweddillion Tŷ, Gerddi a Ffynhonnau 
Adfeiliedig 
Safle Ffosedig Horseland 
Safle Rhufeinig Moulton  
Castell Moel 
Ffosydd y Castell 

Llandough Croes Golofn ym mynwent Llandochau 

Llandow 
Beddrodau Crynion i’r Gorllewin o Gant-Erw 
Mynydd Bychan 
Amddiffynfa Gylch Castell Llandŵ 

Llanfair Castell Llandochau, olion Neuadd  
Hen Gastell y Bewpyr 

Llangan 

Croes Ganoloesol yn y Fynwent 
Croes Geltaidd Llangan 
Croes ym Mynwent Eglwys y Santes Fair 
Amddiffynfa Gylch a Beili yng Ngelligarn 

Llan-Maes Beddrodau Crynion Domen Fawr 
Castell Llanmaes (Castell Malefant) 



Llanilltud Fawr 

Amddiffynfeydd Gwrth-oresgyniad Bae Limpert  
Tŷ’r Siantri 
Gwersyll Ffosydd y Castell 
Gwersyll yr Hafdy 
Porthdy Llanilltud Fawr 
Safle Rhufeinig Caermead 
Anheddiad Mynachaidd Llanilltud Fawr (Site of) 
Castell Bedford 
Colomendy Llanilltud Fawr 
Beddrod Crwn Tŷ Morfa 
Plas Trebefered 
Carnedd Gron, 340m i'r gorllewin o'r Parwg 
Eglwys Sant Illtud, Croes yr Oesoedd Canol Cynnar, 
Pelydr Croes a Cholofn 
Castell Llanilltud Fawr 

Llanfihangel a Lecwydd Gwersyll Cwm George 
Gwrthglawdd Tyn y Coed 

Penarth 
Pentref Canoloesol Anghyfannedd Cogan 
Croes Mynwent Penarth (Y Tu Mewn i Eglwys Penarth 
Bellach) 

Pendeulwyn 
Twmpath Castell Felin Isaf 
Dau Dwmpath Coginio i’r Dwyrain o Dy'n y Pwll 

Penllyn Twmpath Castell Ystradowen 
Llanbedre-y-fro Gweddillion Castell Llanbedr-y-fro 

Y Rhws 
Gwaith Sment Cynnar 
Castell Penmarc 
Gwersyll y Rhagfuriau 

Sain Tathan 

Caer Danddaearol East Orchard 
Maenordy East Orchard 
Maenordy West Orchard 
Pentref Canoloesol Anghyfannedd i’r Gogledd Ddwyrain o 
Rock Farm 
Pentref Anghyfannedd Flemingston 
Safle Canoloesol Gorllewin Aberddawan 

Saint-y-bird 

Croes Mynwent Saint-y-brid 
Castell Ogwr 
Beddrod Crwn Heol y Mynydd 
Croes Antoni 
Bryngaer Dwnrhefn 
Stepsau Duon 
Caer Bentir ar Dwyni Fleming 

Sain Dunwyd 

Amgaead Amddiffynnol Cwm Trefonnen 
Ysgubor Ddegwm, Colomendy a Gweddillion Adeiladau 
Eraill 
Croes Mynwent Sain Dunwyd 
Gwersyll Trwyn yr As 
Beddrod Crwn Croes Heol y Splott 
Beddrodau Crynion i’r De o Monkton 
Beddrodau Crynion i’r Gogledd Ddwyrain o Church Farm 



Ardal o Bentref Canoloesol Suddedig 
Beddrodau Crynion Trwyn yr As 
Amddiffynfeydd Gwrth-oresgyniad Bae Tresilian  

Sain Siorys Beddrod Crwn Sant-y-Nyll 

Sain Niclas a Thresimwn 

Y Gaer 
Safle Ffosedig Doghill, Dyffryn 
Cylchwaith y Castell 850m DnGDdn i Dŷ'n-y-coed 
Amddiffynfa Gylch Cottrell 
Carnedd Gellog Coed-y-Cwm 
Amddiffynfa Gylch Coed-y-Cwm 
Siambr Gladdu Tinkinswood 
Twmpath Castell Cottrell 

Sili 

Safle Ffosedig Middleton 
Ynys Sili, "Caer Ddanaidd" 
Magnelfa Wrthawyrennol i’r Gorllewin o Drwyn Larnog 
Caer Danddaearol Bae Ffynnon y Santes Fair 

Llanddunwyd 
Beddrod Crwn Maes-yr-Hwyaid 
Dau Feddrod Crwn 300 i’r Gogledd o Dair Onnen 
Castell Tal-y-Fan 

Gwenfô Siambr Gladdu Llwyneliddon 
Beddrod Crwn Greave 

Y Wig 
Ysgubor Buarth Mawr 
Beddrod Crwn Rhyle 
Gwersylloedd Cwm Bach 

 
Ardaloedd Cadwraeth 
 
Aberthin 
Maestref Gardd y Barri 
Ardal Forol y Barri 
Tresimwn 
Trebefered  
Broughton 
Tregatwg  
Tregolwyn  
Y Bont-faen 
Dinas Powys  
Drope 
Dwyrain Aberddawan 
Flemingston 
Silstwn 
 
 
 
 
 
 
Llanbydderi  
Llanfleiddan  
Llancadle  
Llancarfan  
Llandŵ  

Llangan  
Llanmaes  
Llanfihangel  
Llantriddyd  
Llanilltud Fawr  
Llyswyrny 
Llanfihangel-y-pwll  
Yr As Fawr  
Penarth 

Pendeulwyn  
Penmarc  
Llanbedr-y-fro  
Porthceri 
Y Rhws  
Saint-y-brid  
Sain Siorys  
Saint Hilari  
Sain Niclas  
Talygarn  
Gwenfô 



 

Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru 
 
Parc Alexandra, Penarth 
Coedarhydyglyn  
Gerddi’r Cnap, Y Barri 
Cwrt-yr-ala 
Parc Dwnrhefn  
Dyffryn 
 
 

Priordy Ewenni  
Castell Ffonmon  
Castell Hensol 
Gerddi Eidalaidd, Penarth 
Plas Llanfihangel 
Plas Llantriddyd 

Hen Gastell y Bewpyr 
Pwll-y-wrach 
Parc Romilly, Y Barri 
Castell Sain Dunwyd 
Castell Gwenfô 
Gerddi Windsor, Penarth 
 
 



 
 
Tirweddau o Ddiddordeb Eithriadol yng Nghymru 
 

Llancarfan, Twyni Tywod Merthyr Mawr, Cynffig a Margam (Yn rhannol ym Mro Morgannwg) 
 



Rhestr Termau 

Teithio Llesol 

Teithio Llesol yw teithio sy'n cynnwys gweithgarwch corfforol fel y prif ddull trafnidiaeth 
– fel cerdded, beicio, neu olwyno – yn hytrach na defnyddio cerbydau modur. 

Mabwysiadu  

Y cadarnhad terfynol ar gyfer CDLl lle mae'n dod yn Gynllun Datblygu statudol. 

Tai Fforddiadwy   

Tai lle mae mecanweithiau diogel ar waith i sicrhau eu bod yn hygyrch i’r rheiny nad 
ydynt yn gallu fforddio tai ar y farchnad agored, boed hynny’n feddianwyr cyntaf ac yn 
feddianwyr dilynol. Mae tai fforddiadwy yn cynnwys tai rhent cymdeithasol a thai 
canolradd. Tai rhent cymdeithasol yw tai a ddarperir gan awdurdodau lleol a 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.  Tai canolradd yw tai lle mae prisiau neu renti yn 
uwch na thai rhent cymdeithasol ond yn is na phrisiau neu renti tai ar y farchnad agored.   

Adroddiad Monitro Blynyddol   

Adroddiad a gyhoeddir yn flynyddol a fydd yn asesu i ba raddau y mae polisïau yng 
Nghynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg yn cael eu gweithredu'n llwyddiannus. 

Bioamrywiaeth  

Term a ddefnyddir i ddisgrifio'r amrywiaeth o fywyd ar y Ddaear, gan gynnwys yr 
amrywiaeth eang o ecosystemau ac organebau byw, anifeiliaid, planhigion, eu 
cynefinoedd a'u genynnau. 

Tir Llwyd/Tir a Ddatblygwyd yn Flaenorol  

Tir sy’n cael ei feddiannu neu a feddiannwyd yn flaenorol gan adeiledd parhaol (ac 
eithrio adeiladau amaethyddol neu goedwigaeth) a seilwaith arwyneb sefydlog 
cysylltiedig. Mae hyn yn cynnwys cwrtil datblygiad, adeiladau amddiffyn a thir a 
ddefnyddir ar gyfer echdynnu mwynau a gwaredu gwastraff lle nad yw'r ddarpariaeth ar 
gyfer adfer wedi'i gwneud.  

Safleoedd Ymgeisiol  

Fel rhan o'r gwaith paratoi tuag at gynhyrchu'r CDLl, mae datblygwyr, darparwyr 
gwasanaethau, tirfeddianwyr ac eraill sydd â diddordeb mewn tir yn cael eu gwahodd 
gan eu Hawdurdod Cynllunio Lleol i gyflwyno safleoedd y maent yn dymuno iddynt gael 
eu hystyried ar gyfer datblygu neu ddefnyddiau eraill drwy'r CDLl. Cyfeirir at y safleoedd 
a nodwyd fel Safleoedd Ymgeisiol. Gellir cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer 
defnyddiau posibl megis tai, cyflogaeth, manwerthu, hamdden, gwastraff, trafnidiaeth 
(e.e. safleoedd parcio a theithio), mannau agored, iechyd a defnyddiau cymunedol.  



Newid Hinsawdd   

Newidiadau hirdymor mewn tymheredd, dyodiad, gwynt a phob agwedd arall ar 
hinsawdd y Ddaear. Yn aml ystyrir bod hyn o ganlyniad i weithgarwch dynol a’r defnydd o 
danwydd ffosil.  

Ymgynghoriad  

Proses ffurfiol lle gwahoddir sylwadau ar bwnc penodol neu set o bynciau, neu ddogfen 
ddrafft. Ardaloedd Cadwraeth, ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 
arbennig, y mae’n ddymunol cadw neu wella eu cymeriad neu eu golwg.  

Cytundeb Cyflawni  

Dogfen sy'n cynnwys amserlen Cyngor Bro Morgannwg (fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol) 
ar gyfer paratoi'r CDLl a'r Cynllun Cynnwys Cymunedau a gyflwynir i Lywodraeth Cymru 
i'w cytuno. 

Cynllun Adneuo  

Cam ffurfiol yn y broses o lunio cynllun lle gall unigolion a sefydliadau gyflwyno 
sylwadau ar gynnwys y cynllun drafft. 

Datganiad Dylunio a Mynediad 

Adroddiad byr sy'n cyd-fynd â chais cynllunio ac yn ei gefnogi sy'n esbonio'r 
egwyddorion a'r cysyniadau dylunio a gymhwysir i agweddau penodol ar gynnig. Yn ôl 
deddfwriaeth, mae angen iddo gyd-fynd â phob cais cynllunio (gyda rhai eithriadau). 

Datblygiad  

Diffinnir datblygiad yn y gyfraith gynllunio fel 'cynnal gweithrediadau adeiladu, 
peirianneg, mwyngloddio neu weithrediadau eraill yn, ar, dros neu o dan dir' (Adran 55 
Deddf Cynllunio 1990 fel y'i diwygiwyd). 

Ardal Fenter  

Ardal ddynodedig arbennig lle mae busnesau yn cael nifer o fanteision a chymhellion fel 
credydau treth incwm, ad-daliadau treth offer a chredydau treth eiddo. Yn ei hanfod, 
mae'r Ardal Fenter yn fodd o dargedu ardal ddaearyddol benodol ar gyfer adfywio 
economaidd. Mae creu Ardal Fenter yn annog buddsoddiad ac yn hyrwyddo twf 
economaidd yn yr ardal honno. 

Sylfaen Dystiolaeth  

Dehongliad o ddata gwaelodlin neu wybodaeth/data arall i ddarparu'r sail ar gyfer polisi 
cynllun. 

Archwiliad  



Mae archwiliad yn cael ei gynnal gan Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru 
(PCAC) ar ran Llywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys archwilio'r adroddiad, yr holl 
sylwadau adneuo, y Cynllun Datblygu Lleol Adneuo gyda'i dystiolaeth gefndir a'r 
Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd. Mae'n sicrhau bod y CDLl yn seiliedig ar 
wybodaeth a meddwl cadarn, a bod barn y rheiny sydd â phryderon am y cynllun wedi'u 
hystyried. 

Tir/Safle Maes Glas 

Tir nad yw wedi'i ddatblygu o'r blaen, fel arfer tir fferm, glaswelltir neu ros. 

Sipswn/Teithwyr   

Pobl o arferion bywyd nomadaidd beth bynnag fo'u hil neu eu tarddiad, gan gynnwys y 
bobl sydd, ar sail eu hanghenion addysgol neu iechyd eu hunain neu eu teulu neu eu 
dibynyddion neu henaint yn unig wedi rhoi'r gorau i deithio dros dro neu'n barhaol, ond 
heb gynnwys aelodau o grŵp wedi’i drefnu o bobl sioe deithiol neu bobl syrcas sy'n 
teithio gyda'i gilydd. 

Rhwydweithiau Gwres  

Systemau sy'n dosbarthu gwres o ffynhonnell ganolog i adeiladau lluosog trwy 
rwydwaith o bibellau wedi'u hinswleiddio. Yn hytrach na phob adeilad yn gorfod bod â’i 
foeler neu ei bwmp gwres ei hun, mae rhwydwaith gwres yn cyflenwi gwres gofod a dŵr 
poeth i gartrefi, busnesau ac adeiladau cyhoeddus o un neu fwy o ganolfannau ynni a 
rennir, gan helpu'r agenda sero net.  

Seilwaith   

Mae seilwaith yn cynnwys gwasanaethau fel ffyrdd, cyfleusterau trafnidiaeth, 
cyflenwadau dŵr, carthffosiaeth a chyfleusterau trin dŵr gwastraff cysylltiedig, 
cyfleusterau rheoli gwastraff, cyflenwadau ynni (trydan a nwy) a rhwydweithiau 
dosbarthu a seilwaith telathrebu. At ddibenion y CDLl mae hefyd yn cyfeirio at seilwaith 
cymunedol gan gynnwys cyfleusterau addysg, cyfleusterau cymunedol a mannau 
agored cyhoeddus. Mae seilwaith meddal yn cynnwys TGCh a thelathrebu. 

Diagram Allweddol  

Cynrychiolaeth o'r prif ardaloedd twf a'r ardaloedd sydd i'w diogelu rhag datblygu yn 
Ardal y Cynllun, a ddangosir ar ffurf ddiagramatig. 

Adeilad Rhestredig  

Adeilad, adeiledd neu arteffact sy'n cael ei ystyried o ddiddordeb pensaernïol neu 
hanesyddol arbennig ac sydd wedi'i gynnwys ar restr statudol a luniwyd gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Mae adeiladau rhestredig yn cael eu graddio’n I, yn II* neu’n II 
gyda Gradd I yr uchaf. 



Awdurdod Cynllunio Lleol   

Awdurdod Cynllunio sy'n gyfrifol am baratoi'r CDLl. 

Ynni Carbon Isel  

Mae opsiynau ynni carbon isel yn cwmpasu ystod o ffynonellau ynni nad ydynt yn 
adnewyddadwy, ond sy'n dal i gynhyrchu llai o garbon na'r defnydd o'r grid trydan neu'r 
rhwydwaith nwy confensiynol, ac felly gellir eu hystyried yn rhan bwysig o 
ddatgarboneiddio'r cyflenwad ynni. 

Uwchgynllunio   

Mewn cynllunio defnydd tir, cynllun endid llywodraethol ar gyfer y defnydd cyffredinol o 
ardal benodol, gan gynnwys ei dyraniad ar gyfer defnyddiau preswyl neu 
weithgynhyrchu a'r effeithiau amgylcheddol cyfatebol. 

Parth Clustogi Mwynau  

Parth o amgylch gweithfeydd mwynau a ganiateir neu arfaethedig er mwyn sefydlu 
pellter gwahanu rhwng defnyddiau tir a allai fod yn gwrthdaro.  

Mesurau Lliniaru    

Mesurau i osgoi, lleihau neu wrthbwyso effeithiau andwyol sylweddol. 

Defnydd Cymysg  

Datblygiadau neu gynigion sy'n cynnwys mwy nag un math o ddefnydd tir ar un safle. 

Monitro 

Defnyddio gwybodaeth a thystiolaeth a gasglwyd i asesu'r cynnydd wedi’i wneud wrth 
weithredu polisïau'r CDLl. 

Gwarchodfa Natur Genedlaethol  

Ardal a ddynodwyd am ei phwysigrwydd cenedlaethol o ran cadwraeth natur ac a reolir 
trwy gytundebau gwarchodfa natur ar y cyd â thirfeddianwyr ac ati. 

Treftadaeth Naturiol  

Mae Treftadaeth Naturiol yn cyfeirio at safleoedd naturiol gydag agweddau diwylliannol 
fel tirweddau diwylliannol, ffurfiannau ffisegol, biolegol neu ddaearegol. 

Sero Net  

Mae Sero Net yn cyfeirio at y cyflwr lle mae cyfanswm y nwyon tŷ gwydr a allyrrir i'r 
atmosffer yn cael ei gydbwyso gan y swm a dynnir, fel nad oes cynnydd cyffredinol 
mewn nwyon tŷ gwydr atmosfferig. 



Man Agored  

Pob man o werth cyhoeddus gan gynnwys ardaloedd wedi’u tirlunio cyhoeddus, caeau 
chwarae, parciau a mannau chwarae, a hefyd ardaloedd o ddŵr fel afonydd, camlesi, 
llynnoedd a chronfeydd dŵr, sy’n gallu cynnig cyfleoedd ar gyfer chwaraeon a hamdden 
neu sydd hefyd yn gallu gweithredu fel amwynder gweledol a hafan i fywyd gwyllt. 

Fesul Cam 

Datblygu safle fesul cam dros gyfnod o amser yn hytrach na’r cyfan ar unwaith. 

Cam Cyn Adneuo  

Cam Opsiynau Strategol a Strategaeth a Ffefrir y broses o baratoi'r CDLl. 

Cynefinoedd a Rhywogaethau â Blaenoriaeth (a7) 

Y cynefinoedd a’r rhywogaethau hynny y nododd Llywodraeth Cymru eu bod o 
bwysigrwydd mawr ar gyfer cawraeth natur yng Nghymru. Mae’r rhain wedi’u rhestr yn 
Adran 7 Deddf yr Amgylchedd 2016.  

Landlord Cymdeithasol Cofrestredig  

Mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn sefydliadau nid-er-elw a ariennir gan y 
llywodraeth sy'n darparu tai fforddiadwy. Maent yn cynnwys cymdeithasau tai, 
ymddiriedolaethau a chwmnïau cydweithredol. Maent yn gweithio gydag awdurdodau 
lleol i ddarparu cartrefi i bobl sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer cartrefi fforddiadwy. Yn 
ogystal â datblygu tir ac adeiladu cartrefi, mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
yn cyflawni swyddogaeth landlord trwy gynnal a chadw eiddo a chasglu rhent. 

Ynni Adnewyddadawy a Charbon Isel  

Mae hyn cynnwys ynni ar gyfer gwresogi ac oeri yn ogystal â chynhyrchu trydan. Mae 
ynni adnewyddadwy yn cwmpasu'r llif ynni hwnnw sy'n digwydd yn naturiol a dro ar ôl 
tro yn yr amgylchedd – o'r gwynt, y glaw, yr haul, symudiad y cefnforoedd, a hefyd o 
fiomas. Technolegau carbon isel yw'r rhai sy’n gallu helpu i leihau allyriadau carbon 
(gweler y disgrifiad uchod hefyd). Mae cyflenwadau ynni adnewyddadwy a/neu garbon 
isel yn cynnwys, er enghraifft, y rhai o gnydau ynni a biomas; gwres a phŵer cyfunol 
(GPhC)/gwres, pŵer ac oeri cyfunol (a micro-GPhC); gwres gwastraff a fyddai fel arall yn 
cael ei gynhyrchu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o danwydd ffosil; troi gwastraff 
yn ynni’n effeithlon; gwres ac oeri o’r ddaear; ynni dŵr; cynhyrchu thermol solar a 
ffotofoltäig; a chynhyrchu gwynt. 

Arallgyfeirio Gwledig  

Cyflwyno mentrau newydd ar ffermydd nad ydynt fel arfer yn gysylltiedig â 
gweithgareddau ffermio traddodiadol ond sy'n cryfhau hyfywedd y fferm. 



Safle Eithriedig Gwledig  

Safle tai ar raddfa fach o fewn neu gyfagos i aneddiadau gwledig presennol ar gyfer 
darparu tai fforddiadwy i fodloni anghenion lleol, na fyddai fel arall yn cael ei ddyrannu 
yn y cynllun datblygu. 

Heneb Gofrestredig  

Safleoedd/henebion y cydnabyddir bod ganddynt arwyddocâd cenedlaethol ac sy’n 
cael eu diogelu gan Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979. 

Cytundeb Adran 106   

Cytundeb cyfreithiol rhwng yr Awdurdod Cynllunio a'r ymgeisydd/datblygwr sy'n sicrhau 
bod gwaith ychwanegol penodol sy'n gysylltiedig â datblygiad yn cael ei wneud. I’w weld 
dan Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

Ffiniau Anheddiad  

Yn nodi terfynau ffisegol yr ardal adeiledig bresennol a hefyd yn cynnwys ymyl tir 
anheddiad a ddyrennir neu a ganiateir ar gyfer datblygu natur adeiledig ac a fyddai, 
wedi’i gwblhau, yn ffurfio rhan gydlynol o adeiladwaith yr anheddiad. 

Hierarchaeth Aneddiadau  

Mae'r CDLlN yn trefnu aneddiadau mewn hierarchaeth, a ddefnyddir i bennu graddfa 
briodol o ddatblygiad o fewn ardal benodol. Mae’r rhain fel a ganlyn:   

- Aneddiadau Allweddol  

- Aneddiadau sy’n Ganolfannau Gwasanaeth  

- Prif Aneddiadau  

- Aneddiadau Gwledig Bach   

Cadernid  

Mae'r CDLl yn cael ei archwilio gan Arolygydd Cynllunio Annibynnol yn erbyn profion 
cadernid; mae'r rhain yn brofion diffiniedig o weithdrefn, cysondeb, cydlyniant ac 
effeithiolrwydd. 

Rhanddeiliad   

Unrhyw unigolyn, grŵp neu sefydliad sydd â buddiant y mae’r CDLlN yn effeithir arno’n 
uniongyrchol. Gall hyn gynnwys preswylwyr lleol a grwpiau cymunedol, datblygwyr a 
thirfeddianwyr, sefydliadau amgylcheddol, darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, 
asiantaethau'r llywodraeth, busnesau a chyflogwyr a chyrff trafnidiaeth a seilwaith. 

Trafnidiaeth Gynaliadwy  



Mathau o drafnidiaeth sy'n cyfrannu at ddatgarboneiddio gan gynnwys cerdded a beicio, 
trafnidiaeth gyhoeddus a cherbydau allyriadau isel neu sero. 

Asesiad Trafnidiaeth  

Dogfen statudol sy'n cyd-fynd â chais cynllunio, ac a ddefnyddir gan Awdurdodau 
Cynllunio a Phriffyrdd i benderfynu a yw effaith datblygiad newydd ar y rhwydwaith 
trafnidiaeth yn dderbyniol. Dylai nodi pa fesurau y gallai fod eu hangen i ddelio â'r 
effeithiau a ragwelir ar drafnidiaeth ac i wella hygyrchedd a diogelwch, yn enwedig i 
gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus. 

Ymrwymiad Unochrog 

Ymrwymiad cyfreithiol a wneir gan ddatblygwr neu dirfeddiannwr dan Adran 106 Deddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990, lle mae’n cytuno i gyflawni rhwymedigaethau cynllunio 
penodol heb yr angen am gytundeb dwyochrog gyda'r awdurdod cynllunio lleol. 

Safleoedd Annisgwyl  

Safle heb ei ddyrannu’n benodol i'w ddatblygu mewn cynllun datblygu, ond a ddaw ar 
gael yn annisgwyl i'w ddatblygu yn ystod oes cynllun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Appendix 10 - RLDP Supporting Documents  
 

 BP1 Adroddiad Ymgysyllto Cyn Adneuo - Cam 1 (2023) 
 BP1A Adroddiad Ymgysyllto Cyn Adneuo - Cam 2 (2025) 
 BP2 Materion, Gweledigaeth Ac Amcanion (2023) 
 BP3 Adroddiad Yr Asesiad O'r Effaith Ar Lechyd (Aei) Cyfranogol 

Cyflym - Strategaeth A Ffefrir Y Cynllun Datblygu Lleol Newydd 
(2023) 

 BP4 Hunanasesiad O'r Strategaeth A Ffefrir Yn Erbyn Profion 
Cadernid (2023) 

 BP4A Hunanasesiad O'r Strategaeth A Ffefrir Yn Erbyn Profion 
Cadernid (2025) 

 BP5 Adolygiad Arfarniad Aneddiadau (2023) 
 BP6 Opsiynau Strategaeth Gofodol (2023) 
 BP7 Opsiynau Tai a Thwf Cyflogaeth (2023) 
 BP8 Tystiolaeth Ddemograffig (2023)  
 BP8A Tystiolaeth Ddemograffig Atodol - Amcanestyniadau 

Poblogaeth ac Aelwydydd Awdurdodau Lleol Llywodraeth Cymru 
yn 2022 (2025) 

 BP9 Cyflenwad Tir Tai (2023) 
 BP9A Cyflenwad Tir Tai wedi'i Ddiweddaru a Thrywydd (2025) 
 BP10 Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (2021) 
 BP10A Asesiad Drafft o Farchnad Dai Leol (2023) 
 BP10B Asesiad O'r Farchnad Dai Leol (2023) 
 BP10C Asesiad Marchnad Tai Lleol – Nodyn Atodol Ar Ail Dai A 

Chartrefi Gwyliau (2025)  
 BP11 Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (2022) 
 BP11A Papur Cefndir Sipsiwn a Theithwyr (2025) 
 BP12 Astudiaeth Tir Cyflogaeth (2023) 
 BP12A Papur Safleoedd Cyflogaeth (2025) 
 BP13 Astudiaeth Manwerthu a Hamdden (2023) 
 BP14 Asesiad Trafnidiaeth Strategol – Cam 1 (2023) 
 BP14A Asesiad Trafnidiaeth Strategol – Cam 2 (2025) 
 BP15 Asesiad Ynni Adnewyddadwy (2023) 
 BP15A Asesiad Ynni Adnewyddadwy: Cyfleoedd ar gyfer 

Rhwydwaith Gwres Ardal yn y Barri (2023) 
 BP16 Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol (2022) 
 BP17 Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol (2023) 
 BP17A Cofestr Safleoedd Ymegeisiol Cam 2 (2024) 
 BP18 Asesiad Safle Ymgeisydd Yn Y Cam Strategaeth A Ffefrirl 

(2023) 



 BP18A Astudiaeth Capasiti Trefol (2023)  
 BP18B Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer y Cynllun Adneuo 

(2025) 
 BP19 Astudiaeth Capasiti Trefol (2023)  
 BP19A Diweddariad i'r Astudiaeth Capasiti Trefol (2025) 
 BP20 Datganiad Sefyllfa Ar Y Cyd Ar Y Berthynas Rhwng 

Cynlluniau Datblyhu Lleol Newydd Caerdydd A Bro Morgannwg 
(October 2023) 

 BP20A Cydweithrediad Rhanbarthol gyda RhCT, Caerdydd a 
Phen-y-bont ar Ogwr (2025) 

 BP21 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol (Cam 1) (2022)  
 BP21A Llifogydd (2025) 
 BP22 Strategaeth Tai Pobl (2023) 
 BP23 Papur am y Tir Amaethyddol Gorau a'r Mwyaf Amrywiol 

(2023) 
 BP23A Diweddariad i'r Papur Tir Amaethyddol Gorau a Mwyaf 

Amlbwrpas (2025) 
 BP24 Polisi Cynllunio Cenedlaethol Wedi'i Ddiweddaru Ar Gyfer 

Pennod 6 Polisi Cynllunio Cymru A'r Goblygiadau I'r Cdlln (2023) 
 BP25 Mwynau (2025) 
 BP25A Datganiad Mwynau o Gydweithio Isranbarthol (2022) 
 BP26 Tai Amlfeddiannaeth (2025)  
 BP27 Lletemau Glas (2025)  
 BP28 Datganiad Ardaloedd Tirwedd Arbennig (2025) 
 BP29 Datganiad Arfordir Treftadaeth Morgannwg (2025) 
 BP30 Y Gymraeg (2025) 
 BP31 Mannau Agored (2025) 
 BP32 Strategaeth ac Asesiad Seilwaith Gwyrdd (2024) 
 BP32A Asesiad Seilwaith Gwyrdd o Safleoedd Allweddol (2025)  
 BP33 Tystiolaeth Dechnegol Adeiladau Sero Net (2024) 
 BP33A Adeiladau Sero Net (2025) 
 BP34 Cyfleusterau Cymunedol (2025) 
 BP35 Siopau Cludfwyd Poeth (2025)  
 BP36 Cynllunio Lleoedd Iach (2024)  
 BP37 Gallu Iechyd (2025) 
 BP38 Mynwentydd ac Amlosgfeydd (2025) 
 BP39 Cynllun Ynni Ardal Leol (2024) 
 BP40 Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur 
 BP40A Adolygiad Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur 

(Soltys Brewster) (2024) 



 BP40B Adolygiad Meini Prawf Dynodiadau Arfordirol ym Mro 
Morganwg Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (JBA 
Consulting) (2024) 

 BP41 Gwastraff (2025) 
 BP42 Asesiad Dichonolrwydd (2025) 
 BP42A Adolygiad Hyfywedd o Safleoedd Allweddol (Burrows 

Hutchingson) (2025) 
 BP43 Addysg (2025) 
 BP44 Cynllun Seilwaith (2025) 
 BP45 Asesiad Rhanbarthol o Dwf a Mudo yn y Dyfodol ar gyfer 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (2025)  
 BP46 Arolwg o Ffiniau Aneddiadau (2025) 
 BP47 Ffiniau'r Ganolfan Fanwerthu (2025) 
 BP47A Defnyddiau Allanol y Ganolfan (2025)  
 BP48 Dwyseddau (2025)  
 BP49 Asesiad Effaith Cydraddoldeb (2025) 
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